



35445

DODATEK č.1 k

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Vypraveno
dne 16-08-2021

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004460

Číslo smlouvy Poskytovatele: 21021

Název související veřejné zakázky: I/35 Liberec – oprava opěrné zdi v ul. Čechova - PDPS

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

Ing. Radek Mátl, generální ředitel

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Ing. Jan Wohlmuth, ředitel správy Liberec

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

RAL Projekt s.r.o.

se sídlem

Pod Vodárnou 4746/5c, 46605, Jablonec nad Nisou

IČO:

01879570

DIČ:

CZ 01879570

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Ústí nad Labem odd.C, vložka 33099

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

Ing. Radka Louthanová

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně termínu.

I.

Předmět dodatku

1. Termín plnění se mění z důvodů posunu realizace stavby z 31.08.2021 na 31.12.2021.

II.

Ostatní ujednání

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.2 Tento Dodatek č.1 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.

2.3 Tento Dodatek č.1 má dvě strany textu.

2.4 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Liberci dne 12. 8. 2021

V Liberci dne

5. 8. 2021

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ing. Jan Wohlmuth
Ředitel správy Liberec

Ing. Radka Louthanová
Jednatel společnosti

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby