

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo zak. číslo 658 o dodávce projektových prací na akci:
Výměna stropů Obchodní akademie P l z e ň
na pozemku č. kat. 6014/1, uzavřená 15. 7. 2021 v Plzni mezi

objednatel: Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13
301 00 Plzeň
IČO: 49778161
zastoupená Mgr. Miloslavem Skuhravým, ředitelem

a

zhotovitelem: Ing. Rudolf Jedlička, Pod Nemocnicí 1040/II
337 01 Rokycany
IČO: 11372494

Předmětem tohoto dodatku je změna následujících ujednání:

3. Lhůta odevzdání prací:

Projekt pro st. povolení	do 20. 9. 2021
Prováděcí projekt, výkaz výměr	do 15. 10. 2021

5. Jiná ujednání:

5.1 Z rozsahu dokumentace se vyjímá Elektroinstalace.

5.2.1 Předmět smlouvy

Projektová dokumentace bude řešit výměnu nosných stropních konstrukcí nad nejvyšším podlažím budovy školy. Projekt bude zachovávat stávající podhled, který nebude odstraňován. Předpokládá se vyhovující přídržnost podhledu k trámům.

Demontuje se kompletně celá skladba podlahy na půdě, včetně škvárového násypu a dřevěného záklopu. Ve zdivu se vysekají nové kapsy pro uložení nových nosníků. Jejich umístění bude shora mezi stávajícími stropními trámy. Původní trámy včetně podhledu se zachovají. Skladba se doplní tepelnou izolací a provede se nová podlaha z prken. Dimenzování únosnosti stropu bude jako půda, nepočítá se s větším zatížením – např. půdní vestavbou.

5.5 Druhá dílčí úhrada ve výši 130.000,- Kč bude uhrazena do 30. 9. 2021

Důvodem změny je snaha projektanta co nejméně omezit provoz školy a snížit náklady na související práce – demontáže a montáže podhledů, zásahy do infrastruktury školy a informačního systému.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Plzni, 23. srpna 2021