

DODODATEK Č. 1

č. objednatele SD/00123/2021/1

č. zhotovitele 20210210

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem
Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík
Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do
stavebního deníku

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx.. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxx. xxxxx xxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

PL BEKO s.r.o.

se sídlem

Oliši 20, 391 61 Opařany

zástupce pro věci smluvní

xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

zástupce pro věci technické

xxx. xxxxxxxx xxxxxx

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxx. xxxxxxx xxxxx

- obor autorizace: Dopravní stavby

- číslo autorizace: xxxxx

IČ 280 76 826

DIČ CZ28076826

obchodní rejstřík

KS Č. Budějovice, xxxxx x, xxxxxxx xxxxxx

bankovní spojení

xx x.x., xxxxxxx xxxxxx

číslo účtu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxx xxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „**Úprava parteru – prostor před Divadlem Oskara Nedbala**“ (dále jen Dodatek č. 1), kterým se smlouva o dílo mění a doplňuje níže uvedeným způsobem.

II.

V. CENA

Smluvní strany se dohodly na změně – zvýšení ceny díla na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1.

<u>Změnový list ZL č. 1</u>	<u>119.395,92,- Kč bez DPH</u>
Cena odsouhlasených změnových listů celkem:	

119.395,92,- Kč bez DPH	25.073,14,- Kč DPH (21%)	144.469,06,- Kč s DPH
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Původní cena dle SOD	1.342.408,73,- Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 1</u>	<u>119.395,92,- Kč bez DPH</u>

Nová cena díla včetně odsouhlasených změnových listů:

1.461.804,65,- Kč bez DPH

306.978,98,- Kč DPH (21%)

1.768.783,63,- Kč s DPH

III.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven a podepsán elektronicky.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – **Změnový list ZL č. 1**

Na znamení souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře dne 20.8.2021

V Táboře dne 19.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík
starosta

.....
xxxxx xxxx
jednatel společnosti