

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen občanský zákoník)
pro realizaci stavby „Na Pahorku - přístupové komunikace, Milovice“

Článek I. Smluvní strany

Město Milovice

se sídlem: Milovice - Mladá, nám. 30. června 508, PSČ 289 24

zastoupeno: Lukášem Pilcem, starostou města

IČ: 002 39 453, DIČ: XXXXXXXX

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Lukáš Pilc, starosta města

ve věcech technických:

Ing. Alexandr Černý, vedoucí Oddělení investic a rozvoje

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

sídlo: Jiřická 1000, 289 23 Milovice - Mladá

registrace: U Městského soudu Praha oddíl C, vložka 159684

IČ: 29010161, DIČ: XXXXXXXXX

zastoupeno: Radek Skála

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních a komerčních: Radek Skála

ve věcech technických: Radek Skála

Bankovní spojení: XXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

tel. spojení: XXXX

e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“ uzavírají dnešního dne a roku tuto smlouvu.

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II. Úvodní ustanovení

2.1 Podklady k uzavření smlouvy:

- a)** Zadávací podmínky objednatele (jako zadavatele) tj. Výzva k podání nabídky na plnění zakázky ze dne 21. 5. 2021 (včetně jejích Příloh), v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Na Pahorku - přístupové komunikace, Milovice**“ (dále jen „veřejná zakázka“), zadávané v souladu sčl. 8 vnitřního předpisu objednatele tj. Směrnicí města Milovice č. 1/2019 *Pro zadávání veřejných zakázek městem Milovice a jeho příspěvkovými organizacemi*, s dodržením ustanovení § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
- b)** Nabídka zhotovitele (jako účastníka) ze dne 2. 6. 2021 (dále jen „nabídka“) podaná v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a),
- c)** Oznámení objednatele (jako zadavatele) o výběru dodavatele, ze dne 14. 6. 2021, v zadávacím řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a).
- d)** Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada města Milovice, jako zadavatel, na svém jednání č. 20/2021 dne 4. 6. 2021, usnesením č. 3 85/2021/RM.

Článek III. **Předmět díla**

3.1 Předmětem plnění zakázky je provedení stavby s názvem „**Na Pahorku - přístupové komunikace, Milovice**“, která bude provedena v rozsahu podle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Sobolem, IČ 873 96 521, se sídlem 282 01 Hradešín 29, ČKAIT 0011439 a podle zhotovitelem oceněného Soupisu prací (oceněný Soupis prací tvoří přílohu č. 1 této smlouvy), dále také jen „dílo“ nebo „stavba v souladu s podmínkami:

- Stavební povolení na stavbu „**Na Pahorku - Přístupové komunikace, Milovice**“, vydaného Odborem dopravy MěÚ Lysá nad Labem (jako speciální stavební úřad) dne 1. 10. 2020, pod č.j. MULNL-OD/68509/2020/Uht (kopie Stavebního povolení tvoří přílohu č. 2 této smlouvy).

Součástí plnění zakázky je povinnost dodavatele koordinace a spolupráce se společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IČ 463 57 009, se sídlem Bobnická 712, 288 21 Nymburk, která je investorem stavby „Oprava vodovodních a kanalizačních řadů v ul. Na Pahorku“ a musí být provedena těsně před zahájením výstavby nových komunikací

Součástí plnění díla je i povinnost zhotovitele zajistit, před zahájením stavby, v součinnosti se správcí sítí vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území stavby a získání příslušných souhlasů správců sítí s prováděním prací v ochranných pásmech inženýrských sítí.

Součástí plnění zakázky je rovněž zajištění přechodného dopravního značení (dopravních značek) po dobu provádění prací, přičemž Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu umístění provizorního dopravního značení zajistí objednatel.

Všechna vyjádření správců sítí v zájmovém území k stavebnímu povolení a Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, budou předána vybranému zhotoviteli.

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že součástí jeho povinností při plnění díla - provádění stavby je i jeho spolupráce s technickým dozorem objednatele jako investora-stavebníka (TDS).

3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele.

3.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli předat soupis těchto změn, (a to i zápisem do stavebního deníku). Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle cen dle ceníku ÚRS Praha a.s. O těchto změnách uzavrou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

3.5 Za součást díla je považováno také:

- organizování pravidelných kontrolních dnů stavby, z každého kontrolního dne bude proveden písemný záznam,
- pořízení fotodokumentace: stávajícího stavu před zahájením prací, v průběhu prací a po dokončení prací.

3.6 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a dodávky, a nese za ně záruku v plném rozsahu dle čl. IX. této smlouvy.

Článek IV.

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

4.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými předpisy a ČSN a technickými normami (TN). Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4.2 U zabudovaných výrobků a materiálů musí zhotovitel doložit prohlášení o shodě (certifikát kvality) v českém jazyce.

4.3 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.

4.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod a předpis výrobce, který bude mít zhotovitel kdykoliv přístupné na staveništi.

4.5 Nedodržení podmínek a postupů dle ČSN, technických norem (TN) a ostatních závazných předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele plynoucích ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele (TDS) zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných

prací.

Článek V.

Termíny plnění

5.1 Smluvní strany sjednaly následující termíny plnění díla:

Předpokládaný termín zahájení plnění je **červenec 2021**, bude stanoven v závazném časovém harmonogramu výstavby (dále jen „harmonogram“), který zhotovitel předloží k podpisu Smlouvy o dílo.

Požadovaný termín dokončení díla je nejpozději do 16 týdnů od zahájení prací, protokolárním předáním a převzetím zhotoveného díla bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby uvedené včl. III. odst.

3.1 této smlouvy, s termínem dokončení díla **nejpozději do 1.11.2021**.

5.2 Nezahájí-li zhotovitel práce do 2 týdnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. To neplatí, nastanou-li pro technologické postupy stavby nevhodné klimatické podmínky. V tomto případě bude po souhlasu obou stran sjednán jiný termín zahájení stavby.

5.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu.

5.4 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení sjednanou cenu dle čl. VII. této smlouvy.

Článek VI.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

6.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po dobu realizace díla.

6.2 Objednatel nabývá vlastnického práva ke zhotovované věci počínající dnem předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.

6.3 Ve všem ostatním platí ustanovení občanského zákoníku.

6.4 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do předání stavby, staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost všech osob pohybujících se na staveništi.

6.5 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení a materiálu zhotovitele a případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla.

Článek VII.

Cena díla

7.1 Cena za zhotovení díla dle článku III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.

7.2 Cena se stanovuje jako nejvýše přípustná dle zadávacích podmínek a nabídky a musí obsahovat ocenění všech položek a činností nutných k řádnému splnění díla.

7.3 Rozpočtová rezerva ve výši 5% může být čerpána pouze se souhlasem objednatele.

7.4 Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou cenami pevnými a zahrnují v sobě například, nikoliv však výlučně veškeré:

a) materiálové, dopravní a vedlejší materiálové náklady, příslušenství, stroje, přístroje, nástroje a stavební pomocné materiály, které jsou nutné k provedení prací,

b) mzdové a vedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny, přesčasy, odlučné, jízdné a jiné vedlejší náklady a výdaje,

c) náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech pro stavbu potřebných dodávek, bez rozdílu místa,

d) náklady na dopravní značení stanovené přechodnou úpravou provozu,

e) náklady na vytýčení podzemních inženýrských sítí,

f) náklady na vybavení, zajištění, osvětlení a vytápění pracovišť, pomocné nářadí a skladovací plochy,

g) náklady na všechna odpovídající ochranná opatření pro provedení prací až do jejich převzetí objednatel,em,

h) náklady na vyklizení staveniště, jakož i odvoz veškerého stavebního odpadu a sutě, včetně dodržování příslušných zákonů o ochraně životního prostředí a příslušných nařízení orgánů státní správy,

i) vedlejší náklady zařízení staveniště jakéhokoli druhu, mimostaveništní dopravu, event. ztížené dopravní podmínky, jakékoli vlivy apod.,

- j) náklady na provedení zkoušek konstrukcí a měření, především stavebních materiálů a látek,
- k) náklady spojené s dovozem materiálů, výrobků, či prací ze zahraničí, včetně celních a jiných poplatků spojených s dovozem, dopravních nákladů, certifikace výrobků a materiálů, pokud je zhotovitel potřebuje pro své plnění,
- l) náklady na měření a udržování měřících bodů, pomocných bodů, značek a nivelet na stavbě,
- m) náklady na další pomocné či režijní práce a výkony, které jsou potřebné pro dokonalé a kompletní provedení díla a jeho jednotlivých částí,
- n) náklady na případné licence, průmyslová, autorská a jiná práva,
- o) náklady na zkoušky, atesty, osvědčení a certifikace v souladu s příslušnými zákony,
- p) náklady na vystavení a udržování pojištění provádění stavebních prací
- q) náklady na zabezpečení připomoci a stavební připravenosti prací a dodávek, zabezpečovaných dále objednatelem ve vlastní režii.

7.5 Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kurzu české koruny po uzavření této smlouvy, případně jiné vlivy, nemají dopad na cenu, respekt, jednotkové ceny.

7.6 Cena díla

Cena bez DPH:	2 694 103,79 Kč
Rozpočtová rezerva 5% z ceny bez DPH:	134 705,18 Kč
Celková cena bez DPH (cena bez DPH + rezerva bez DPH):	2 828 808,97 Kč
DPH 21 % (z Celkové ceny bez DPH):	594 049,88 Kč
Celková cena včetně DPH:	3 422 858,85 Kč

slovy: Třimilióny čtyřistadvacetdvatisíc osmsetpadesátosm Kč, včetně DPH

7.7 Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde k zákonné změně sazby DPH. V takovém případě bude zhotovitel fakturovat částku s upravenou sazbou DPH za plnění poskytnutá ode dne účinnosti takové změny.

7.8 Jiné překročení ceny je přípustné jen, dojde-li při realizaci předmětu díla ke změnám popsáným v čl. III., odst. 3.5 této smlouvy.

Článek VIII.

Financování, placení, sankce

8.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smlouveného touto smlouvou po celou dobu plnění.

8.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.

8.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele.

8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny, včetně DPH. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny, včetně DPH, uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění případných vad a nedodělků nebránících trvalému a bezpečnému užívání zhotoveného díla, zjištěných v přejímacím řízení. Pozastávku objednatel uvolní v okamžiku předání díla bez vad a nedodělků, popřípadě s odstraněním poslední vady nebo nedodělků nebránících trvalému a bezpečnému užívání díla.

8.5 Jednotlivé faktury budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů nebo jiných platných právních předpisů. Na faktuře bude dále uvedena, doba splatnosti, přílohy faktury apod.

8.6 Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 15 dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8.7 Zhotovitel předloží objednateli před vystavením faktury soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem objednatele (TDS) a po jeho odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

8.8 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí nebo fakturu vrátit. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednavatele.

8.9 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z dlužné částky** za každý i započatý den prodlení.

8.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno na fakturovanou cenu díla i na jakýkoliv jiný závazek vzniklý zhotoviteli vůči objednateli po uzavření této smlouvy.

Článek IX.

Vady a záruky

9.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo uvedené v článku III. této smlouvy záruku v délce trvání **5 let na stavební práce**. Záruka se počítá ode dne předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil.

9.2 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat a tyto doručit (poštou, e-mailem, osobně nebo datovou schránkou) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují a požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.

9.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **1 000,00 Kč** za každý den prodlení až do jejího odstranění. Tímto však není dotčeno ustanovení § 2913/1 občanského zákoníku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do rozhodnutí soudu. V případě povětrnostních podmínek, které nedovolují vadu odstranit, bude odstraněna v nejbližším termínu při povětrnostních podmínkách, které její odstranění umožní.

9.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což zhotovitel potvrdí svým podpisem.

9.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v určeném termínu, je objednatel oprávněn zadat její odstranění třetí osobě. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku nesprávných pokynů či podkladů, nebo požadavků objednatele. V takovém případě je povinen, na základě požadavku objednatele vadu odstranit, a to na náklady objednatele.

9.8 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění vůči škodám, způsobených jeho činnostmi třetím osobám, s výší plnění **min. 5 mil. Kč**.

Článek X.

Stavební deník

10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do něj je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, denní údaje o počtu a profesní skladbě pracovníků, údaje o venkovních a vnitřních teplotách, pokud jsou pro provedení díla rozhodné apod.

10.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

10.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel,

popřípadě jím pověřený zástupce (TDS), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

10.4 Objednatel, resp. TDS je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací bez vad a nedodělků.

10.5 Nesouhlasí-li zhotovitel stavby se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (TDS), případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10.6 Zhotovitel je povinen upozornit na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, zápisem do stavebního deníku, o čemž neprodleně informuje objednatele. Objednatel, resp. TDS je povinen tuto situaci řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o tomto prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku.

10.7 Objednatel, resp. TDS je povinen vyjadřovat se k zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů.

10.8 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy formou jejích Dodatků.

Článek XI.

Staveniště

11.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, popřípadě objednatelem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

11.2 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých pozemků a objektů nejpozději tři (3) pracovní dny před zahájením prací o způsobu provádění prací a případných omezeních s ohledem na možnost vjezdu na tyto přilehlé pozemky.

11.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě nedodržení je objednatel oprávněn účtovat smluvní jednorázovou pokutu ve výši **500,00 Kč** za každý případ.

11.4 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

11.5 Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každý den, a to až do dne vyklizení staveniště.

11.6 Veškeré práce budou probíhat tak, aby byl co nejméně omezen přístup na pozemky soukromých vlastníků, které sousedí se staveništěm.

Článek XII.

Provádění díla

12.1 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí.

12.2 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, technické normy (TN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady s odstraněním škody, nebo jejích následků zhotovitel.

12.3 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu na vlastní náklady odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Článek XIII.

Předání díla

13.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající

řízení.

13.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady, zejména:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a atestech použitých materiálů,
- stavební deník.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání a převzetí.

13.3 V průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

13.4 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

13.5 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému a bezpečnému užívání stavby uvedené v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. Případné vady a nedodělky musí být uvedeny v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění.

Článek XIV. **Změny smlouvy**

14.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými Dodatky, označenými vzestupnou číselnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu ustanovení smlouvy nepovažují.

14.2 Nastanou-li u některých ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších právních předpisů, se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou prací a dodávek z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

15.2 Touto smlouvou neupravené smluvní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

15.3 Objednatel i zhotovitel mohou vypovědět tuto smlouvu v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

15.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.

15.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

15.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy, který je jim jasný a srozumitelný a na důkaz toho, že je její obsah projevem jejich pravé a svobodné vůle a toho, že je uzavírána určitě a vážně, nikoli v tísní nebo pod nátlakem, připojují níže své vlastnoruční podpisy.

15.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 - zhotovitelem oceněný Výkaz výměr Příloha č. 2 - harmonogram prací

V Milovicích dne

objednatel

V Milovicích dne _n _ 06 08, 2021

zhotovitel

Radek Skála
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019_01

Stavba: Na Pahorku, přístupové komunikace

KSO:
Místo: Milovice

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel:
MU Milovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

IČ: 29010161
DIČ: CZ29010161

Projektant:
Ing. Jiří Sobol

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 694 103,79
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 694 103,79	Výše daně 565 761,80
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			3 259 865,59i

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019 01

Náklady z rozpočtů		2 694 103,79	3 259 865,59
01	Komunikace	2 622 103,79	3172 745,59
02	Vedlejší a ostatní náklady	72 000,00	87 120,00

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Na Pahorku, přístupové komunikace

Milovice

MU Milovice

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

25. 5. 2021

Ing. Jiří Sobol

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Pahorku, přístupové komunikace
Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Milovice

CC-CZ: Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel:
MU Milovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

IČ: 29010161
DIČ: CZ29010161

Projektant:
Ing. Jiří Sobol

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			72 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	72 000,00	21,00%	15 120,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			87 120,00
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Na Pahorku, přístupové komunikace

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Milovice

Datum:

25. 5. 2021

Zadavatel:

MU Milovice

Projektant:

Ing. Jiří Sobol

Uchazeč:

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	72 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	72 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	38 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	14 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Na Pahorku, přístupové komunikace

Objekt:

02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Milovice

Zadavatel:

MU Milovice

Uchazeč:

SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Datum:

25. 5. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Jiří Sobol

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 72 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 72 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 38 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	...	1,000	12 000,00	12 000,00
2	K	012002000	Geodetické práce		1,000	18 000,00	18 000,00
3	K	013002000	Projektové práce		1,000	8 000,00	8 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	... I	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---------------------	-------	-------	----------	----------

D VRN4 Inženýrská činnost 14 000,00

5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření		1,000	8 500,00	8 500,00
6	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost		1,000	5 500,00	5 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00

Z		090001000	DIO, DIR		1,000	15 000,00	15 000,00
---	--	-----------	----------	--	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Na Pahorku, přístupové komunikace
Objekt:
01 - Komunikace

KSO:
Místo: Milovice

CC-CZ: Datum: 25. 5. 2021

Zadavatel:
MU Milovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

IČ: 29010161 CZ29010161
DIČ:

Projektant:
Ing. Jiří Sobol

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 622 103,79	
		Základ daně	Sazba daně
		2 622 103,79	21,00%
		0,00	15,00%
DPH základní snížená			Výše daně
			550 641,80
			0,00
Cena s DPH		v CZK	3 172 745,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Na Pahorku, přístupové komunikace

Objekt: **01 - Komunikace**

Místo: Milovice

Zadavatel: MU Milovice

Uchazeč: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Datum: 25. 5. 2021

Projektant: Ing. Jiří Sobol

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 622 103,79

HSV - Práce a dodávky HSV

2 622 103,79

1 - Zemní práce

114 845,50

2 - Zakládání

89 400,00

5 - Komunikace pozemní

934 205,10

8 - Trubní vedení

8 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 295 857,58

997 - Přesun sutě

139 230,74

998 - Přesun hmot

40 064,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Na Pahorku, přístupové komunikace
Objekt:

01 - Komunikace

Místo: Milovice
Zadavatel: MU Milovice
Uchazeč: SKL RECYKLOSTAV s.r.o.

Datum: 25. 5. 2021
Projektant: Ing. Jiří Sobol
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 622 103,79

D HSV Práce a dodávky HSV 2 622 103,79

D 1 Zemní práce 114 845,50

1	K	113107124	Odstranění podkladu z kameniva do tl 400 mm	m2	863,500	108,00	93 258,00
3	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	863,500	25,00	21 587,50

D 2 Zakládání 89 400,00

44	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	838,500	178,00	149 253,00
9	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	25,000	225,00	5 625,00
10	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	735,000	317,00	232 995,00
11	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	735,000	20,70	15 214,50
12	K	573211106	rusirK ziviuiry spojovací z. abiaiairTTinuzsivi u,ziu	m2	735,000	17,25	12 678,75
13	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	735,000	281,75	207 086,25
14	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	735,000	362,25	266 253,75
15	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	25,000	245,00	6 125,00
16	M	592451220	dlažba zámková 8 cm šedá	m2	25,000	280,43	7 010,75
47	K	596412210	Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací	m2	103,200	245,00	25 284,00
48	M	59246016	dlažba betonová vegetační 60x40x8cm	m2	103,200	64,72	6 679,10

Trubní vedení 8 500,00

25	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpust šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	850,00	8 500,00
7		212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	298,000	300,00	89 400,00

D 5 Komunikace pozemní 934 205,10

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 295 857,58

33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	608,000	205,00	124 640,00
34	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	608,000	128,58	78 176,64
45	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	518,000	205,00	106 190,00
46	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	518,000	92,33	47 826,94
35	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krtu	m	30,000	90,00	2 700,00
36	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	30,000	128,00	3 840,00
49	K	R301	Vsakovací galerie z boxů, vč. zemních prací, dodávky a montáže	m2	204,000	4 571,00	932 484,00

D 997 Přesurpsuté 139 230,74

37	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	500,830	58,00	29 048,14
38	K	997211529	Příplatek ZKD 19 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	500,830	15,00	7 512,45
39	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	500,830	45,00	22 537,35
41	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	500,830	160,00	80 132,80

194,00 25 737,01
40 064,87

D 998 Přesun hmot

42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	132,665
----	---	-----------	--	---	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z i kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	198,998	72,00	14 327,86

Časový harmonogram - VZ: „Na Pahorku- přístupové komunikace“

Předpokládaná doba plnění: od 2.8.2021

Objekt	Rok	2021									
	Měsíc	SRPEN					ZÁŘÍ				
	Týden	31.	32	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
<i>Převzetí staveniště, zařízení staveniště</i>											
<i>Vytyčení inženýrských sítí, zemní práce</i>											
<i>Zhotovení kanalizace + vody</i>											
<i>Zhotovení podloží pod zpevněné plochy</i>											
<i>Betonáž obrub a pokládka dlažby</i>											
<i>Pokládka asfaltu</i>											
<i>Předání staveniště</i>											

V Milovicích dne 04.08.2021

SKL RG CYKLOSTĀN s.r.o.

Ilffrks Ji, MiiiovZc ■ Mladá

IČ2VOJJH61. DIC: CZAŠW-ttn fil

(4Ž0 736 70® 036