



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PROBAČNÍ
A MEDIAČNÍ
SLUŽBA

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo na implementaci agendového informačního systému

mezi

Česká republika – Probační a mediační služba

jako objednatelem na straně jedné

a

Asseco Central Europe, a.s.

jako zhotovitelem na straně druhé



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA IMPLEMENTACI AGENDOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(„**Dodatek č. 1**“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Probační a mediační služba**

se sídlem na adrese Senovážné náměstí 995/1, 110 00 Praha 1

IČO: 70888060

bankovní spojení:



číslo účtu:

datová schránka raeaa5y

zastoupená: PhDr. Andreou Matouškovou, ředitelkou

Organizační složka státu vedená v evidenci ČSÚ na základě zákona 257/2000 Sb.

(„**Objednatel**“)

(2) **Asseco Central Europe, a.s.**

se sídlem na adrese Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4, společnost zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , vložka B , oddíl 8525

IČO: 27074358

DIČ: CZ27074358

bankovní spojení:



číslo účtu:

zastoupená: Ing. Filipem Kadeřábkem, prokuristou

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE

Strany uzavřeli dne 28. května 2021 Smlouvu o dílo na implementaci agendového informačního systému, která byla výsledkem zadávacího řízení v rámci zakázky s názvem „Agendový informační systém Probační a mediační služby (AIS PMS)“ (dále jako „**Smlouva**“)

1. OBSAH DODATKU



- 1.1 Obsahem tohoto dodatku je upravený harmonogram realizace předmětu Smlouvy ze strany Zhotovitele.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu analytické (předimplementační) fáze projektu dospěl v součinnosti s Objednatel a technickým dozorem ke zjištění, že některé požadavky zadání jsou komplexnější, než bylo možné předvidat znalostí Zadávací dokumentace. Jedná se zejména o specifikaci koncepčních, procesních a technologických aspektů spisové služby a specifikaci řešení aplikační a integrační architektury systému. Zhotovitel má v souladu s názorem technického dozoru projektu za to, že kvalitní a důsledná analýza uvedených prvků je v nejlepším zájmu projektu a přispěje k efektivitě následné implementační fáze
- 1.3 Zhotovitel prohlašuje, že tato změna harmonogramu nebude mít vliv na celkovou délku doby plnění, která zůstane nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Stran a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Výše uvedené změny Smlouvy nezakládají podstatnou změnu závazku, jelikož by nemohly ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly těmto změnám, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a ani by nevedly k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- 2.3 Strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – žádost o změnu harmonogramu včetně upraveného harmonogramu realizace díla.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



PROBAČNÍ
A MEDIAČNÍ
SLUŽBA

PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.



Česká republika – Probační a mediační služba Asseco Central Europe, a.s.