




## Dodatek č. 1



ke smlouvě o dílo č. 16-3620 ze dne 13. 12. 2016 uzavřený dnešního dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### Smluvní strany

Zhotovitel: **G G ARCHICO a. s.**  
sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupená: Ing. arch. Karlem Klouparem, předsedou představenstva  
zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6236  
IČ: 469 94 432  
DIČ: CZ46994432  
bank. spojení:   
č.ú. :   
ve věcech technických: 

*(dále jen „zhotovitel“)*

a

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**  
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
Bankovní spojení:   
ve věcech technických: 

*(dále jen „objednatel“)*

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 13. 12. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 16-3620 (dále jen „smlouva“) pro akci „**Stavební úpravy dvorního objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova č.p. 961 Uherské Hradiště**“. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužuje termín plnění DSP a DPS z důvodu skutečností zjištěných v průběhu realizace díla zejména po provedených průzkumech a prodloužení lhůt pro vydání stanovisek dotčených subjektů v rámci stavebního řízení. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

**Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:**

**V článku IV. – „Čas a místo plnění“ se odstavec 1. mění následovně:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění dle čl. II. odst. 1. této smlouvy v termínu:

**Stavební úpravy dvorního objektu MŠ, ZŠ Šafaříkova č.p. 961 Uherské Hradiště**

Termín plnění:

Zahájení (předpoklad)

**05.12.2016**(ihned po podpisu smlouvy)

Ukončení do:

**31.05.2017**

Dílčí plnění:

- **01 DSP** bez příslušných vyjádření

do 8 týdnů od podpisu smlouvy

- **02 DSP aktualizovaná** vč. příslušných vyjádření

do 30.04.2017

- **03 DPS**

do 31.05.2017

**Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle zákona vydanými usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016

V Uh. Hradišti, dne 13.3.2017

V Uh. Hradišti, dne 22.2.2017

.....  
Ing. arch. Karel Kloupar  
předseda představenstva

.....  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města