

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**

Objekt: **Stávající Pavilon G - příprava území a HTÚ**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: **Skrytí vrchní vrstvy zemí, která je nevhodná pro sadové úpravy**

POPIS	Změnu vyvolal: Zjištění stávajícího stavu		
	Popis změny: Dodatečný odvoz a uložení ornice. Podle skutečnosti byla vrchní vrstva tvořena směsí kameniva s kořenovými baly stromů – nebylo možné použít, jako ornici pro zpětné použití.		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bez vlivu do DPS		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Objekt D1.10 SO 101 Příprava území a HTU	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01, rozpočet, položky D.1.101 - Příprava území a HTU	589 826,50 Kč	0,- Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části D1.101 SO 101 Příprava území a HTU rozpočet D.1 101 Příprava území a HTU		
	zvýšení:	589 826,50 Kč	
	snížení:	0,-	
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
TERMÍNY	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel)		
	TDI:		
	GP:		
	Termín předání PD změny: ---		
Termín realizace změny: 06/2020			
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2	stavební práce	projekční práce
SOD:	Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: 01 položkový rozpočet 02 fotodokumentace skutečného stavu		
	Datum		

Příloha 01 pro ZL 022 - Odvoz nevhodné ornice a uložení ornice

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
Q:	D.1.101	SO 101 - Příprava území a HTÚ
R:	D.1.101	Příprava území a HTÚ

přípočtové položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	typ položky	Gen. soustava / platnost
P.č.	Číslo položky								
Díl:	16	Přemístění výkopku				589 826,54			
16	162701105R00	Vodorovné přemístění ornice z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 640,23	170,00	278 639,02		SOD	
19	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 640,23	12,80	20 994,94		SOD	
20	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	t	2 624,36720	110,50	289 992,58		SOD	

Cena celkem VCP/MNP	589 826,54	0,00
Cena celkem bilance	589 826,54	

FOTODOKUMENTACE K VRCHNÍ VRSTVĚ ZEMINY NA STAVBĚ CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO

Zákres bodů k přiřazeným fotografiím z průběhu odstraňování vrchní vrstvy horniny. Hlavní práce probíhaly od května 2019 po odstranění dřevin (stromů a keřů) do cca poloviny června 2019.



1) Květen 2019



2) Květen 2019



3) Květen 2019



4) Květen 2019



5) Květen 2019



6) Červen 2019



7) Květen 2019



8) Květen 2019



9) Květen 2019



10) Květen 2019



11) Květen 2019



12) Květen 2019

