

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**


Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna:



POPIS	Změnu vyvolal: GD, Projekt, FN Brno		
	Popis změny: Úpravy v rozvodně TR4, nutné pro vlastní bezpečnou realizaci prací		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bez dopadu		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		
			ve formě
	náklady na změnu D.1.402 SO 402 - NN vnitroareálové – přeložky rozpočet D.1.402.003 NN vnitroareálové – přeložky	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky -	35 000,00 Kč	0,-
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části objekt D.1.402 SO 402 NN vnitroareálové přeložky, rozpočet. D.1.402.003 NN vnitroareálové – přeložky		
	zvýšení:	35 000,00 Kč	
snížení:	0,-		
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2		
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: bez PD		
	Termín realizace změny: 02/2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2 stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: -		
	01 položkový rozpočet 02 fotodokumentace		
	Datum		

Příloha č. 1 pro ZL č. 029 - Úpravy v rozvodně TR4

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika
1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
D.1.402 SO 402 - NN vnitroareálové - přeložky
D.1.402.003 NN vnitroareálové - přeložky

Stavba: "Centrum komplexní psychiatrické péče Brno"							cenová úroveň
ZL č. 29 - Úpravy v rozvodně TR4							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jedn. Cena	VCP	
		Celkem bez DPH				35 000,00 Kč	
		D.1.403_SO 403 - NN vnitroareálové, D.1.403.003_NN vnitroareálové				35 000,00 Kč	
Nová		Pronájem provizorních náhradních zdrojů	kpl	4,0	2 940,00 Kč	11 760,00 Kč	R-pol., nová
Nová	D+M	Bednění polí pomocí OSB desek	kpl	2,0	11 620,00 Kč	23 240,00 Kč	R-pol., nová

PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 29



PŘÍLOHA Č. 2 KE ZMĚNOVÉMU LISTU Č. 29

