



TSKRP008JY8G

**DODATEK č. 2
ke SMLouvě O DÍLO
„Jabloňová, Praha 10, č. akce 999366“**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

PORR a.s.

-25-

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10 Strašnice

IČO: 43005560

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4220/051/2

číslo smlouvy zhotovitele: 7-0358A/18

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Milan Zach, ředitel investičního úseku

Petr Kalous - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, technik oddělení realizace investic

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel: PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1006

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 1091107720/5500

zastoupena: Ing. Pavlem Hirschem, prokuristou, a Ing. Martinem Lukasem, prokuristou (společně)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Václav Marhan

- hlavní stavbyvedoucí: Václav Marhan

(dále též „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 18.06.2018, jejímž předmětem je realizace díla s názvem „Jabloňová, Praha 10, č. akce 999366“ (dále jen „Smlouva“), ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1.12. 2020. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Byl proveden posun uličních vpustí a doplněn odvodňovací žlab (vícepráce). Dále se neprovedlo osazení nových stromů a byly použity

zpětně stávající žulové obruby na místo jejich nahrazení novými (méněpráce). Polozkový soupis víceprací a méněprací je přílohou č. 1 Smlouvy. Bližší vymezení víceprací a méněprací, vč. jejich odůvodnění, je obsaženo v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH	53 199 600,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 253 143,68 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	733.373,86 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 2 bez DPH	- 701.361,60 Kč
Cena dle Smlouvy vč. Dodatku č.1 a č.2 bez DPH	54.484.755,94 Kč

Další ustanovení tohoto odstavce zůstávají beze změn.

2. Kalkulace ceny víceprací a méněprací dle Dodatku je obsažena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.


IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po 3 a Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
Příloha č. 2 - Podrobné vymezení víceprací a méněprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne 23. 08. 2021



hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne

Za PORR a.s.



Ing. Pavel Hirsch
prokurista PORR a.s.



Ing. Martin Lukáš
prokurista PORR a.s.

PORR a.s.

-25-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
560

Jabloňová 999366

Dodatek č.2

			Méněpráce				
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				
	D	1	Zemní práce				
38	K	183101223	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 3 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus			
40	K	184202123	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 3 m	kus			
41	K	184501111	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5	m2			
42	K	184921093	Mulčování rostlin tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2			
45	K	dodávka 2	Dodávka a osazení gravitační závlahové sondy v počtu 2ks na jeden strom, perforovanou hadicí	ks			
46	K	dodávka 3	Dodávka kůlu průměru 50-70mm	ks			
47	K	dodávka 4	Dodání štipané kulatiny	bm			
48	K	dodávka 5	Dodávka juty	m2			
51	K	dodávka 8	Na základě možného požadavku OŽP o náhradní výsadbě 20 stromů - nutno počítat s výsadbou 20 stromů				
52	K	dodávka Jírovec	Jírovec Aesculus carnea "Briotii" - nasazení koruny min. ve 2,5m nad zemí	ks			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
110	M	583803510	obrubník kamenný přímý, žula, OP5 20x20	m			
112	M	583804380	obrubník kamenný obloukový, žula, r=3÷5 m OP5 20x20	m			
113	M	583804480	obrubník kamenný obloukový, žula, r=5÷10 m OP5 20x20	m			
			Méněpráce				

PRŮPRAVA
 s.r.o.
 IČO: 43005680
 Sídlo: 250 01, Sídlice
 250 01, Sídlice
 250 01, Sídlice

Příloha č.1

			Vícepráce				
139	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus			
140	M	592R položka	vpust' betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm	kus			
94	K	899231111	posun vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus			
		935932314	Aco Drain 100x100 s litinovou mřížkou	m			
		935932611	Aco vpust' s košem, rošt litina	ks			
		871265211	KG DN 110	m			
		877265211	Montáž tvarovek jednoosých	ks			
		28611524	Přechodu z kameniny na plast	ks			
		28611350	Kolena 110x30 st	ks			
			Vícepráce				

Podrobné vymezení víceprací a méněprací
Jabloňová č.a.999366

POBO s.r.o.
Družstevní 222a/1
100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 43005560

Jedná se o práce, které nebylo možné na základě předaných podkladů a průzkumů předpokládat před zahájením stavby.

Vícepráce:

1. Posun uličních vpustí

Po vytyčení a ověření polohy všech inženýrských sítí bylo zjištěno, že část navržených UV je v kolizi s ochranným pásmem IS, proto bylo nutné upravit jejich polohu, tak aby bylo ochranné pásmo zachováno.

2. Doplnění odvodňovacího žlabu ACO DRAIN

Z důvodu požadavku nástupní hrany BUS-obrubník v nášlapu 16 cm, nešlo nástupní plochu autobusové zastávky odvodnit směrem do vozovky (obrubník u aut zastávky je výš než stávající hrana chodníku do které se nástupní plocha napojuje) a pro to musel být doplněn žlab pro odvodnění typu Aco Drain.

Méněpráce:

1. Žulové kamenné obrubníky

Část stávajících žulových obrubníků, které byly vytěženy na stavbě nevykazovala známku opotřebení. Proto bylo rozhodnuto o zpětném osazení těchto obrub. Vlivem výše uvedeného nebyla potřeba u části nově realizovaných obrub zakoupit nové, ale byly využity stávající.

2. Vysázení dřevin

Z důvodu velkého množství podzemních sítí a jejich ochranných pásem nebylo možno provést plánovanou výsadbu dřevin(stromů) vč. jejich kotvení, mulčování, atd.