



Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**Změna: **Změna revizních dvířek k výtahovým rozvaděčům, místnost č. E.502 a F.502**

POPIS	Změnu vyvolal: Projekt GD		
	Popis změny: Na základě zjištění nesouladu mezi výkazem výměr + specifikací zámečnických výrobků a výkresovou částí výtahů – chybí požadavek na požární odolnost revizních dvířek k přístupu k výtahovým rozvaděčům v m.č. E.502 a F.502. Dále VV uvádí jiný rozměr dvířek než je rozměr niky ve výkresech (statika + stavební část). Z těchto důvodů je nutno provedení změny specifikace daných dvířek – změna rozměru + protipožární provedení EI30 (prověřeno u dodavatele výtahu OTIS).		
ZMĚNA	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ v 04/2020		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky ASŘ-D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06.	108.000,- Kč	-23000,- Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.1 – REV 06 Architektonické a stavební řešení – revize 06.		
	zvýšení:	85.000 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 2	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: v rámci 1. etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu do času		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.2 stavební práce projekční práce SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 položkový rozpočet		
	Datum		

Příloha č. 1 pro ZL 066 - Změna revizních dvířek k výtahům objekt E a F, 5 NP

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
 D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	VCP	MNP	Cenová úroveň
Smluvní položka: odpočet								
	1212	767-Z059						
		D+M dvířka na rozvaděče výtahů, nerez plech tl. 2 mm, 460 x 2070 mm, hmotnost 1 ks = 16,00 kg, podrobnosti výpis zámeč. výrobků Z/059						
			kus	-4,00000	5 750,00			-23 000,00 SoD
Cenový návrh nové položky:								
	1	Nová položka						
		D+M dvířka na rozvaděče výtahů, nerezové křídlo, rozměr dle níky max. 250 x 2070 mm, s požární odolností EI 30 DP1						
			kus	4,00000	27 000,00	108 000,00		R-pol.
Celkem VCP / MNP						108 000,00		-23 000,00
Řekpaitulace						85 000,00		