

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 2028

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Mateřská školka v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Sídlo	:	Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Zástupce	:	doc. MUDr. Filip Michal, Ph.D., předseda představenstva Ing. Martin Déva, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4437
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	doc. MUDr. Filip Michal, Ph.D., předseda představenstva Ing. Martin Déva, člen představenstva
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO	:	276 61 989
DIČ	:	CZ27661989
Bankovní ústav	:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	RAPOS, spol. s r.o.
Sídlo	:	Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov
Statutární orgán	:	ing. Jaroslav Ševčík, jednatel Jaroslav Ševčík, jednatel Ing. Petr Vlček, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27940
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO	:	255 04 487
DIČ	:	CZ25504487
Bankovní ústav	:	ČS, a.s. Zlín
Číslo účtu	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.	:	+420 573 398 311
E-mail	:	rapos@rapos.cz

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 09.02.2021 (a dodatku č. 1 ze dne 23.06.2021) na akci:

„Mateřská školka v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.“

(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:
provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně

neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4. Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se snižuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 o částku:

376.481,58 Kč bez DPH

(slovy: třístasedmdesátšesttisícčtyřistačtyřicetpětkorunčeskýchpadesátosmhaleřů)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1 Čl. 2.2 se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.4., který zní:

2.2.4. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1. Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:

4.2 Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy, která činí:

29,321.782,42 Kč bez DPH

(slovy: dvacetdevětmilionůtřístadvacetjedentisícosmsetosmnáctkorunčeskýchčtyřicetdvahaléře)

6,157.574,31 Kč DPH 21 %

35,479.356,73 Kč včetně DPH

(slovy: třicetpětmilionůčtyřístasedmdesátdevěttisícčtyřistakorunčeskýchdvacetdevětthaléřů)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1 Čl. 21, odst. 21.10. se doplňuje o text:

Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č.01.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

6.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

6.3. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Ve Zlíně, dne: 19. 8. 2021

Ve Zlíně, dne 19. 8. 2021

.....
Objednatel:

.....
Zhotovitel: