

## REKAPITULACE ZMĚN předmětu díla - Změnový list č. 01

Název akce:

Mateřská školka v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s.

registrační číslo projektu:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18\_110/0009968

změna číslo	NÁZEV ZMĚNY - více práce (VCP)	CENA bez DPH
3.1 beton VCP	Změna v oplocení (betonová část) - více práce	341 410,14 Kč
3.1 beton MNP	Změna v oplocení (betonová část) - méně práce	-42 462,12 Kč
3.1 drát VCP	Změna v oplocení (drátěná část) - více práce	38 761,00 Kč
3.1 drát MNP	Změna v oplocení (drátěná část) - méně práce	-18 139,80 Kč
3.2 VCP	Změna v konstrukci fasády - více práce	240 958,74 Kč
3.2 MNP	Změna v konstrukci fasády - méně práce	-1 350 820,00 Kč
3.3 VCP	Podlahy - více práce	439 617,54 Kč
3.3 MNP	Podlahy - méně práce	-182 666,32 Kč
3.4 VCP	Změna v dodávce technologie SLP - více práce	172 324,00 Kč
3.4 MNP	Změna v dodávce technologie SLP - méně práce	-133 977,76 Kč
3.5 VCP	Vsakovací jáma	10 203,00 Kč
3.6 VCP	Doplnění elektrických rozvodů k uzávěru plynu (BAP)	10 936,00 Kč
3.7 VCP	Prodloužení a doplnění komunikací	97 374,00 Kč
	<b>CELKEM změny</b>	<b>-376 481,58 Kč</b>

341 410,14

42 462,12

38 761,00

18 139,80

240 958,74

1 350 820,00

439 617,54

182 666,32

172 324,00

133 977,76

10 203,00

10 936,00

97 374,00

**3 079 650,42**

CELKEM Změnový list č. 01

**-376 481,58 Kč**

cena ze Smlouvy o dílo (základní)

29 698 264,00 Kč

29 321 782,42 Kč

absolutní hodnota více prací a méně prací ZL č. 01

**3 079 650,42 Kč**

% více prací a méně prací z hodnoty Smlouvy o dílo

**10,37%**

za objednatele:

6 157 574,31 Kč

za zhotovitele:

35 479 356,73 Kč