



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/0232

ze dne 9. 4. 2021

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TZB Kladno s.r.o.

se sídlem Třebízského 466, 273 09, Kladno

IČ: 28428161

DIČ: CZ28428161

Zastoupená: Ing. Aloisem Maršnerem – jednatelem

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140764

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0232 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Rekonstrukce rozvodů ZTI a vytápění objektu MŠ Ve Stínu 6/2103, 110 00 Praha 10 - Strašnice**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Čas plnění

V čl. II. odst. 1 Smlouvy se termín dokončení mění do **31. 8. 2021.**

III.

Cena plnění

Současně se tímto Dodatkem č. 1 mění znění čl. III., odstavec 1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 505 110,40,- Kč

a zároveň se snižuje o částku 637 076,09- Kč

Celkem se tedy cena díla snižuje o částku: 131 965,69,- Kč

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 2 652 124,31 Kč

(slovy:dvamilionysedmsetdvacetisícdevětsetpadesátdvakorunčeskýchadevadesátpěthalěrů)

IV.

Současně se tímto Dodatkem č. 1 mění znění čl. VII., odstavec 2 výše uvedené smlouvy:

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanoven výrobcem. Záruční doba na rozvody ZTI a vytápění z uhlíkaté oceli je stanovena na 60 měsíců.

V.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Tento Dodatek je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a šest vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

rekapitulace ZL, ZL č. 1 - 3

V Praze dne 16-08-2021



Městská část Praha 10
Mgr. Tomáš Urbánek
vedoucí odboru majetkoprávního

V Praze dne 16.8.2021

TZB Kladno s.r.o.
Třebízského 466, 273 09 Kladno
IČ: 284 28 161
DIČ: CZ00 28161

TZB Kladno s.r.o.
Ing. Alois Maršner
jednatel

Objednatel

Zhotovitel

Příloha č. 1

ROZPOČET - rekapitulace ZL	
MŠ Ve Stínu 6/2103, 110 00 Praha 10 - Strašnice	
725 - Zařizovací předměty VCP - ZL1	85 760,40
725 - Zařizovací předměty MCP - ZL1	- 241 474,20
Elektro soc.zařízení - ZL 2	150 480,00
735 - Otopná tělesa - ZL1	- 47 814,45
733 - Rozvod potrubí dodávka, montáž a demontáž - ZL3	- 347 787,44
734 - Rozvod potrubí dodávka, montáž a demontáž - ZL3	268 870,00
Celkem bez DPH	- 131 965,69
DPH 21%	- 27 712,79
Celkem vč. DPH	- 159 678,48

Změnový list	
Číslo změnového listu	č.1
Zhotovitel	TZB Kladno s.r.o.
Investor	UMČ Praha 10
Název akce:	Rekonstrukce rozvodů ZTI a vytápění objektu MS Ve Stínu, Ve Stínu 6/2103,110 00, Praha 10 - Strašnice
Počet připojených listů:	výkaz výměr - 1.strana
Potvrzení Zhotovitel:	
Potvrzení Objednatel:	
Předmět změnového listu:	Popis v Oznámení změny č.202101801
Cena méně prací:	289.288,65 Kč
Cena víceprací:	85.760,40Kč
Cena celkem:	méněpráce 203.528,25 Kč
Termín realizace:	v průběhu stavby
Termín realizace celé stavby:	nemá vliv na konečný termín výstavby
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení, atd., tak, jak požaduje nebo předpokládá Smlouva o dílo.	
Datum:	30.07.2021
Podpis:	Ing.Alois Maršner - jednatel

Oznámení změny	
Číslo oznámení změny	202101801
Zhotovitel	TZB Kladno s.r.o.
Investor	UMČ Praha 10
Název akce:	Rekonstrukce rozvodů ZTI a vytápění objektu MS Ve Stínu, Ve Stínu 6/2103,110 00, Praha 10 - Strašnice
Způsob odeslání:	e-mailem
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č.1
Odkazy na výkresy:	x
Odkazy na SoD č.	2021/OMP/0232
Počet připojených listů:	výkaz výměr - 1.strana
Předmět změny:	<p>Při převzetí staveniště byl vznesen požadavek uživatele na možnost opětovného použití stávajících zařízovacích předmětů. Jedná se o klotety závěsné, umyvadla, dřezy a příslušné vodovodní baterie.</p> <p>Vzhledem k jejich stavu jsme jako zhotovitel posoudili, že uvedené množství zařízovacích předmětů viz.příloha - rozpočet lze opětovně použít.</p> <p>V rozpočtu je tedy naceněna jejich demontáž a opětovná montáž vč.případných nových kotvících prvků a těsnění.</p>
Změna celkem - cena:	méněpráce 203.528,25 Kč
Termín realizace:	v průběhu stavby
Termín realizace celé stavby:	nemá vliv na konečný termín výstavby
Datum:	30.07.2021
Podpis:	Ing.Alois Maršner - jednatel

Rozpočet ke změnovému listu č.1

D a M	Označení znamená dodávku a montáž
kpl	Popis souboru cen z ceníku ÚRS-PSV2119
soubor	Popis souboru cen z ceníku ÚRS-PSV2119

725 - Zařizovací předměty					
položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
				Kč	Kč
725 11-2015	klozety závěsné se splachováním pro děti - barva pouze demontáž a opětovná montáž	soubor	0	5 439,50 Kč	0,00 Kč
			18	1 221,00 Kč	21 978,00 Kč
726 11-1031	splachování pro závěsné klozety splach. předni	soubor	0	4 348,30 Kč	0,00 Kč
725 11-1131	splachovače vysoko položené plastové	kpl	18	1 290,30 Kč	23 225,40 Kč
725 21-1622	umyvadlo diturvit.55 cm s dírou pro stoj.bat.+sloup pouze demontáž a opětovná montáž	soubor	0	2 380,40 Kč	0,00 Kč
			9	1 133,00 Kč	10 197,00 Kč
725 21-1612	umyvadlo55 cm -dětské v barvě pouze demontáž a opětovná montáž	soubor	0	1 457,50 Kč	0,00 Kč
			18	1 133,00 Kč	20 394,00 Kč
D + M	dřez nerezový s odkládací plochou 900 mm pouze demontáž a opětovná montáž	kpl	0	1 522,40 Kč	0,00 Kč
			6	1 078,00 Kč	6 468,00 Kč
725 82-1328	baterie dřezové nástěnné pák.s vytahovací spr. pouze demontáž a opětovná montáž	soubor	0	1 416,80 Kč	0,00 Kč
			6	583,00 Kč	3 498,00 Kč
725 - Zařizovací předměty celkem					85 760,40 Kč

Jedná se o vícepráce vzniklé možností znovuinstalaci většiny stávajících zařizovacích předmětů Počty se liší s celkovým počtem z důvodu, že část zařizovacích předmětů se nedodává.

Rozpočet ke změnovému listu č.1					
D a M	Označení znamená dodávku a montáž				
kpl	Popis souboru cen z ceníku ÚRS-PSV2119				
soubor	Popis souboru cen z ceníku ÚRS-PSV2119				
725 - Zařizovací předměty					
položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
				Kč	Kč
725 11-2015	klozety závěsné se splachováním pro děti - barva	soubor	-18	5 439,50 Kč	-97 911,00 Kč
	pouze demontáž a opětovná montáž		0	1 221,00 Kč	0,00 Kč
726 11-1031	splachování pro závěsné klozety splach. přední	soubor	-18	4 348,30 Kč	-78 269,40 Kč
	pouze demontáž a opětovná montáž		0	957,00 Kč	0,00 Kč
725 21-1622	umyvadlo diturvit.55 cm s dírou pro stoj.bat.+sloup	soubor	-9	2 380,40 Kč	-21 423,60 Kč
	pouze demontáž a opětovná montáž		0	1 133,00 Kč	0,00 Kč
725 21-1612	umyvadlo55 cm -dětské v barvě	soubor	-18	1 457,50 Kč	-26 235,00 Kč
	pouze demontáž a opětovná montáž		0	1 133,00 Kč	0,00 Kč
D + M	dřez nerezový s odkládací plochou 900 mm	kpl	-6	1 522,40 Kč	-9 134,40 Kč
	pouze demontáž a opětovná montáž		0	1 078,00 Kč	0,00 Kč
725 82-1328	baterie dřezové nástěnné pák.s vytahovací spr.	soubor	-6	1 416,80 Kč	-8 500,80 Kč
	pouze demontáž a opětovná montáž		0	583,00 Kč	0,00 Kč
725 - Zařizovací předměty celkem					-241 474,20 Kč
<p>Jedná se o méněpráce vzniklé možností znouinstalací většiny stávajících zařizovacích předmětů Počty se liší s celkovým počtem z důvodu, že část zařizovacích předmětů se nedodává.</p>					

Rozpočet ke změnovému listu č.1					
D a M	Označení znamená dodávku a montáž				
kpl	Popis souboru cen z ceníku ÚRS-PSV2119				
soubor	Popis souboru cen z ceníku ÚRS-PSV2119				
735 - Otopná tělesa - dodávka a montáž					
položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
				Kč	Kč
	10 - 3050 - zádveří	kpl	-4	337,70 Kč	-1 350,80 Kč
	11 - 5080 - ředitelna, izolace	kpl	-3	867,90 Kč	-2 603,70 Kč
	10 - 5050 - WC	kpl	-4	394,90 Kč	-1 579,60 Kč
M	montáž otopných těles deskových	kpl	-11	528,00 Kč	-5 808,00 Kč
M	proplach otopných těles teplou vodou	kus	-11	52,80 Kč	-580,80 Kč
	Trubková otopná tělesa KLMM 1220.600	kus	-5	1 642,30 Kč	-8 211,50 Kč
M	montáž trubkového tělesa	kus	-5	660,00 Kč	-3 300,00 Kč
733 22-2202	15 x 1	m	-18	294,54 Kč	-5 301,65 Kč
734 22-1423	ventily regulační s nastav. reg. DN 15	kus	-16	652,30 Kč	-10 436,80 Kč
D + M	termostatická hlavice	kus	-16	265,10 Kč	-4 241,60 Kč
734 26-1717	šroubení radiátor. přímé s vypouštěním regul.DN15	kus	-16	275,00 Kč	-4 400,00 Kč
735 - Otopná tělesa					-47 814,45 Kč
Jedná se o méněpráce vzniklé požadavkem zadavatele					

Změnový list	
číslo změnového listu	č.2
Zhotovitel	TZB Kladno s.r.o.
Investor	UMČ Praha 10
Název akce:	Rekonstrukce rozvodů ZTI a vytápění objektu MS Ve Stínu, Ve Stínu 6/2103,110 00, Praha 10 - Strašnice
Počet připojených listů:	výkaz výměr - 1.strana
Potvrzení Zhotovitel:	
Potvrzení Objednatel:	
Předmět změnového listu:	Popis v Oznámení změny č.202101802
Cena méně prací:	0,- Kč
Cena víceprací:	150.480,- Kč
Cena celkem:	vícepráce 150.480,- Kč
Termín realizace:	v průběhu stavby
Termín realizace celé stavby:	nemá vliv na konečný termín výstavby
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení, atd., tak, jak požaduje nebo předpokládá Smlouva o dílo.	
Datum:	06.06.2021
Podpis:	Ing.Alois Maršner - jednatel

Oznámení změny	
číslo oznámení změny	202101802
Zhotovitel	TZB Kladno s.r.o.
Investor	UMČ Praha 10
Název akce:	Rekonstrukce rozvodů ZTI a vytápění objektu MS Ve Stínu, Ve Stínu 6/2103,110 00, Praha 10 - Strašnice
Způsob odeslání:	e-mailem
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č.2
Odkazy na výkresy:	x
Odkazy na SoD č.	2021/OMP/0232
Počet připojených listů:	výkaz výměr - 1.strana
Předmět změny:	<p>Při převzetí staveniště byl vznesen požadavek uživatele na možnost provedení nové elektroinstalace v prostorách, které jsou předmětem rekonstrukce sociálních zařízení. Celkem se jedná o 4 prostory.</p> <p>Po konzultaci s revizním technikem el.zařízení a po předložení provozních revizí konstatujeme, že rozvody elektro jsou v nevyhovujícím stavu a neodpovídají současným platným předpisům.</p> <p>Současným platným předpisům neodpovídají rovněž ani rozvody v ostatních prostorách (třídy, chodby, suterén, hl.rozvaděče, přípojka) nicméně tyto prostory nejsou rekonstruovány dle výše uvedené SoD</p> <p>V rozpočtu je tedy naceněno provedení nových rozvodů vč.kabelů, zásuvek, vypínačů, svítidel, jištění a to ve 4 soc.prostorách a 4 příslušných šatnách.</p>
Změna celkem - cena:	vícepráce 150.480,- Kč
Termín realizace:	v průběhu stavby
Termín realizace celé stavby:	nemá vliv na konečný termín výstavby
Datum:	06.06.2021
Podpis:	Ing.Alois Maršner - jednatel

Rozpočet ke změnovému listu č.2					
D a M	Označení znamená dodávku a montáž				
kpl	Popis souboru cen z ceníku ÚRS-PSV2119				
soubor	Popis souboru cen z ceníku ÚRS-PSV2119				
Elektro soc.zařízení					
	Nové rozvody na soc.řízení (kabely, svítidla) mat.	kpl	4	13 200,00 Kč	52 800,00 Kč
	Montáž	kpl	4	10 560,00 Kč	42 240,00 Kč
	Nové rozvody šatny	kpl	4	5 280,00 Kč	21 120,00 Kč
	Montáž	kus	4	2 640,00 Kč	10 560,00 Kč
	Elektro revize	kpl	4	2 640,00 Kč	10 560,00 Kč
	VRN	kpl	1	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč
					150 480,00 Kč
<p>Nabízené vícepráce jsou nové rozvody ve 4 sociálních zařízeních a šatnách. Nejedná se o nové rozvody v učebnách, nejedná se o nové rozvaděče a nejedná se o novou el.připojku.</p> <p>Důvodem těchto víceprací je jejich provedení současně s rekonstrukcí uvedených prostor a eliminace budoucích zbytečných nákladů.</p>					

Změnový list	
číslo změnového listu	č.3
Zhotovitel	TZB Kladno s.r.o.
Investor	UMČ Praha 10
Název akce:	Rekonstrukce rozvodů ZTI a vytápění objektu MS Ve Stínu, Ve Stínu 6/2103,110 00, Praha 10 - Strašnice
Počet připojených listů:	výkaz výměr - 1.strana
Potvrzení Zhotovitel:	
Potvrzení Objednatel:	
Předmět změnového listu:	Popis v Oznámení změny č.202101801
Cena méně prací:	347.787,44 Kč
Cena víceprací:	268.870,00 Kč
Cena celkem:	méněpráce 78.917,44 Kč
Termín realizace:	v průběhu stavby
Termín realizace celé stavby:	nemá vliv na konečný termín výstavby
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o provedení stavby a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálu, provedení, atd., tak, jak požaduje nebo předpokládá Smlouva o dílo.	
Datum:	30.07.2021
Podpis:	Ing.Alois Maršner - jednatel

Oznámení změny	
číslo oznámení změny	202101801
Zhotovitel	TZB Kladno s.r.o.
Investor	UMČ Praha 10
Název akce:	Rekonstrukce rozvodů ZTI a vytápění objektu MS Ve Stínu, Ve Stínu 6/2103,110 00, Praha 10 - Strašnice
Způsob odeslání:	e-mailem
Odkazy na specifikaci:	Rozpočet ke Změnovému listu č.3
Odkazy na výkresy:	x
Odkazy na SoD č.	2021/OMP/0232
Počet připojených listů:	výkaz výměr - 1.strana
Předmět změny:	Záměna Cu a nerez potrubí za uhlíkatou ocel
	Jedná se o materiál spojovaný stejnou technologií se srovnatelnými technickými vlastnostmi je to adekvátní náhrada.
Změna celkem - cena:	méněpráce 78.917,44 Kč
Termín realizace:	v průběhu stavby
Termín realizace celé stavby:	nemá vliv na konečný termín výstavby
Datum:	30.07.2021
Podpis:	Ing.Alois Maršner - jednatel

Rozpočet ke změnovému listu č.3					
D a M	Označení znamená dodávku a montáž				
kpl	Popis souboru cen z ceníku ÚRS-PSV2119				
soubor	Popis souboru cen z ceníku ÚRS-PSV2119				
733 - Rozvod potrubí dodávka, montáž a demontáž					
položka	popis	m.j.	počet m.j.	cena m.j.	cena celkem
				Kč	Kč
	Měděné potrubí a tvarovky polotvrdé-spoje tvrdým pájením, nebo lisováním				
733 22-2202	15 x 1	m	-230	294,54 Kč	-67 743,28 Kč
733 22-2203	18 x 1	m	-240	339,68 Kč	-81 523,20 Kč
733 22-2204	22 x 1	m	-60	418,44 Kč	-25 106,40 Kč
733 22-2205	28 x 1,0	m	-55	547,10 Kč	-30 090,28 Kč
733 22-2206	35 x 1,5	m	-50	863,46 Kč	-43 172,80 Kč
733 22-2207	42 x 1,5	m	-20	1 039,81 Kč	-20 796,16 Kč
	Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli				
722 14-0104	spojované lisováním DN 25	m	-25	694,41 Kč	-17 360,20 Kč
722 14-0107	DTTO ale DN 50	m	-30	2 066,50 Kč	-61 995,12 Kč
735 - Otopná tělesa					-347 787,44 Kč
	Jedná se o záměnu za levnější materiál				



Ing. Stránský Miroslav, V Lukách 826, 562 01

Ústí nad Orlicí, IČ: 111 27 791

STANOVISKO

Akce: Kompletní oprava rozvodů ZTI a vytápění objektu MŠ Ve Stínu 6/2103, 110 00, Praha -Strašnice

Investor: Městská část Praha 10, Vršovická 68/1429, Praha 10- Vršovice

Na základě zhotovitelem předloženého změnového listu č.1.2 a 3 připojujeme naše stanovisko:

Vzhledem k tomu, že si předložené změny vyžádala skutečná situace na stavbě, s předloženými změnami oproti námi zpracované projektové dokumentaci souhlasíme.

Všechna zařízení musí být po realizaci plně funkční.

V Praze dne: 9.8.2021

Ing. Miroslav Stránský – projektant

(jméno, příjmení)



.....
Podpis

Městská část
Praha 10
Vršovická 1429/68
101 38 Praha 10
IČ : 00063941
DIČ : CZ 00063941

Věc : Vyjádření TDI k ZL č. 1, 2 a 3 - Kompletní oprava rozvodů ZTI a vytápění objektu MŠ Ve Stínu 6/2103, 11000, Praha -Strašnice

TDI souhlasí s navrženými změnami ZL č. 1, č. 2 a č. 3.

V průběhu stavby „Kompletní oprava rozvodů ZTI a vytápění objektu MŠ Ve Stínu 6/2103, 11000, Praha -Strašnice“ byly akceptovány požadavky uživatele MŠ a odsouhlaseny investorem stavby. Zhotovitel, fy TZB Kladno s.r.o., předložil položkový rozpočet, který obsahuje všechny nezbytné práce a materiály, které jsou nutné k poskytnutí záruky na opravy rozvodů ZTI a vytápění jako celku v souladu s uzavřenou SoD.


Jedná se o nové skutečnosti, které se objevily až po převzetí staveniště a zahájení prací a nemohly být zhotovitelem v době zadávací lhůty soutěže o tuto zakázku známy.

Petr Kučera, TDI
K Bažantnici 332/5
148 00 Praha - Kunratice
IČ : 49395807
DIČ : CZ 6604111063

MT : 


V Praze 29.7.2021

Petr Kučera
K bažantnici 332/5
148 00 Praha - Kunratice
IČO: 49395807
 04111063



ZÁZNAM ZE 4. KONTROLNÍHO DNE AKCE :
 „Kompletní oprava rozvodů ZTI a vytápění v objektu MŠ Ve Stínu 6/2103,
 Praha 10 - Strašnice“

Datum : 4. 8. 2021

Přítomni: viz.listina přítomných

1. Kontrola a plnění úkolů :

kontrola prací dle HMG - zhotovitel nepostupuje dle HMG. Stanovisko OMP :
 Podle harmonogramu, který je součástí podepsané smlouvy, měly být bourací práce ukončeny 22.7. Při KD bylo konstatováno velice slabé personální obsazení ze strany zhotovitele, které vede k termínovým skluzům. **Dne 4.8.2021** – dle smluvního HMG :

Dne 29.7. 2021 měla být ukončena mtž nových rozvodů ÚT – stav dnes - nezahájeno

Dne 5.8.2021 má být ukončena mtž nových rozvodů ZTI a plynu – dnes -probíhají práce

Dne 22.7.2021 měly být zahájeny obklady, dlažby, stav. práce – dnes – pouze stav práce

Zhotovitel předal dílčí HMG od 4.8. do 25.8.2021, kde výše uvedené termínové skluzy

řeší. Kvůli elektro pracem, nad rámec SoD žádá zhotovitel o prodloužení termínu

dokončení do 31.8.2021. Investor souhlasí s prodloužením pouze v prostorech v 1. NP a to

v bytě školnice a přilehlých prostorech.

2. Průběh prací, řešení podnětů ze zápisů stavebního deníku :

- probíhají bourací práce, dokončena dmtž stávajících rozvodů ZTI

- probíhají zednické práce

- probíhá mtž rozvodů ZTI

- oprava mtž ochranné fólie a geotextilie – znečištěn koberec v 2. NP

- probíhá manipulace a třídění vybouraných hmot, vč. odvozu na skládku ?

3. Autorský dozor, změny projektu, realizační dokumentace :

2/1 – AD se vyjádří k návrhu zhotovitele – Záměna materiálu z Cu vytápění na

Uhlíkatou ocel + z Nerez vnitřního požár vodovodu na Uhlíkatou ocel

Dne 21.7.2021 – souhlas AD, bude řešeno s investorem

Dne 28.7.2021 – OMP souhlasí za dodržení podmínek :

- nižší ceny + po předložení ZL zhotovitelem + odsouhlasení AD

Dne 4.8.2021 – zhotovitel doplnil ZL o ceny dle URS, probíhá kontrola AD

4. Připomínky, různé :

3/2 – v místnostech Dětská umývárna (DU) budou osazeny pouze 4 ks umyvadel / DU.

Příloha KD č 2 je Rozhodnutí HSHMP ze dne 18.4.2013 – povolení výjimky

Dne 28.7.2021 – AD rozhodnul :

Vzhledem k vyjednané výjimce s Hygienickou stanicí hl.m.Prahy z nižšího počtu a

vybavení hygienických zařízení a zároveň prostorové stísněnosti sociálních zařízení v

MŠ s tímto bodem souhlasíme.

Dne 4.8.2021 – probíhá realizace – vypouští se

1/3 – investor požaduje zvýšit intenzitu stavebních a montážních prací + intenzitu úklidu

Dne 4.8.2021 – probíhá, požadavek na úklid trvá

5. KD se koná **11.8.2021 ve 13/00 hod** na staveništi.

Zaznamenal Petr Kučera, dne 4.8.2021

