

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****Č. SML-00331-2021-999****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, se sídlem ve Zlíně, Březnická 5659, PSČ 760 01, na základě pověření ze dne 31.12.2020

datová schránka: e8jcfns

ve věcech technických jedná [redacted] technik stavebních investic

tel.: [redacted]

zastupitelnost: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Regioprojekt Brno, s.r.o.**

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 002 20 078

DIČ: CZ00220078

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335

zastoupený:

Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

datová schránka: nd36mfh

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 43-5044600297/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML-00331-2021-999 ze dne 28.4.2021 (dále jen „dodatek“):

## I.

Smluvní strany se z důvodu dosud nevyřešených vlastnických vztahů pod plánovanou trasou lesní cesty, ve vztahu k nutnému vykoupení části pozemků od soukromých vlastníků, dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo č. SML-00331-2021-999 (dále jen „smlouva“).

### Čl. II odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

1. Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **28.2.2022**  
Termín podání žádosti povolení stavby včetně vyjádření všech správců sítí a ostatních DOSS (dále jen „podání žádosti“): **28.2.2022**.  
Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

### Čl. II odst. 4 smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

4. Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do **28.2.2022**; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

## II.

### Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Zlíně, dne: .....

V Brně, dne: .....

.....  
za objednatele:  
Ing. Libor Strakoš  
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
za zhotovitele:  
Ing. Petr Marčák  
jednatel  
Regioprojekt Brno, s.r.o.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.