

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele: 62/D/R/16

k investiční akci

„Rekonstrukce a dostavba komunikace Ječná – I.etapa“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Trutnov

Slovanské náměstí 165

541 16 Trutnov

IČ:

00278360

DIČ:

CZ00278360

zastoupený:

ve věcech smluvních:

Mgr. Ivanem Adamcem, starostou (tel. 499803361)

ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Miroslavem Francem – vedoucím Odboru rozvoje

města (tel. 499803371)

Petr Andr – zaměstnancem Odboru rozvoje města

(tel.737723069)

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

E-mail :

podatelna@trutnov.cz ; andr@trutnov.cz

2. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo (místo podnikání FO):

Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

Adresa pro doručování:

Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ:

402 33 308

DIČ:

CZ40233308

Zástoupený

ve věcech smluvních:

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

ve věcech technických:

p. Radek Štěpán, ředitel divize Hradec Králové

tel. 602102398, E-mail: info@vhs.cz, stepan@vhs.cz

Česká spořitelna a.s.

Bankovní spojení:

2563122/0800

Číslo účtu:

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„II.4. Provedení díla dále obsahuje méněpráce, vícepráce a dodávky požadované objednatelem dle soupisu prací, který je přílohou dodatku č.1.“

2. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně

„IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši

Cena celkem bez DPH	8 786 071,12 Kč
DPH	1 845 074,94 Kč
Cena celkem vč. DPH	10 631 146,06 Kč.

Z toho cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1 se stanoví takto:

Méněpráce	Cena bez DPH	- 423 453,15 Kč
Vícepráce	Cena bez DPH	+ 243 386,00 Kč

Celková cena díla se sjednává jako cena pevná. Celkovou cenu díla tedy není možné překročit. „

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením rady města Trutnova číslo RM_2017-133/3 ze dne 13.02.2017.

V Trutnově dne

V Teplicích dne

.....

Město Trutnov

Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel

.....

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Vilém Ráha, jednatel

Příloha: - změnový rozpočet