



S00JP01D6S1P

**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

zástupce ve věcech technických: Ing. et Ing. Martin Habuda, Oddělení koordinace projektů

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. [redacted]

Odpovědný útvar: oddělení koordinace projektů

tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

**PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.**

se sídlem Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

zastoupená PhDr. Andrea Hrušková, jednatelka

prokura: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista

zástupce ve věcech technických: Ing. Ivana Foldynová, Ph.D., prokurista

IČO: 28576217

DIČ: CZ 28576217

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 32793

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005 ze dne 2. 7. 2020**

(dále Dodatek č. 3)

## Článek I.

1. Dílem dle Smlouvy o dílo č. 3800200005 (dále Smlouva) je realizace služeb: „**Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027**“, předmětem plnění je zpracování nového strategického dokumentu „**Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021–2027**“, místem plnění je sídlo objednatele, tj. Zlín, nám. Míru 12, PSČ 760 01.
2. Zpracování díla bylo zahájeno v době, kdy nebyla schválena metodika pro jeho zpracování ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Z toho důvodu nebylo možné učinit některé kroky v termínech předpokládaných dle Smlouvy. Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 13, které poskytuje budoucím nositelům integrovaných územních strategií jednotné postupy při přípravě, zpracování, vytváření nezbytných východisek pro budoucí hodnocení, implementaci a monitorování integrovaných územních strategií, realizovaných prostřednictvím nástroje ITI v programovém období 2021-2027, bylo vydáno 27. 10. 2020 a je pro nositele udržitelných městských strategií a integrovaných územních strategií využívajících nástroj ITI závazné. Toto metodické stanovisko představuje pouze dílčí krok v rámci nastavení metodických postupů pro tvorbu strategií ITI. Hlavní určující metodikou má být Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-2027, jehož znění stále není

známo. Rovněž dosud nebyly schváleny operační programy, jejichž prostřednictvím bude realizace strategií ITI financována.

- Postup prací na díle byl také negativně ovlivněn důsledky epidemie COVID-19.
- V tomto Dodatku č. 3 jsou zakotveny změny termínů dílčích etap a termín ukončení plnění, které vyplývají z výše popsaných příčin a zohledňují aktuální předpoklady o vývoji metodik a dalších souvisejících dokumentů, určujících požadavky na postup tvorby a podobu strategií ITI.

## Článek II.

- Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v článku V. Doba plnění, která spočívá ve změně požadovaného termínu ukončení plnění.  
**Nově požadovaný termín ukončení plnění: nejpozději do 30. 6. 2022.**
- V příloze č. 1 Smlouvy o dílo jsou v tabulce **Předepsané výstupy jednotlivých etap dílčího a konečného plnění** aktualizovány dílčí termíny jednotlivých etap a konečný termín plnění. Dochází k upřesnění smluvních podmínek týkající se posouzení programových rámců z hlediska vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA) na základě stanoviska Ministerstva životního prostředí ČR.

### **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo**

#### **Předepsané výstupy jednotlivých etap dílčího a konečného plnění**

Zpracovatel předá zadavateli následující výstupy jednotlivých etap dílčího a konečného plnění (dle níže předpokládaných termínů):

Termín plnění nejpozději k	Popis výstupu etapy dílčího a konečného plnění
13. 1. 2021 (dílčí termín I. etapy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypracovaná kapitola B1 „Analýza stakeholderů“ dokumentu ITI Zlín odsouhlasená realizačním týmem v elektronické podobě (do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo)</li> <li>Vypracovaná kapitola A „Popis území“ a kapitola B „Analytická část“ dokumentu ITI Zlín odsouhlasená realizačním týmem v elektronické podobě (dokument se zpracovanými připomínkami pracovních skupin. Řídícího výboru ITI)</li> </ul>
15. 5. 2021 (dílčí termín II. etapy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypracovaná kapitola C „Strategická část“ dokumentu ITI Zlín odsouhlasená realizačním týmem v elektronické podobě (dokument se zpracovanými připomínkami pracovních skupin. Řídícího výboru ITI)</li> </ul>
Do 20. 11. 2021 (dílčí termíny IV. etapy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konzultace koncepční části ITI (tj. etapy I. a II.) na Ministerstvu životního prostředí ČR (dále jen MŽP) k posouzení, zda je potřebné předložit příslušnému úřadu Oznámení koncepce (1. část SEA) – tento krok zajistí objednatel (podání oznámení na MŽP do 30. 9. 2021, sdělení MŽP do 30. 10. 2021)</li> <li>V případě, že MŽP sdělí, že Oznámení koncepce (1. část SEA) má být provedeno, zajistí zhotovitel Předložení Oznámení koncepce příslušnému úřadu (1. část SEA „Oznámení koncepce a zjišťovací řízení“)</li> </ul>
30. 4. 2022 (konečný termín V. etapy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>V případě, že bude nutné zpracovat vyhodnocení vlivů SEA, zajistí zhotovitel podání žádosti příslušnému úřadu</li> <li>Předání kompletního díla se zpracovanými připomínkami z hodnocení SEA v elektronické podobě k projednání v Zastupitelstvu města Zlína</li> <li>Předání dokumentů zpracovaných podle kapitoly EI „SEA hodnocení“ dokumentu ITI Zlín v listinné a elektronické podobě</li> </ul>
30. 6. 2022 (konečný termín VI. etapy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prezentace ITI Zlín a účast na jednání Rady a Zastupitelstva města Zlína při schvalování finální podoby dokumentu</li> <li>Předání koncepční části ITI (tj. etapy I., II., IV., V. a VI.) ve finální podobě po projednání v Zastupitelstvu města Zlína ve dvou</li> </ul>

	vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD
30. 6. 2022 (dílčí termín III. etapy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypracovaná kapitola F „Programové rámce“ dokumentu ITI Zlín odsouhlasená garantem (dokument se zapracovanými připomínkami pracovních skupin Řídicího výboru ITI)</li> <li>• Předání programových rámců (tj. etapy III. díla) ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v elektronické podobě na CD/DVD.</li> </ul>

### Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčeny.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnost podpisem obou stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.
4. Účastníci tohoto Dodatku č. 3 prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

#### *Přílohy:*

1. Aktualizovaný harmonogram plnění

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: 13. 2. 2020, 5/9Z/2020

Schválení veřejné zakázky a pověření k uzavření a podpisu smlouvy s vybraným účastníkem:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 4. 5. 2020, 31/9R2020

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 23. 11. 2020, 59/23R/2020

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005

**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 29. 3. 2021, 105/6R/2021

Schválení uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 3800200005


**doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 26. 7. 2021, 76/14R/2021

Ve Zlíně dne 25. 8. 2021

V Ostravě dne 6. 8. 2021


objednatel  
statutární město Zlín

zhotovitel  
PROCES – Centrum pro rozvoj obcí  
a regionů s.r.o.




Ing. et Ing. Jan Křeček  
primátor

Ing. Ivana Foldynová, Ph.D.,  
prokurista



PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.  
Moravská 758/95, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
IČ: 28576217 DIČ: C228576217



-2-



Předpokládaný harmonogram realizace ITI Zlín, AGLOMERACE 2021-2027		V/20	VI/20	VII/20	VIII/20	IX/20	X/20	XI/20	XII/20	I/21	II/21	III/21	IV/21	V/21	VI/21	VII/21	VIII/21	IX/21	X/21	XI/21	XII/21	I/22	II/22	III/22	IV/22	V/22	VI/22		
I. etapa: Popis území a analytická část	Zpracování analýzy stakeholderů			stakeh.	atakeh.																								
	Zpracování analyt. částí + popis území					DV																							
	Jednání PS a ŘV								PS+ŘV																				
	Dopracování analytické části								PV																				
	Projednáni v RMZ - bere na vědomí									RMZ																			
II. etapa: Tvorba strategické části	Zpracování strateg. částí																												
	Jednání PS a ŘV								PS	ŘV			ŘV																
	Dopracování strateg. částí													PV															
	Projednáni v RMZ - bere na vědomí														RMZ														
IV. etapa 1. část SEA „Oznámení koncepce a zjišťovací řízení“	Konzultace koncepční části ITI na MŽP																												
	Získání stanoviska MŽP, zda předkládat Oznámení																												
	Oznámení koncepce																												
	Předloženi Oznámení koncepce na PÚ																												
V. etapa: Posouzení koncepce (2. část SEA)	Zjišťovací řízení																												
	Zpracování Vyhodnocení koncepce																												
	Předloženi Vyhodnocení koncepce na PÚ																												
	Zveřejnění Návrhu a Vyhodnocení koncepce																												
	Sběr připomínek elektronicky																												
	Veřejné projednání SEA																												
	Zpracování připomínek po VP																												
	Vydání Stanoviska SEA																												
	Zpracování požadavků Stanoviska																												
	Prohlášení dle § 10g odst. 5 zák. č. 100/2001																												
Návrh monitorování vlivů na ŽP dle § 10h																													
VI. etapa: Finalizace dokumentu + schválení ITI Zlín v ZMZ	Projednáni v RMZ																												
	Projednáni a schválení v ZMZ																												
	Předání díla ve finální podobě																												
III. etapa: Programové rámce	Zpracování Programové rámce																												
	odborný seminář pro ZMZ a starosty																												
	Jednání PS a ŘV																												
	Sběr připomínek elektronicky																												
	Veřejné projednání																												
	Dopracování Programové rámce																												
	Předání díla ve finální podobě																												
Projednáni v RMZ - bere na vědomí																													

DV: dílčí výstup  
PV: předfinální výstup  
FV: finální výstup  
RMZ: Rada města Zlína  
ZMZ: Zastupitelstvo města Zlína  
PÚ: Příslušný úřad dle zákona č. 100/2001 Sb.