



KUJCP01B2BJG

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/046/21/1

číslo smlouvy zhotovitele: 211610380

DODATEK Č. 1 ke SMLouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Mgr. Aleš Mik, pověřený vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn:
TISOX s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michalem Türkem
IČO: 06464068
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michal Türk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 26722 (dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

oprávněn: **Ing. Jaroslav Litvan**
se sídlem: Pod Lesem 187, 373 67 Borek
IČO: 472 18 444
Osoba vykonávající činnost koordinátora: Ing. Jaroslav Litvan

Zhotovitel: „Planá most - Colas - Firesta“ (společnost)
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9

(Správce): COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00, Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: 7408201/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupená: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou představenstva a Martinem Arnaudem, členem představenstva

(Společník): FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00, Trnitá, Brno
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
Zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant, tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Ivo Habarta, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Jakub Vodňanský, tel. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Jan Macák tel. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:
„Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4 přes náhon v Plané nad Lužnicí“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/046/21 ze dne 10. 6. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Most ev. č. 1359-3 přes Lužnici a most ev. č. 1359-4 přes náhon v Plané nad Lužnicí“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelům a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	156 700 011,06 Kč
DPH 21 %	32 907 002,32 Kč
Celkem včetně DPH	189 607 013,38 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	169 226 205,32Kč
DPH 21 %	35 537 503,12Kč
Celkem včetně DPH	204 763 708,44Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. 827/2021/RK-22 ze dne 29. 07. 2021.

V Českých Budějovicích dne **20 -08- 2021**

za objednatele:

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



16 -08- 2021
V Brně dne

za zhotovitele FIRESTA – Fišer,
rekonstrukce, stavby a. s. – Společník 1:

Ing. Pavel Borek
člen představenstva FIRESTA – Fišer,
rekonstrukce, stavby a. s.



za zhotovitele COLAS CZ – Správce společnosti: **16 -08- 2021**

JUDr. Jitka Divínová
vedoucí právního oddělení
na základě plné moci

COLAS CZ, a.s.
oblast Mosty a monolitické konstrukce
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (10)

Příloha:
Změnový list č.1_včetně příloh

Stavba: Mosty ev.č. 1359-3 přes Lužnici a ev.č. 1359-4 přes náhon v Plané nad Lužnicí
Objekt: SO 901 - Chráničky v toku pro přeložky sítí

č. SOD objednatele: SDL/OVZI/046/21
č. SOD zhotovitele: 211610380

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeský kraj
 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

TDS:

TISOX s.r.o.
 Píseňská 619/60, 370 04 České Budějovice

Autorský dozor:

Pontex, spol. s r.o.
 Bezová 1685/1, 147 00 Praha 4 - Braník

Zhotovitel:

Společnost "Planá most – Colas – Firesta"
 Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Předmět změny:

Předmětem změny je úprava řešení provedení pažení překopu pro IS. S ohledem na zastižení neproberanitelného podloží bude toto pažení ze štětovnic zkráceno a staticky zajištěno pomocí zápor z válcovaných profilů.

Popis změny:

Na základě zjištění, že podkladní vrstvy, do kterých měly být zabírány štětovnice pro provedení pažení překopu pro IS, jsou proberanitelné jen velmi obtížně, bylo zhotovitel a projektantem RDS navrženo několik alternativních technických řešení provedení překopu vodního toku pro uložení chrániček IS.

Jednotlivá technická řešení byla diskutována na výrobních výborech stavby za účasti Zhotovitele, projektanta RDS, zástupce TDS, zástupce investora, koordinátora BOZP a za účasti AD.

V rámci výrobních výborů stavby bylo po zvážení všech rizik, především pak dopadu dané změny do doby provádění stavby, finančního dopadu a bezpečnosti provádění prací za účasti všech výše uvedených zástupců doporučeno provedení varianty spočívající v provedení štětové stěny v kombinaci s ukotvením pomocí zápor.

Konkrétně tento výsledný návrh uvažuje se zřízením štětové stěny pouze do úrovně, do které ji bude možné zabírat. Pro dosažení potřebné únosnosti bude štětovnicová stěna doplněna záporami z válcovaných profilů. Zápor kotví patu štětovnic a současně se o ně opře štětová stěna i v horní části pažení. Následný výkop do skalního podloží bude proveden do jámy se sklony 5:1 do hloubky cca 2,5 m. Vzhledem ke značnému množství puklin v materiálu R5 je třeba omezit i přítoky vody do jámy v materiálu R5 pod pažením ze štětovnic. Proto je zde navrženo provedení betonové vrstvy tloušťky cca 40 cm na dně a betonových bočních stěn (vyztužených kárlí sítí). Boční stěny jsou ve spodní části přikotveny do spodní desky přes smykové trny z betonářské výztuže a v horní části k ocelovým profilům zápor. Takto navržené pažení a zabezpečení výkopu efektivně vytvoří bezpečný prostor pro uložení chrániček pro překládané inženýrské sítě. Navržené řešení je navíc použitelné i bezpečné i při zastižení mírných lokálních odchylek v geologické skladbě.

Výše popsané skutečnosti jsou zřejmé z příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto Změnového listu č. 1 a jejichž seznam je uveden níže.

Navržené finální řešení nebude mít dopad do doby provádění Díla.

Návrh ocenění:

cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH	13 330 397.39 Kč
DPH 21%	2 799 383.45 Kč
Celkem vč. DPH	16 129 780.84 Kč

Méněpráce

Celkem bez DPH	-	804 203.13 Kč
DPH 21%	-	168 882.66 Kč
Celkem vč. DPH	-	973 085.79 Kč

Celkem za ZL1

Celkem bez DPH	12 526 194.25 Kč
DPH 21%	2 630 500.79
Celkem vč. DPH	15 156 695.04 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel: JAKUB VODNÁNSKÝ

datum: 7.7.2021 podpis:

Autorský dozor: DANIEL ŠKODER

datum: 7.7.2021 podpis:

TDS: MICHAL TČEK

datum: 7.7.2021 podpis:

Investor: MGR. MARIN UŠHELÝ

datum: 29.7.2021 podpis:

Přílohy: Posouzení beranitelnosti štětovnice a těžitelnosti hornin firmy GeotecGS ze dne 21.6.2021
 Popis pokusné beranice zkoušky štětovnic ze dne 28.6.2021
 Vyjádření AD k pažení překopu pro IS ze dne 28.6.2021
 Vyjádření koordinátora BOZP ke změně pažení překopu IS ze dne 2.7.2021
 Vyjádření projektanta RDS k pažení překopu pro IS ze dne 7.7.2021
 Vyjádření TDS ze dne 7.7.2021



Firma: BML spol. s r.o.

Změnový soupis prací objektu

Stavba 1873100Planá n/L Mosť ev.č. 1359-3 přes Lužnici a ev.č. 1359-4 přes náhon v Plané nad Lužnicí
Objekt: SO 901 Chráničky v toku pro přeložky aří
Rozpoč SO 901 Chráničky v toku pro přeložky aří

Cena dle SOD

Celkem rozdíl dle ZBV

SO 901	17 417 501,04	12 526 194,25
--------	---------------	---------------

Por číslo	Kód položky	Varienta	Název položky	MJ	Množství dle SOD	Množství ve změně	Rozíl Množství	Jednotková	Celkem dle SOD	Cena Celkem ve Změně	Celkem Rozdíl	Cenová soustava
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	11
0 Všeobecné konstrukce a práce												
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TEŽITELNOSTI	T	2 402,254	2 880 304	478,050	108,56	260 788,69	312 685,80	51 897,108	SOD
								1 794 821,88	1 386 394,02	408 427,869		
7	131731	1	Zemní práce HLOUBENÍ JAM ZAPAZ. I NEPAZ. TR. I, ODVOZ DO 1KM na mezikládku - použije se na zásep výkopy celkem-obsyp potrubí-beiton chokolo chrániček C30/37 podkladní beton C12/15 (3281,12-2,8-432,84-610,688)=2 234 792 [B]	M3	2 333,888	2 234 792	-99 096	291,76	680 935,16	652 022,91	-28 912,249	SOD
8	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ. I NEPAZ. TR. I, ODVOZ DO 20KM VČ odvozu na skládku 1. etapa (7*2,4*34)*0,8=456 96 [C] 2. etapa (8*1,3*33)*0,8=302 016 [D] 3. etapa (8*4,2*23+14*0*16)*0,8=859,264 [E] 4. etapa (8*5,5*26)*0,8=1006 720 [I] odpočet na zpětný zásep -2234 792 [J] Celkem: C+D+E+I=390,168 [K]	M3	849 764	390,168	-459 596	491,23	417 429,57	191 662,23	-225 767,343	SOD
9	131838		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ. I NEPAZ. TR. II, ODVOZ DO 20KM VČ odvozu na skládku 1. etapa (7*2,4*34)*0,05=28,56 [C] 2. etapa (8*1,3*33)*0,05=18 876 [D] 3. etapa (8*4,2*23+14*0*16)*0,05=53,704 [E] 4. etapa (8*5,5*26)*0,1=62 920 [I] Celkem: C+D+E+I=164 060 [J]	M3	351,363	164 060	-187 303	746,35	262 239,78	122 446,18	-139 793 594	SOD
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ VÝKOP 3162,264+351,363=3 513 627 [B]	M3	3 513 627	3 547 904	34 277	24,43	85 837,91	86 675,29	837 387	SOD
11	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zemina z výkopu výkopy celkem-obsyp potrubí-beiton chokolo chrániček C30/37 podkladní beton C12/15 (3281,12-2,8-432,84-610,688)=2 234 792 [B]	M3	2 333 888	2 234 792	-99 096	149,27	348 379,46	333 587,40	-14 792 060	SOD
								3 017 679,64	2 622 741,75	-394 937,888		
15	23217A	2	ŠTĚTŮVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA)	M2	1 475,525	1 281 500	-194 025	1 357,00	2 002 287,43	1 738 995,50	-263 291 925	SOD

[illegible]

43	272325	3. etapa 8*10+8*10=160,000 [A] Celkem: A=160,000 [B] ZAKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 - ZAJIŠTĚNÍ SVAHU 5.1 betonové patky pro zajištění svahů (včetně bednění) 1. etapa 2*2.1*0.5*34=71,400 [A] 2. etapa 2*2.1*0.5*33=69,300 [B] 3. etapa 2*2.1*0.5*46=96,600 [C] 4. etapa 2*2.1*0.5*26=54,600 [D] Celkem: A+B+C+D=291,900 [E]	M3	0,000	291,900	291,900	6,458,79	0,00	1,865,320,80	1,885,320,801	SO 202
44	272365	VÝZTUŽ ZAKLADŮ Z OCELI 10505 B500B výztuž betonových patek pro zajištění svahů výkopu (včetně kotvení výztuže) =291,970,045	T	0,000	13,136	13,136	33,040,00	0,00	433,996,92	433,996,920	SO 202
45	76799	OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLNK. KONSTRUKCE - VODOROVNÁ PŘEVAZKA HEB140 1. etapa 2*2*1.1*34*0.037=5,535 [A] 2. etapa 2*2*1.1*33*0.037=5,372 [B] 3. etapa 2*2*1.1*46*0.037=7,489 [C] 4. etapa 2*2*1.1*26*0.037=4,233 [D] Celkem: A+B+C+D=22,629 [E]	T	0,000	22,629	22,629	69,400,00	0,00	1,570,466,48	1,570,466,480	2021 OTSKP

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin,
tímto uděluje

plnou moc

JUDr. Jitce Divínové
Zaměstnanci Společnosti – vedoucí právního oddělení



(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování Společnosti. Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat a podepisovat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat žádosti o účast, nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společností uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b);
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru;
- e) zastupovat Společnost při sjednávání a podpisu dohod o předčasném a jiném zvláštním užívání ohledně staveb realizovaných Společností;
- f) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- g) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- h) zastupovat společnost ve správních a jiných řízeních před orgány daňové kontroly a sociální podpory, zdravotních pojišťoven, kontrolních a dalších orgánů státní a veřejné správy a jménem Společnosti zmocnit k jednání dle tohoto bodu jiného zaměstnance Společnosti tj. zastoupení Společnosti ve správním nebo jiném řízení, včetně přebírání písemností, podávání vyjádření, opravných prostředků či vzdání se práva podání těchto opravných prostředků;
- i) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení;
- j) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

COLAS CZ, a.s.


Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005


zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Tato plná moc je platná do 31.8.2021

V Praze dne 17.5.2021




COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 17.5.2021



JUDr. Jitka Divínová

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

tel. 286 003 511 fax 286 003 500

E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556