

Změnový list č. 1 ze dne 19.08.2021

Název stavby:	Chodník v ulici Jana Kubelíka bl. 587 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	65/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most	Zhotovitel:	Technické služby města Mostu a.s.
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.</p>			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozsah bouraných konstrukcí byl dán projektovou dokumentací a rozpočtem. 2. Projektová dokumentace neuvažovala se zvýšeným zakládáním schodiště. 3. Zhotovitel v příloze č.3 ke smlouvě o dílo uvedl, že zadá část veřejné zakázky poddodavateli na základě výběrového řízení. 			
Nové řešení:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Skutečný rozsah byl jiný, bylo vybouráno větší množství betonů, celkem 97,4 t. 2. Byly doplněny tři zvýšené betonové základy pod schodišťové rampy. 3. Zhotovitel zadal část veřejné zakázky poddodavateli DERSTAV CZ s.r.o. (IČ: 28734076) při věcném podílu poddodavatele na plnění veřejné zakázky. 			
Zdůvodnění změny:			
<p>Změny byly stanoveny v průběhu prací jako výsledek geodetického zaměření vybouraných ploch a stanovisek zhotovitele, technického dozoru stavby a autorského dozoru stavby. Zhotovitel zadal část veřejné zakázky poddodavateli z důvodu nedostatku kapacity zhotovitele. Termín dokončení stavebních prací byl prodloužen na základě zvýšení rozsahu prací a prodlevy s řešením změn.</p>			
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	[REDACTED]

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	607 571,12 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	83 611,75 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	691 182,87 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	13.09.2021
Nový termín dokončení díla:	21.09.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení) [redacted]

Datum:

19. 8. 2021

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení) [redacted]

Datum:

19. 8. 2021

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Václav [redacted]

Datum:

19. 08. 2021

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

20. 08. 2021

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Papá [redacted]

Datum:

23. 08. 2021

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení) [redacted]

Datum:

20. 8. 2021

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení) [redacted]

Datum:

20. 08. 2021

Podpis: [redacted]

WOLGUY s.r.o.

188 001 Litvínov



Příloha změnového listu: rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-05-05
Stavba: CHODNÍK KUBELÍKA 587

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:
MĚSTO MOST

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DLE VYBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:
DIČ:

Projektant:
NED2D PROJEKT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			69 100,62
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 69 100,62	Výše daně 14 511,13
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			83 611,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTO MOSTU a.s.

164, 434 62 Most-Velbudice
152263, DIČ: CZ64052265

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Razítko

19. 8. 2021

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-05-05
Stavba: **CHODNÍK KUBELÍKA 587**
Místo: **MOST** Datum: 6. 8. 2021
Zadavatel: **MĚSTO MOST** Projektant: **NED2D PROJEKT**
Zhotovitel: **DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ** Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 100,62	83 611,75
VIC3	VÍCENÁKLADY SUMA	69 100,62	83 611,75
01	BETONY	44 101,46	53 362,77
02	ZÁKLADY	24 999,16	30 248,98
03	VON	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHODNÍK KUBELÍKA 587
Objekt:
VIC3 - VÍCENÁKLADY SUMA
Soupis:
01 - BETONY

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:
MĚSTO MOST

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:
DIČ:

Projektant:
NED2D PROJEKT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 101,46
DPH základní snižená	Základ daně 44 101,46 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 9 281,31 0,00
Cena s DPH	v CZK		53 362,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

ZI

**TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU a.s.**

řická 184, 434 02 Most-Velebudice
Č. 84032263, DIČ: CZ64052765

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

19. 8. 21

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CHODNÍK KUBELÍKA 587

Objekt:

VIC3 - VÍČENÁKLADY SUMA

Soupis:

01 - BETONY

Místo: MOST

Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: MĚSTO MOST

Projektant: NED2D PROJEKT

Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

44 101,46

HSV - Práce a dodávky HSV

44 101,46

1 - Zemní práce

26 938,39

997 - Přesun sutě

13 979,07

998 - Přesun hmot

3 184,00

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

VOJENSKÝ DOKUMENT

Objekt:

CHODNÍK KUBELÍKA 587

Objekt:

VIC3 - VICENÁKLADY SUMA

Objekt:

01 - BETONY

Místo: MOST

Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: MĚSTO MOST

Projektant: NED2D PROJEKT

Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 101,46

D HSV Práce a dodávky HSV

44 101,46

D 1 Zemní práce

26 938,39

1	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drcaného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-118,200	50,30	-5 945,46	SOD
	W		-118,2°původní		-118,200			
	W		0°nová		0,000			
	W		Součet		-118,200			
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-118,200	169,00	-19 975,80	SOD
	W		-118,2°původní		-118,200			
	W		0°nová		0,000			
	W		Součet		-118,200			
3	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-29,550	297,00	-8 776,35	SOD
	W		-29,55°původní		-29,550			
	W		0°nová		0,000			
	W		Součet		-29,550			
4	K	113107173	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	70,000	386,00	27 020,00	CS ÚRS 2021 02
	W		0°původní		0,000			
	W		70°nová		70,000			
	W		Součet		70,000			
5	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	8,000	373,00	2 984,00	CS ÚRS 2021 02
	W		0°původní		0,000			
	W		8°nová		8,000			
	W		Součet		8,000			
6	K	113107334	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,000	621,00	24 840,00	CS ÚRS 2021 02
	W		0°původní		0,000			
	W		40°nová		40,000			
	W		Součet		40,000			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	8,000	133,00	1 064,00	SOD
	W		-15°původní		-15,000			
	W		23°nová		23,000			
	W		Součet		8,000			
8	M	583336740	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopísky) kamenivo těžené hrubé $d >= 2$ a $D <= 45$ mm (ČSN EN 13043) $d >= 2$ a $D >= 4$ mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) $d >= 1$ a $D >= 2$ mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32	t	16,000	358,00	5 728,00	SOD
	W		-15°2°původní		-30,000			
	W		23°2°nová		46,000			
	W		Součet		16,000			
D	997		Přesun sutě				13 979,07	
9	K	997221581	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	16,000	48,00	768,00	SOD
	W		-75,487°původní		-75,487			
	W		91,487°nová		91,487			
	W		Součet		16,000			
10	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	304,000	12,30	3 739,20	SOD
	W		-75,487°19°původní		-1 434,253			
	W		91,487°19°nová		1 738,253			
	W		Součet		304,000			
11	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	16,000	165,00	2 640,00	SOD
	W		-75,487°původní		-75,487			
	W		91,487°nová		91,487			
	W		Součet		16,000			
12	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	58,016	180,00	10 442,88	SOD
	W		-47,710°původní		-47,710			
	W		105,726°nová		105,726			
	W		Součet		58,016			
13	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	-27,777	130,00	-3 611,01	SOD
	W		-27,777°původní		-27,777			
	W		0°nová		0,000			
	W		Součet		-27,777			
D	998		Přesun hmot				3 184,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
4	K	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	16,000	199,00	3 184,00	SOD
	w			-91,785*původní		-91,785			
	w			107,785*nová		107,785			
	w			Součet		16,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHODNÍK KUBELÍKA 587
Objekt:
VIC3 - VÍCENÁKLADY SUMA
Soupis:
02 - ZÁKLADY

KSO:
Místo: MOST

CC-CZ:
Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel:
MĚSTO MOST

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:
DIČ:

Projektant:
NED2D PROJEKT

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				24 999,16
DPH základní snižená	Základ daně 24 999,16 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 5 249,82 0,00	
Cena s DPH	v CZK			30 248,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA MOSTU a.s.**

Oběhová 184, 434 02 Most-Velehradice
IČ: 64052283, DIČ: CZ64052283

19. 8. 2021

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: CHODNÍK KUBELÍKA 587
Objekt: VIC3 - VÍCENÁKLADY SUMA
Soupis: 02 - ZÁKLADY

Místo: MOST
Zadavatel: MĚSTO MOST
Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Datum: 6. 8. 2021
Projektant: NED2D PROJEKT
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 999,16
HSV - Práce a dodávky HSV	24 999,16
1 - Zemní práce	9 549,15
2 - Zakládání	14 437,50
998 - Přesun hmot	1 012,51

SOUPIS PRACÍ

Objekt: CHODNÍK KUBELÍKA 587
 VIC3 - VÍCENÁKLADY SUMA
 Soupis: 02 - ZÁKLADY

Místo: MOST
 Zadavatel: MĚSTO MOST
 Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Datum: 6. 8. 2021
 Projektant: NED2D PROJEKT
 Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							24 999,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 999,16	
D	1		Zemní práce				9 549,15	
1	K	132312111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných hominách třídy těžitelosti II, skupiny 4 ručně	m3	3,250	1 980,00	6 370,00	CS ÚRS 2021 02
	W		původní					
	W		0		0,000			
	W		skutečnost (doměření pláně pro stanovení m3 po vybourání betonů))					
	W		3,250		3,250			
	W		Součet		3,250			
2	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5	m3	3,250	314,00	1 020,50	CS ÚRS 2021 02
	W		původní					
	W		0		0,000			
	W		skutečnost (doměření pláně pro stanovení m3 po vybourání betonů))					
	W		3,25		3,250			
	W		Součet		3,250			
3	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,250	24,10	391,63	CS ÚRS 2021 02
	W		původní					
	W		0		0,000			
	W		skutečnost (doměření pláně pro stanovení m3 po vybourání betonů))					
	W		3,25*5		16,250			
	W		Součet		16,250			
4	K	171152501	Zhutnění podloží z homin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	4,200	7,16	30,07	CS ÚRS 2021 02
	W		původní					
	W		0		0,000			
	W		skutečnost (doměření pláně pro stanovení m3 po vybourání betonů))					
	W		4,2		4,200			
	W		Součet		4,200			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	5,688	294,00	1 672,27	CS ÚRS 2021 02
	W		původní					
	W		skutečnost (doměření pláně pro stanovení m3 po vybourání betonů))					
	W		3,250*1,75		5,688			
	W		Součet		5,688			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,250	19,90	64,68	CS ÚRS 2021 02
	W		původní					
	W		0		0,000			
	W		skutečnost (doměření pláně pro stanovení m3 po vybourání betonů))					
	W		3,25		3,250			
	W		Součet		3,250			
D	2		Zakládání				14 437,50	
7	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tváric ztraceného bednění včetně výpíně z betonu tř. C 20/25	m2	7,000	1 530,00	10 710,00	CS ÚRS 2021 02
	W		původní					
	W		0		0,000			
	W		skutečnost (doměření pláně pro stanovení m3 po vybourání betonů))					
	W		7		7,000			
	W		Součet		7,000			
8	K	279381821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,075	49 700,00	3 727,50	CS ÚRS 2021 02
	W		původní					
	W		0		0,000			
	W		skutečnost (doměření pláně pro stanovení m3 po vybourání betonů))					
	W		0,075		0,075			
	W		Součet		0,075			
D	998		Přesun hmot				1 012,51	
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozamní komunikace s krytem dlážděným	t	5,088	199,00	1 012,51	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHODNÍK KUBELÍKA 587
Objekt: VIC3 - VÍCENÁKLADY SUMA
Soupis: 03 - VON

KSO: MOST
Místo: MOST

CC-CZ: 6. 8. 2021
Datum:

Zadavatel: MĚSTO MOST

IC:
DIČ:

Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IC:
DIČ:

Projektant: NED2D PROJEKT

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant




Datum a podpis:

S:

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Razítko



19. 8. 2021

EXAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

CHODNÍK KUBELÍKA 587

Objekt:

VIC3 - VÍCENÁKLADY SUMA

Soupis:

03 - VON

Místo: MOST

Datum: 6. 8. 2021

Zadavatel: MĚSTO MOST

Projektant: NED2D PROJEKT

Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	4 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	-4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt: CHODNÍK KUBELÍKA 587
 Projekt: VIC3 - VÍCENÁKLADY SÚMA
 Soupis: 03 - VON

Místo: MOST
 Zadavatel: MĚSTO MOST
 Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Datum: 6. 8. 2021
 Projektant: NED2D PROJEKT
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 000,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Nh	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2021 02
	W		původní					
	W		0			0,000		
	W		skutečnost (tříměření pláně pro stanovení m3 po vybourání betonů))					
	W		10		10,000			
	W		Součet		10,000			
D	VRN3		Zařízení staveniště				-4 000,00	
2	K	034703000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště	kpl	-1,000	4 000,00	-4 000,00	SOD
	W		původní					
	W		-1			-1,000		
	W		skutečnost					
	W		0			0,000		
	W		Součet			-1,000		