

Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1660/2019

ISPROFOND: 5813520026

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

a

TOMI - REMONT a.s.

se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, Česká republika

IČ: 255 08 571 DIČ: CZ25508571

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2501

ve společnosti „OHL + Tomi-Remont Havířov“

zastoupena: Ing. Romanem Veisem, ředitelem divize – Divize Z - Železnice,
na základě Pověření č.P-004/17 ze dne 22.5.2017 a plné moci

bank. spojení: xxx

Korespondenční adresa: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, ČR

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 606567/2019/00

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“, která nabyla účinnosti dne 21. 5. 2019

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a ve vypuštění prací (tzv. méněprací) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schválených Změnových listech č. 7, 8, 9 a 11 (dále jen ZL č. 7, ZL č. 8 a ZL č. 9, ZL č. 11) a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
7	462.045,08 Kč	- 33.667,67 Kč	428.377,41 Kč
8	503.446,85 Kč	- 0 Kč	503.446,85 Kč
9	583.270,19 Kč	- 11.454,30 Kč	571.815,89 Kč
11	404.530,50 Kč	- 206.937,50 Kč	197.593,00 Kč
Celkem	1.953.292,62 Kč	- 252.059,47 Kč	1.701.053,15 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 5 bez DPH146.640.166,65 Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 6 bez DPH.....1.953.292,62 Kč
 Cena méněprací dle dodatku č. 6 bez DPH -252.059,47 Kč
 Změna ceny díla dle dodatku č. 6 bez DPH..... 1.701.233,15 Kč
Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 6 bez DPH 148 341 399,80 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena díla bez DPH 148 341 399,80 Kč

slovy: jedno sto čtyřicet osm milionů tři sta čtyřicet jedna tisíc tři sta devadesát devět korun českých osmdesát haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 6, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 6.

c. Smluvní strany na konec článku č. 4 ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ Smlouvy vkládají nový odstavec následujícího znění:

Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 6

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Praze dne 19..8.2021

V Brně dne 2.8.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Veis
ředitel Divize Z – Železnice
z pověření OHL ŽS, a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla

změna dle dodatku č. 6

Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov							
		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
SO 98 98	Všeobecný objekt	13 192 773,20	13 192 773,20				13 192 773,20
SO 01	Výpravní budova	122 977 913,06	132 253 611,85		1 899 055,42	224 683,40	133 927 983,87
650	SLABOPROUD	8 810 213,05	9 179 367,10				9 179 367,10
660	INFORMAČNÍ SYSTÉM	3 315 725,50	3 315 725,50				3 315 725,50
670	PŘELOŽKA MRS	500 726,90	500 726,90				500 726,90
680	PŘELOŽKA SIRÉNY HZS MSK	412 344,15	412 344,15				412 344,15
690	PŘELOŽKA CCTV	630 117,50	630 117,50				630 117,50
100	STAVBA	80 555 562,47	87 556 282,64	8,11	464 697,36	206 937,50	87 814 042,50
400	ZTI	4 564 693,72	4 665 449,35	7,9	552 607,06	11 228,50	5 206 827,91
401	venkovní kanalizace	895 334,92	895 334,92				895 334,92
402	Vodovodní přípojka	84 040,01	84 040,01				84 040,01
500	ÚT	2 537 563,43	2 537 563,43				2 537 563,43
600	SILNOPROUD	13 488 898,11	13 705 083,40	7,8,9	664 467,87	6 291,60	14 363 259,67
700	VZT	2 232 953,30	2 592 112,89	7,8	60 783,18		2 652 896,07

800	MAR	1 009 276,30	1 080 103,50	7,8	94 737,30		1 174 840,80
900	ORIENTAČNÍ SYSTÉM	378 620,80	644 759,60				644 759,60
950	INTERIÉR A MOBILIÁŘ	3 561 842,90	4 454 600,96	9	61 762,65	225,80	4 516 137,81
SO 02	Zpevněné plochy	1 193 781,60	1 193 781,60	7	54 237,20	27 376,07	1 220 642,73

137 364 467,86	146 640 166,65		1 953 292,62	252 059,47	148 341 399,80
----------------	----------------	--	--------------	------------	----------------