

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 5/2016 uzavřené podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu
„Rekonstrukce chodníků a VO Smetanovy Sady,UH“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města - ve věcech smluvních
[REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 00291 471
DIČ: CZ00291471

2. Zhotovitel:
Ing. Josef Šico
Švermova 776
763 62 Tlumačov
[REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 40423794
DIČ: CZ5507171505
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

II. Prohlášení stran

Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 11.8.2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 5/2016 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce chodníků a VO Smetanovy Sady, UH“.
V souladu s článkem X. smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

III. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou změny termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat. Ke změně termínu dochází z důvodu řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům.

1. Mění se článek V. „Čas a místo plnění“, bod 1 v následujícím rozsahu:

Původní termín

Ukončení max. do: **24.03.2017** / 35 týdnů od zahájení prací

Nový termín

Ukončení max. do: **01.09.2017** / 55 týdnů od zahájení prací

2. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 31/2/RM/2014, ze dne 16.12.2014

Uh.Hradišti, dne 22.3.2017

V Tlumačově, dne 20.3.2017

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Stanislav Blaha

Ing. Josef Šico