

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 19/2021

TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO (dále jen „Dodatek č.1“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

(A) **RENESA - stavební firma s.r.o.**
Sídlo: Komárovská č.p. 2869/27, 746 01, Opava,
IČO/DIČ: 62305620/CZ62305620
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě, oddíl C, vložka 7761
Č. účtu: 2900865885/2010 (FIO Banka Opava)
Zastoupená: Robertem Koschatzkým, jednatelem
Kontakt: info@renesa.cz, tel. 553 610 920
(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace**
Sídlo: Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava
IČO/DIČ: 70999279 / 384-70999279
Č. účtu: 10250174833/5500
Zastoupená: Mgr. Simonou Horákovou, ředitelkou školy
Kontakt: info@zedvardabenese.cz, frydl@zedvardanenese.cz,
tel. 606 288 300

(dále jen „Objednatel“)

Smlouva o dílo č. 19/2021 ze dne 18.5.2021 se mění takto:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo: „**Modernizace odborných učeben**“, dle přiložené cenové nabídky. Bude provedeno zřízení bezbariérového WC pro imobilní osoby, výměna podlahové krytiny v učebně dílen a kabinetu chemie, rekonstrukce zvýšené podlahy a výměna podlahové krytiny v učebně fyziky/chemie a elektrikářské práce v dílnách a kabinetu.

Změna č. 1 – snížení počtu dveří a zárubní, úprava počtu a typu madel

- Jedná se o dveře v části chodby toalet, které jsou z pohledu užívání nadbytečné, jejich odstraněním se zvýší komfort užívání prostor toalet imobilními osobami.

Změna č. 2 – dodatečné osazení nových umyvadel v chodbičce a nové záchodové mísy

- Při demontáži původních umyvadel a záchodové mísy došlo vinou jejich „stáří“ k poškození a není možné je namontovat zpět.

Změna č. 3 – zvýšení výměry u obkladu

- Přeměření plochy určené k instalaci obkladů došlo k navýšení

výměry o 2m², dohodou smluvních stran došlo ke snížení jednotkové ceny (nižší nákupní cena oproti předpokladu).

3. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cena za Dílo se změnami navýší o 150,00 Kč bez DPH, celková cena díla je tedy:

Cena bez DPH	435.924,- Kč
21% DPH	91.544,04 Kč
Cena vč. DPH	527.468,04 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha – položkový rozpočet stavby – změnový list č.1

V Opavě 9.8.2021

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

Podpis:
Jméno: Robert Koschatzký
Funkce: jednatel

Podpis:
Jméno: Mgr. Simona Horáková
Funkce: ředitelka



STAVBYNÍ PRŮMYSL S.R.O.
KOMÁROVSKÁ 27, OPAVA
IČO: 62305620
DIČ: CZ62305620
TEL./FAX: 553 610 920, 610 921
e-mail: info@staveni.cz

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2
příspěvková organizace 4
747 05 Opava, Edvarda Beneše 2
IČO: 70999279, tcl./fax: 553 712 525

Položkový rozpočet stavby - změnový list č. 1

Název stavby: Modernizace odborných učeben						
Název objektu: Zřízení bezbariérového WC pro imobilní osoby						
p. č.	číslo změny	popis	MJ	počet MJ	JC	celkem
11	1	méněpráce Osazení zárubní vč. dodávky	ks	1,00	-2 500,00	-2 500,00
18	3	vícepráce Dodávka a montáž obkladů	m2	2,00	920,00	1 840,00
18	3	x Dodávka a montáž obkladů	m2	26,00	-140,00	-3 640,00
20	1	méněpráce Montáž a dodávka dveří	ks	1,00	-4 100,00	-4 100,00
21	1	méněpráce Natěr zárubní	ks	1,00	-350,00	-350,00
30	1	méněpráce Madlo na dveřích	ks	1,00	-1 750,00	-1 750,00
nově 31	2	vícepráce WC geberit	ks	1,00	6 950,00	6 950,00
nově 32	2	vícepráce Umyvadlo + sifon	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
nově 33	1	vícepráce D+M pevné madlo WC	ks	1,00	700,00	700,00
Základ pro DPH						150,00 Kč
21% DPH						31,50 Kč
Celkem vč. DPH						181,50 Kč



STAVBYNI PŘÍMA S.R.O.
 KOMÁROVSKÁ 27 / OPAVA
 IČO: 62305620
 DIČ: CZ62305620
 TEL./FAX: 553 610511

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2
 příspěvková organizace
 747 05 Opava, Edvarda Beneše 2
 IČO: 70999279, tcl./fax: 553 712 525

Změnový list č. 1

Název stavby (projektu):	Modernizace odborných učeben
Objekt:	Zřízení bezbariérového WC pro imobilní osoby
Název změny:	změna č. 1 – snížení počtu dveří a zárubní, úprava počtu a typu madel změna č. 2 – dodatečné osazení nových umyvadel v chodbičce a nové záchodové mísy změna č. 3 – zvýšení výměry u obkladu
Objednatel:	Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace, Edvarda Beneše 961/2, Kateřinky, 747 05 Opava
Zhotovitel:	RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01 Opava
Smlouva o dílo:	č. 19/2021 ze dne 18. 5. 2021
Datum vystavení:	04. 8. 2021
Požadováno kým:	Objednatelem


Zdůvodnění změny:	změna č. 1 – jedná se o dveře v části chodby toalet, které jsou z pohledu užívání nadbytečné, jejich odstraněním se zvýší komfort užívání prostor toalet imobilními osobami; změna č. 2 – při demontáži původních umyvadel a záchodové mísy došlo vinou jejich „stáří“ k poškození a není možné je namontovat zpět; změna č. 3 – přeměření plochy určené k instalaci obkladů došlo k navýšení výměry o 2 m ² , dohodou smluvních stran došlo ke snížení jednotkové ceny (nižší nákupní cena oproti předpokladu).
Podklady (přílohy):	položkový rozpočet

Cenový dopad změn:	+ 150,00 Kč bez DPH
Časový dopad změn:	Změny nemají negativní časový dopad na celkový průběh stavby.

Předložil:
(zhotovitel)

Robert Koschatzký

Podpis:



STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
KOMÁROVSKÁ 27, OPAVA
IČO: 62305620
DIČ: CZ62305620
TEL./FAX: 553 610 920, 610 921

Schválil:
(objednatel)

Mgr. Šimona Horáková

Podpis:



Datum: 4. 8. 2021

Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2
příspěvková organizace 4
747 05 Opava, Edvarda Beneše 2
IČO: 70999279, tel./fax: 553 712 525

