

DODATEK č.1

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2016-73

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém – primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy OMI MmP
Tel: 466 859 412, e-mail: libor.gruber@mmp.cz
IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

a

Zhotovitel: PRODIN a.s.
Se sídlem: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice
Zastoupen: Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva
Tel: 602 486 005 e-mail: jiri.nesl@prodin.cz
IČ: 252 92 161 DIČ: CZ25292161
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
Bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14.9. 2016 smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-2016-73 (dále jen jako „SOD“). V průběhu prací na dokumentaci pro územní řízení „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD“ vznikly nové skutečnosti vztahující se k nutné časové koordinaci s podmiňující stavbou „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ (investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1), které svou podstatou a rozsahem mají vliv na posunutí termínu provedení části díla - DÚR + IČ (dokumentace pro územní řízení a inženýrské činnosti).
2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na **změně termínu provedení části díla DÚR + IČ, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:**

Ustanovení SOD čl. II odst. 1, druhá odrážka, jež zní:

„ – DÚR + IČ.....do **16 týdnů** od odsouhlaseného projektového návrhu (studie), včetně podání žádosti o územní rozhodnutí “

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

„ – DÚR + IČ..... **do 32 týdnů** od odsouhlaseného projektového návrhu (studie), včetně podání žádosti o územní rozhodnutí “.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení SOD nedotčená výše uvedenou změnou termínu provedení části díla - DÚR + IČ zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Příloha: 1. Žádost o prodloužení termínu plnění na projektovou dokumentaci „Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - PD“ předloženou firmou PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice.

V Pardubicích dne

V dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
Ing. Jiří Nesl
člen představenstva