

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst.
Hanušovice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3913/2019

ISPROFOND: 5713520021

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka B10124

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva nebo

Richardem Tláškačem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc-Holice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2019/5215/0176



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice“, která nabyla účinnosti dne 30. 10. 2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 2 a 3 (dále jen ZL č. 2, ZL č. 3) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

| Změnový list | Navýšení nákladů | Snížení nákladů | Celková změna |
|--------------|------------------|-----------------|---------------|
| 2 | 497 313,96 Kč | - 298 100,84 Kč | 199 213,12 Kč |
| 3 | 635 214,47 Kč | - 635 567,10 Kč | - 352,63 Kč |
| Celkem | 1 132 528,43 Kč | - 933 667,94 Kč | 198 860,49 Kč |

Cena díla, vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH..... 47 083 179,39 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH.....1 132 528,43 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH - 933 667,94 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH..... .. 198 860,49 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 3 bez DPH47 282 039,88 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **47 282 039,88 Kč***

*slovy: **čtyřicet sedm milionů dvě sta osmdesát dva tisíc třicet devět korun českých osmdesát osm haléřů bez DPH***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 2 a 3.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Praze dne 19.8.2021

V Olomouci dne 10.8.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizace dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Richard Tláškal

člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 3

| Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hanušovice | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Původní nabídka | Nabídka po posledním dodatku | ZL | Vícepráce | Méněpráce | Nabídka celkem |
| 100 | Stavba | 34 681 973,00 | 38 385 409,56 | 2 | 430 913,96 | 161 415,22 | 38 654 908,30 |
| 1000 | Parkoviště a zpevněné plochy | 900 330,42 | 900 330,42 | 2 | | 4 997,03 | 895 333,39 |
| 400 | Zdravotní technika, dešťová kanalizace, vodovodní přípojka | 1 033 010,99 | 1 033 010,99 | | | | 1 033 010,99 |
| 500 | Plynofikace | 170 699,93 | 170 699,93 | | | | 170 699,93 |
| 550 | Vytápění | 1 542 242,82 | 1 542 242,82 | 2 | 66 400,00 | 91 553,58 | 1 517 089,24 |
| 600 | Silnoproud | 1 372 430,86 | 1 372 430,86 | 2 | | 40 135,01 | 1 332 295,85 |
| 601 | Hromosvod | 283 020,74 | 283 020,74 | | | | 283 020,74 |
| 650 | Slaboproud | 1 058 444,38 | 1 058 444,38 | | | | 1 058 444,38 |
| 651 | Montáž zabezp. A sdělovací techniky | 197 667,95 | 197 667,95 | | | | 197 667,95 |
| 700 | VZT | 229 975,24 | 229 975,24 | | | | 229 975,24 |
| 800 | Orientační systém | 102 411,45 | 102 411,45 | | | | 102 411,45 |
| 900 | Mobiliář a interiér | 893 615,05 | 893 615,05 | 3 | 635 214,47 | 635 567,10 | 893 262,42 |
| SO 98 98 | Všeobecný objekt | 913 920,00 | 913 920,00 | | | | 913 920,00 |
| | | | | | | | |
| | | 43 379 742,83 | 47 083 179,39 | | 1 132 528,43 | 933 667,94 | 47 282 039,88 |