

Soupis méněprací - změnový list ke smlouvě 120/025/0072 - rekonstrukce kotelny Jeseniova 508/25

Vzhledem k tomu, že při revitalizaci bloku domů Blahoslavova 2-10 a Roháčova 30, kterou provádí MČ Praha 3, došlo ke změně počtu nebytových jednotek přestavbou na byty, nyní následně došlo ke změně vybavení v rekonstruované blokované kotelně Jeseniova 25 již v průběhu realizace. Zápisem objednatele do stavebního deníku došlo ke zrušení topné větve ÚT4-VZT, která původně zásobovala teplem zrušené nebytové prostory v těchto doměch. Tímto krokem došlo také ke snížení ceny dodávky zhotovitele. Podle výkazu výměr, který je přílohou smlouvy o dílo č. 120/025/0072 mezi objednatelem rekonstrukce kotelny a zhotovitelem rekonstrukce kotelny dochází dle čl. IV., odst. 4) smlouvy k této dohodě o méněpracích.

Zrušení se týká těchto položek výkazu výměr, které jsou přílohou výše uvedené smlouvy o dílo:

název položky/ popis/ počet kusů	cena bez DPH	poznámka
EKút4/uzavírací armatura DN40 s pohonem Belimo/1 ks	10 450,00 Kč	dodávka MaR
Mixút4/směšovací armatura ESBE, VRG331 DN 32/1 ks	3 170,00 Kč	dodávka MaR
a k tomu pohon Belimo 230 V/ 1 ks	3 770,00 Kč	dodávka MaR
Ni1000/ teploměr příložný, výstup a zpátečka/ 2 ks	980,00 Kč	dodávka MaR
kabely, montáž CYKY	1 523,00 Kč	19 893 Kč
Čút4/Magna 3, 32-100F, 230 V, 180 W/ 1 ks	22 000,00 Kč	
manometr sada 0-10 kPa/ + sada příslušenství /2ks	3 500,00 Kč	
KK40/ kulový kohout/ 3 ks	6 300,00 Kč	
SV50/ seřizovací ventil/ 1 ks	12 400,00 Kč	
VK15/ vypouštěcí kulový kohout/2 ks	560,00 Kč	
Ruční odvzdušnění s kalíškem + VK / 2 ks	2 900,00 Kč	
Tepelná izolace/ 6 m	1 662,00 Kč	
Celkem méněpráce	69 215,00 Kč	
Původní cena díla celkem bez DPH	3 694 037,70 Kč	
Cena díla celkem bez DPH po odečtení méněprací	3 624 822,70 Kč	

Za objednatele: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Za zhotovitele: GTBC CZ s.r.o., Přeučilova 7, Praha 5

V Praze dne 9.6. 2021