

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení
stavby, Projektové dokumentace pro provádění stavby a
výkon autorského dozoru**

Název zakázky:

**„Rekonstrukce mostů v km 5,104-5,457 na trati
Libochovice – Vraňany“**

Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1914/2021/Bř

Číslo smlouvy Zhotovitele: 121 045

ISPROFOND/Sub. ISPROFOND: 3273214901 / 5423520073

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů a faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: ucchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 250116

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa:

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava termínu plnění druhé dílčí etapy o 6 měsíců a s tím spojená úprava Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění.

Důvodem pro úpravu termínu plnění druhé dílčí etapy je požadavek Objednatele a následná revize postupu při zpracování Záměru projektu (ZP), přesněji doprovodné dokumentace (DD). V rámci zpracování DD budou provedeny potřebné průzkumy, podrobné prohlídky, statický přepočet, vyhodnocení návrhu a posouzení navržených variant v součinnosti se zainteresovanými zástupci Objednatele, za účelem upřesnění rozsahu rekonstrukce mostu a upřesnění celkových investičních nákladů.

Objednatel požádal Zhotovitele v souladu s ustanovením Přílohy č. 2 Smlouvy – Obchodní podmínky, článku 14.1 o revizi postupu prací a v návaznosti na to dle článku 3, odst. 3.5, bodu 3.5.1, Objednatel poskytl Zhotoviteli adekvátní prodloužení lhůty pro plnění v dané dílčí etapě.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 5, odst. 5.15 Smlouvy a současně Přílohy č. 5 Smlouvy.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o změnu, která by byla podřaditelná pod některé z ustanovení Směrnice SM 53, v platném znění, a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1914/2021/Bř, číslo smlouvy Zhotovitele: 121 045, takto:

1) Čl. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *ruší se stávající znění odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Specifikace Díla

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/DUSP+PDPS/6/21 a OP/ZP+DUR/15/21

Příloha č. 3: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DOKUMENTACE/02/21

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 5.2.2021 „Rekonstrukce mostů v km 5,104-5,457 na trati Libochovice-Vraňany“

Příloha č. 4: Rozpis ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Související dokumenty

Příloha č. 10: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

2) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1914/2021/Bř, číslo smlouvy Zhotovitele: 121 045, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze

V Praze



23.08.2021 21:19
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2021.08.19
08:27:47 +02'00'

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

Datum: 2021.08.18
15:26:29 +02'00'

.....
Ladislav Beran
jednatel
SAGASTA s.r.o.

PŘÍLOHA č. 5

Část Díla		Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací		Ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	–	–
1. Dílčí etapa		Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	K připomínkám ZP DD dle ZTP	Předávací protokol
2. Dílčí etapa		Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní ZP a DD se zapracovanými připomínkami ke schválení v CK MD	Předávací protokol
3. Dílčí etapa		Do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
4. Dílčí etapa		Do 7 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
5. Dílčí etapa		Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení Definitivní předání DUSP s dokladovou částí	Předávací protokol
6. Dílčí etapa		Do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
7. Dílčí etapa		Do 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci
8. Dílčí etapa		Do 2 měsíců od podání žádosti společného povolení	Dílčí předání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
9. Dílčí etapa		Do 3 měsíců od podání žádosti společného povolení	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
10. Dílčí etapa		předpoklad 09/2023- 12/2024	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 15 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla		Předpoklad do 12/2024 (v závislosti na zahájení 10. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)