



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

ID datové schránky 4zrkgbn

Identifikátor VZ:PZ

NEN Dodatek č.1

Nátěr ocelové haly

„JESENÍK“

N006/21/V00013046

Č.j. VPŠA-679/EU-2021/OVZI



DY90P000C2FA

VPŠA-1130/EU-2021/OVZI

Počet stran: 3

Přílohy: 1/4

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na Nátěr ocelové haly Jeseník

uzavřená v souladu s § 1721 a násl., zejména pak podle a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

ČLÁNEK I.

SMLUVNÍ STRANY

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“);

se sídlem: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy
(je současně fakturační a doručovací adresou);

zastoupená: plk. Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy,
oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;


IČO: 48135453; DIČ: CZ48135453; ID datové schránky: 4zrkgbn;

VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku;

bankovní spojení:



Kontaktní osoby a údaje:



(dále jen „objednatel“)

a

KATRMONST s.r.o.

se sídlem: Klostermannova 675, 342 01 Sušice
(je současně fakturační a doručovací adresou);

zastoupená: Štěpánem Katrušákem, jednatelem
oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;

IČO: 28031997; DIČ:  ID datové schránky: gssfby;

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka




bankovní spojení:



Kontaktní osoby a údaje:






(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jednotlivě jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

u z a v ř e l y


dnešního dne, měsíce a roku **dodatek č. 1 smlouvy o dílo na provedení stavebních prací – Nátěr ocelové haly Jeseník** v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele (dále jen „dodatek“).

Smluvní strany dále prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky v tomto dodatku stanovené a jsou oprávněny tento dodatek uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené.

Smluvní strany mají za prokázané, že mezi nimi byla dne 29. 6. 2021 uzavřena smlouva č. j VPŠA-903/EU-2021/OVZI předmětem které bylo provedení nátěru ocelové haly Jeseník v areálu objednatele. V průběhu prací bylo zjištěno, že střecha haly je na několika místech prorezlá a původní smlouvou dohodnuté práce by nebylo možné dokončit, aniž by došlo ke snížení kvality smluvně zajištěných prací. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení dodatečného epoxidového nátěru v rozsahu  které bude považováno za vícepráce.

I.

Na základě dohody smluvních stran dochází k rozšíření předmětu díla a doplnění článku 2.2. Specifikace díla, kde bude nově doplněn bod „E“:

„E – před dokončením díla, tedy před finálním nátěrem pláště a střechy ocelové haly Jeseník, dojde k provedení dodatečného epoxidového nátěru na střechu haly v rozsahu 

II.

S ohledem na výše uvedené, tedy na potřebu víceprací, se rozšiřuje článek 5.1. Cena díla a platební podmínky o další bod, který zní takto:

„Po dohodě smluvní stran dochází k navýšení konečné ceny o cenu víceprací v částce:

- 128 228,04 Kč bez DPH 21 %;
- 155 155,93 Kč s DPH 21 %;
- výše DPH 26 927,89 Kč. „

III.


Po dohodě smluvních stran, s ohledem na technologické postupy a potřebu víceprací, dochází k posunutí konečného termínu odevzdání díla. Článek III. Způsob, termín zhotovení a předání díla, odst. 3.2. bude nově znít takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou tak, že zhotovitel zahájí plnění nejpozději od 1. července 2021. S ohledem na vícepráce, které nebyly původně smluvně zachyceny, se posunuje předpokládaná doba dokončení a předání díla nejpozději **do dne 18. 10. 2021.**„

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy č. j. VPŠA-903/EU-2021/OVZI ze dne 29. 6. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (při rozdílném datu dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručením oboustranně

podepsaného dodatku č. 1). Účinnost dodatku č. 1 nastává dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se proto dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 bude provedeno objednatelem ve lhůtě  pracovních dnů na internetu, v souladu se zákonem o registru smluv, ZZVZ, zadávacím řízením a interními předpisy objednatele takto:
 - v centrálním Registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/>;
 - na <https://nen.nipez.cz/profil/VPSaSPSMVvPraze>, tj. na internetové adrese národního elektronického nástroje (NEN), který je současně certifikovaným profilem zadavatele (objednatele);
 - příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu MV.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, který obdrží každá ze smluvních stran. Tento dodatek obsahuje celkem 1 (jednu) nedílnou přílohu, a to:

Příloha č. 1 – Položkový ceník díla (zhotovitelem oceněný výkaz výměr včetně provedení epoxidového nátěru).
5. Tento dodatek č. 1 může být měněn pouze dohodou smluvních stran v písemné podobě.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.


V Praze dne



objednatel (podpis)



zhotovitel (podpis)



Krycí list

Stavba	Obnova nátěru ocelové haly Jeseník			
Objekt	Hala Jeseník			
Objednatel	VPS a SPS MV v Praze			
Zhotovitel	KATRMONT, s.r.o.			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
PSV celkem				
ZRN celkem				
HZS				
ZRN+HZS				
ZRN+ost.náklady+HZS				
Základ pro DPH				
DPH				
Základ pro DPH				
DPH				
Cena celkem				


Datum: 2021.08.20
12:42:20 +02'00'

Objednatel (podpis)


Datum: 2021.08.19
17:45:24 +02'00'

Zhotovitel (podpis)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova nátěru ocelové haly Jeseník

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							2 000,00	
			VRN Vedlejší rozpočtové náklady				2 000,00	
1								
2								

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova nátěru ocelové haly Jeseník

Objekt:

Stavební úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady soupisu celkem

126 228,04


D HSV

D 783

PP

1	K	783151170R00
---	---	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		128 228,04	155 155,93	
SO 111				
VRN				
OST				

