

[REDACTED]
[REDACTED]

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

[REDACTED]

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace
sídlem: Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
zastoupená: Ing. Milanem Lauberem, Ph.D., ředitelem
IČ: 00000582
DIČ: CZ00000582
bankovní spojení: ČNB – Praha 1
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: 973 201 607
fax: 973 201 605
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Zhotovitel: Rymax Trade s.r.o.
sídlem: Čejkovy 76, Sušice, 342 01
zapsána: u Krajského soudu soudu v Plzni
zastoupená: Pavlem Rybou, jednatelem
IČ: 26375923
DIČ: CZ26375923
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]

se v souladu s článkem XVI., odst. XVI.2 smlouvy o dílo čj. 1762-40/2021-VLRZ/R/KR (dále jen „smlouva“), z důvodu, že se při realizaci smlouvy vyskytly objektivně nepředpokladatelné okolnosti, které jsou věcně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku – Změnovém listu č. 01, dohodly na následujícím:

1. Dosavadní znění článku III., odst. III.1. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

3 352 361,18 Kč bez DPH
703 995,85 Kč DPH
4 056 357,03 Kč vč. DPH

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých stavebních prací, dodávek a služeb při zadaném termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy výkazu výměr s přílohami, která je nedílnou součástí této smlouvy, doplněné o přílohu č. 1 dodatku č. 1 smlouvy, tj. Změnový list č. 01 s oceněným soupisem prací. V případě rozporu ceny uvedené ve smlouvě a příloze č. 1 smlouvy, včetně přílohy č. 1 dodatku č. 1 smlouvy, má přednost cena uvedená v čl. III., odst. III.1 smlouvy.“

2. Příloha č. 1 smlouvy, Soupis prací, dodávek a služeb, jejíž součástí je oceněný výkaz výměr, se doplňuje o novou přílohu č. 1 dodatku č. 1: soupis prací, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, resp. smlouvy.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Toto smluvní ujednání se uzavírá v elektronické podobě; za jeho podepsání se považuje připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS).
5. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Milan Lauber, Ph.D.
ředitel

Pavel Ryba
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST - číslo 01

N Á Z E V	Stavba:	VLRZ – VZ Špičák – odstranění vybraných objektů		
	Objednatel:	Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČ: 00000582		
	Zhotovitel:	Rymax Trade s.r.o., IČ: 26375923		
	Změna číslo:	01	ze dne 15. 7. 2021	
P O P I S	Název změny:	Změna (přeložení) tras zachovávaných rozvodů NN areálu.		
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel.		
	Důvod změny:	Skutečný stav připojení zachovávaných staveb a zařízení, tj. chata Zuzka, SRC-ricochet, objekt Garni, na areálové rozvody el. energie je odlišný od předpokladu dle archivní dokumentace a původního vytýčení.		
	Popis změny:	Po opakovaném zaměření skutečných průběhů rozvodů NN areálu, kterými jsou připojeny zachovávané výše uvedené stavby, bylo zjištěno, že všechny trasy jsou „smyčkovány“ přes rozvaděč umístěný v 1. PP budovy RIXI. Vzhledem k odstranění celé této stavby je nutno připojovací vedení přeložit mimo její prostor. Na hlavním přívodu el. en. do areálu, na východní straně budovy RIXI, ve vzdálenosti cca 15 - 20 m od ní bude vystavěna nová pojistková skříň. Připojení chaty Zuzka bude vedeno z této pojistkové skříně nově jižně od budovy RIXI. Připojení budov SRC-ricochet a Garni bude stávajícím vedením, které bude přeloženo z rozvaděče v 1. PP budovy RIXI do nové pojistkové skříně. Souhrnná délka přeložených vedení: 55 m, kabel CYKY 4x25, v chrániče 50 mm, se zemnicím páskem a ochrannou fólií. Podrobně – viz příložený položkový rozpočet.		
C E N A	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel ve formě písemné – položkový rozpočet.		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+ 167 500,- Kč bez DPH (4,99 % přijaté původní smluvní částky).		
	Snížení ceny díla – méněpráce:			
	Vliv změny na náklady stavby:	Bude uzavřen dodatek smlouvy o dílo.		
	Úprava smluvní ceny:	+ 167 500,- Kč bez DPH		
L H Ů T Y	Termín provedení změny:	červenec, srpen 2021		
	Vliv změny na doplnění projektové dokumentace:	Nové geodetické zaměření		
	Vliv změny na stavební povolení nebo rozhodnutí DOSS:	Nevzniká.		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Nevzniká.		
S O D	Změna stavby se stává součástí SoD po schválení tohoto změnového listu a uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet: přípočty.		
	Vypracoval:	Objednatel		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel		
P O T V R Z E N Í	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny.			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	██████████	16.7.2021	
	Objednatel	██████████	16.7.2021	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: VZ RIXI Špičák na Šumavě - bourací práce - ZMĚNOVÝ ROZPOČET, PŘELOŽENÍ NN

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25.06.2021

Zadavatel: IČ:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Czech Projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			167 500,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	159 500,00	35 175,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	202 675,00
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: VZ RIXI Špičák na Šumavě - bourací práce - ZMĚNOVÝ ROZPOČET, PŘELOŽENÍ NN

Místo: Datum: 25.06.2021
Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Projektant: Czech Projekt s.r.o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		167 500,00	202 675,00	
1	Společné práce	167 500,00	202 675,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VZ K111 Spicak na Sumave - bourací práce - ZMĚNOVÝ ROZPOČET, PŘELOŽENÍ
NN
Objekt:

1 - Společné práce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 25.06.2021
Zadavatel:	IČ:
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
Czech Projekt s.r.o.	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH			167 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	159 500,00	21,00%	35 175,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		202 675,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VZ K1A1 Spicak na Sumave - bourací práce - ZMĚNOVÝ ROZPOČET, PŘELOŽENÍ
NN

Objekt:
1 - Společné práce

Místo:

Datum: 25.06.2021

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Projektant: Czech Projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

167 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže	159 500,00
----------------------	------------

VRN - Vedlejší náklady	8 000,00
------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: vZ K1A1 Spicak na Sumave - bourací práce - ZMĚNOVÝ ROZPOČET, PŘELOŽENÍ

NN

Objekt: **1 - Společné práce**

Místo:

Datum: 25.06.2021

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Projektant: Czech Projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

D	740	Elektromontáže					159 500,00	
1	K	K043	D+M Kabelová přípojky CYKY 4x25 elektrického vedení chaty Zuzka, SRC ricochet a objektu Garni, vč. zemní smršťovací spojky, výkopu, ochranné folie a zasypání	m	55,000	2 500,00	137 500,00	
2	K	K045	D+M nového elektro pilířku- pojistková skříň 63A vč. elektroměrového rozvaděče IP54	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	