

DODATEK Č. 1 KESMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 47/2020-21b

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 25.01.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
zastoupená: Tomáš Pasecký, jednatel
zástupce pro věci technické:
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884
bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. ú. 253520485/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je , autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby .

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III.2 dokončení stavby – nový termín je do 31.8.2021
2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. Cena za dílo

Cena za dílo dle SOD : cena celkem 6 985 282,08 Kč (bez DPH)

Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 452 191,32 Kč

Nová cena za dílo dle Dodatku č.1: cena celkem 7 400 256,16 Kč (bez DPH)

Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 954 309,95 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Rozdílový rozpočet

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Hodkovicích n.M. dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Spicak
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Tomáš Pasecky
jednatel
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)

1. Jizerskohorská stavební společnost s.r.o. (2)
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884, DIČ CZ49904884
tel 482 729 507, 482 729 011 fax 482 725 740

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 01/06/2021

Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, Pražská 392,
463 42 Hodkovice nad MohelkouKomu: Severočeská vodárenská společnost a. s.
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

Datum: 7.6.2021

Název akce: „LI032702 Liberec, Slovenská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu,,

Způsob odeslání/
předání/datum:

poštou

E-mailem-

Faxem:

**Osobně
7.6.2021****Odkazy** na specifikaci:

Změna použití zásypového materiálu . Zásypový materiál je používán z nakupovaného materiálu ze 100% .

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny:**Úplná výměna zásypové zeminy na vodovodním řadu**

PD počítala s výměnou zásypové zeminy z 50%. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. viz zápis geologa.

Šachta Š 6.2 se ruší. Stoka 3 je zahloubena viz podélný profil . Na stoce 3 je osazena nová 1 šachta hl. 4,6m . V trase Stoky 3 je objevena původní skrytá šachta hl. 4,6m (betonová monolitická šachta čtvercového profilu 1,2m x 1,2m – ta je vybourána a zlikvidována).

Důvod
vícepráce/méněprácezáměr
objednatelchyba v
projektové
dokumentacichyba
zhotovitelevyšší
moc

jiné okolnosti

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:**Celkem : + 562 579,79 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Cena díla se mění : 7 547 861,81 Kč + DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**14** kalendářních dnůNavrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **562 579,79 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 652 713,99 Kč bez DPH, tj. 8,05 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 90 134,20 Kč bez DPH, tj. 1,29 % nabídkové ceny.


Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 652 713,99 Kč bez DPH, tj. 8,05 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 90 134,20 Kč bez DPH, tj. 1,29 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

1. jizerskohorská stavební
společnost s. r. o. 
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884 DIČ CZ49904884
192 722 507 192 722 011 192 722 011

Podpis

datum 7.6.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny byly stanoveny v souladu s cenovými relacemi položek základního rozpočtu stavby, který byl součástí základní SOD stavby.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 12. 8. 2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 12. 8. 2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum 12. 8. 2021

Podpis

Datum 12. 8. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny a předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.