



Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel **Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101**

IČO 69174415
DIČ CZ69174415
sídlo Školní 101, 541 01 Trutnov
zástupce Ing. Vladislav Sauer, ředitel

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **J. Pišta a spol., společnost s r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 102 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové
se sídlem Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
IČO 00578894
DIČ CZ00578894
zástupce

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Článek 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení dále specifikované veřejné zakázky (dále jako „veřejná zakázka“) ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „ZZVZ“) smlouvu o dílo (ta-to smlouva ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

Název veřejné zakázky	Instalace rekuperace v učebnách SPŠ Trutnov – stavební práce
Evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek/Datum zahájení řízení	27. 1. 2021

2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 1, který je přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 1 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu.

Článek 2 Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se ZL 1 dle přílohy tohoto dodatku.
2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu činí

Stavební práce – cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	4.088.943,00
Vícepráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	49.527,60
Méněpráce dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-49.527,60
Stavební práce – cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	4.088.943,00
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	1.500,00
Celková cena díla v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	4.090.443,00
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 1	858.993,00
Celková cena díla v Kč včetně DPH dle dodatku č. 1	4.949.436,00

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Je-li uzavřen v listinné podobě, je dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 Změnový list č. 1

Za objednatele v Trutnově dne

Za zhotovitele ve Dvoře Králové dne

.....

.....

Ing. Vladislav Sauer

ředitel

prokurista



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	J.Pišta a spol., společnost s r.o. Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem		
Investor:	Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Školní 101, 541 01 Trutnov	Datum: 20.8.2021	
Název akce: Instalace rekuperace v učebnách SPŠ Trutnov – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
	2 strany		
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny:			
Změna č. 1 Změny v provedení revizních dvířek u VZT jednotek Předmětem změny je změna provedení zakrytování stropních VZT jednotek v učebnách ve 3.NP. V zadání byl uveden požadavek na revizní dvířka s požární odolností a akustickým útlumem. Ve velikosti, která by byla pro dvířka nutná nelze vyrobit výrobek, aby splňoval zároveň požadavky požární ochrany a akustiky. Autor projektu zpracoval doplněk k PBŘ, kde byl zrušen požadavek na požární odolnost dvířek a na místo nich bude osazen akustický rozebíratelný pohled s dostatečným akustickým útlumem. Změna nevykazuje finanční dopad a vzhledem k tomu, že se odehrává v interieru, nemá ani vliv energetiku stavby. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změna závazku je provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
Počet připojených listů specifikací:		2 strany výkazu výměr	
Důvod vícepráce / méněpráce: Odůvodnění a zatřídění změny je součástí popisu a zdůvodnění.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, §222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: J.Pišta a spol., společnost s r.o. Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 			



Stanovisko technického dozoru stavby:

TDS s navrženou změnou souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby:

AD s uvedenou změnou souhlasí.

Stanovisko energetického specialisty:

Změna neovlivní tepelně technické parametry objektu a nebude mít vliv na výši úspor energie a na úspory emisí CO₂.



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	J. Pišta a spol., společnost s r.o. Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem	
Změnový list vystavil:	Ing. Aleš Řada - TDS	
Datum:	20.8.2021	
Změna č. 1 Změny v provedení revizních dvířek u VZT jednotek		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 49 527,60 Kč	Cena víceprací bez DPH: 49 527,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 0,0 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Soupis změn změnového listu č. 1 - OZ1

Stavba:

Instalace rekuperace v učebnách SPŠ Trutnov - stavební práce

Objednavatel: Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
Školní 101, 541 01 Trutnov

Zhotovitel: J.Pišta a spol., společnost s r.o.
Dukelská 414, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Zpracovatel:

Číslo změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Změny v provedení revizních dvířek u VZT jednotek	-49 527,60	49 527,60	0,00

Celkem -49 527,60 Kč 49 527,60 Kč 0,00 Kč

Celková výše změny 99 055,20 Kč

Celková cena dle SOD bez DPH 4 090 443,00 Kč procento změny 2,42%

Cena bez DPH	0,00 Kč
---------------------	----------------

DPH	základní	21,00%	ze	0,00	0,00
	snížená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH	v CZK	0 Kč
-------------------	--------------	-------------

Změna č.1

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				-0,00
763		Konstrukce suché výstavby				-0,00
1	763135103	Montáž revizního otvoru z kazetového akustického podhledu 1200x3000	kus	3,000	13 090,80	39 272,40
2	763135104	Montáž revizního otvoru z kazetového akustického podhledu 1200x2400	kus	1,000	10 255,20	10 255,20
3	7631723R1	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. do 4 m2	kus	-4,000	1 260,00	-5 040,00
4	RGS.KB5154R1	RVD 2 - revizní dvířka 2000 x 1050 mm	kus	-3,000	11 830,80	-35 492,40
5	RGS.KB5154R2	RVD 3 - revizní dvířka 1500 x 1050 mm	kus	-1,000	8 995,20	-8 995,20
Celkem odpočet						-49 527,60
Celkem přípočet						49 527,60
Celkem rozdíl						0,00