



## DODATEK č. 2

Ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: **2019./2020.**

### Smluvní strany:

**Objednatel (zadavatel):** **Biologické centrum AV ČR, v. v. i.**  
se sídlem: Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice  
Statutární orgán: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., ředitel BC  
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
IČO: 60077344  
DIČ: CZ60077344  
č. účtu: 5002209089/5500 (Raiffeisenbank a.s.)  
ID datové schránky: r84nds8  
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí MŠMT

a

**Zhotovitel:** **Spilka a Říha s.r.o.**  
se sídlem: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav  
Statutární orgán: Ladislav Spilka, Václav Říha – jednatelé  
Zástupce ve věcech technických: Václav Říha, jednatel  
Zástupce ve věcech smluvních: Ladislav Spilka, jednatel  
IČO: 45021309  
DIČ: CZ45021309  
č. účtu: 339941301/0100  
ID datové schránky: tjzsjyr  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

(společně dále jen „smluvní strany“)

### ČLÁNEK I. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 11. 2020 Smlouvu o dílo (dále též „SoD“), jejímž předmětem byly stavební úpravy skladového objektu SO.019 nacházejícího se v areálu objednatele dle projektové dokumentace „GENERÁLNÍ OBNOVA AREÁLŮ BC AV ČR, v.v.i. Branišovská, České Budějovice – ETAPA I, SO.019 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJ. 19 - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT“ vypracované společností Systeming CZ, s.r.o. Projektová dokumentace byla přílohou SoD. Po provedení stavebních úprav má objekt sloužit administrativnímu účelu.
- V souladu s postupem stavebních prací byly zjištěny nové skutečnosti, které výše zmíněná projektová dokumentace nepředpokládala a jejichž důsledkem je nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla. Předmět a rozsah dodatečných stavebních prací včetně jejich hodnoty je podrobně upraven ve Změnovém listu č. 1-25, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a dále v dokumentu Zdůvodnění změny ceny pro dodatek SoD č. 1, který je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
- Smluvní strany se dohodly na pokračování ve stavebních pracích dle původního předmětu veřejné zakázky s tím, že dodatečné stavební práce budou zadány stávajícímu dodavateli v souladu s § 4 odst. b) § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, kdy předmětná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

4. V důsledku výše uvedených skutečností se celková cena díla zvyšuje o **1.354.576,28 Kč bez DPH** a čl. V, odst. 1 SoD Cena díla se mění v souladu se **změnovým listem č. 7a-25**, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, takto:

Původní hodnota:

Cena bez DPH (Kč)	34.189.367,41
sazba (v %)	21
výše DPH (Kč)	7.179.767,16
cena včetně DPH (Kč)	41.369.134,57

**Původní hodnota**

<b>Cena bez DPH (Kč)</b>	<b>35.543.943,69</b>
<b>sazba (v %)</b>	<b>21</b>
<b>výše DPH (Kč)</b>	<b>7.464.228,17</b>
<b>cena včetně DPH (Kč)</b>	<b>43.008.171,86</b>

## ČLÁNEK II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články SoD ze dne 23. 11. 2021 se nemění.
2. Tento dodatek bude podepsán elektronicky.
3. Datum platnosti tohoto Dodatku č. 2 bude stanoven ke dni podpisu Dodatku oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 k SoD bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel do 15 dnů po jeho uzavření.

Příloha č. 1 – Přehled změnových listů stavby 7a-25

Příloha č. 2 – Zdůvodnění změny ceny pro Dodatek SoD č. 2

V Českých Budějovicích dne  
za objednatele

V Soběslavi dne  
za zhotovitele

.....  
**Biologické centrum AV ČR, v. v. i**  
**prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.**  
ředitel

.....  
**Spilka a Říha s.r.o.**  
Ladislav Spilka  
jednatel