

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 122/21/OLCE

a

**VHS stavby a.s.**

se sídlem Banskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 2824

Bank. spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu 2954182/0800

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsdou představenstva

Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]f, hlavní stavbyvedoucí, Ing.

[REDACTED]doucí technické přípravy

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 12.1.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  - 1.2.1. Z důvodu koordinace stavebních prací s městem Cvikov v rámci budoucí obnovy povrchů je nutné prodloužit termín do 31.10.2021
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č. 1
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

V Teplicích dne .....  
24. 10. 2021

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.  
415 50 Teplice, Pítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469  
⑤



Zhotovitel

**VHS stavby a.s.**  
Bánskobystrická 114/26  
460 08 Liberec  
DIČ: CZ25183052

V Liberci dne .....

Ing. Martin Žagan, místopředseda  
představenstva  
VHS stavby a.s.

Ing. Michal Maděra, člen představenstva  
VHS stavby a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					Číslo: 01/2021	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 26.7.2021	
Název akce: <b>CL006054 Cvikov, Pod Léčebnou, Nemocniční, Ústavní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu</b>						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b>						
na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady:						
na jinou část smlouvy:						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
Z důvodů koordinace stavebních prací s městem Cvikov v rámci budoucí obnovy povrchů je nutné prodloužit termín do 31.10.2021 s podmínkou dokončení stavebních prací do 15.9.2021.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>x</b>	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem 0 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla -----			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>61</b> kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>0,- Kč bez DPH</b>						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):						
<b>Zástupce zhotovitele:</b>						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené						
						
						
Datum ..... <sup>28.7.21</sup> .....						
<b>PŘIJETÍ ZMĚNY</b>						
<b>Posouzení změny:</b>						

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum .....

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 28.2.21

**Zástupce objednatele:** souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

13 -08- 2021  
Datum .....

09469

Datum 13. 8. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.