



DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č. OIN/000013/2020/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/316/2021 ze dne 16. 8. 2021

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: xxx
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Stavrecon Pardubice s.r.o.

Sídlo společnosti Milheimova 2689, 530 02 Pardubice
Doručovací adresa Milheimova 2689, 530 02 Pardubice

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxx	tel.: xxx
b) technických	xxx	tel.: xxx
c) realizace	xxx	tel.: xxx
d) stavbyvedoucí	xxx	tel.: xxx

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: xxx)

Telefon: xxx
FAX: -
E-mail: xxx
IČ 05925801
DIČ CZ05925801

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1502317002/5500

(dále jen zhotovitel)



Stavba: „Rekonstrukce odborných učeben včetně zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 22. 6. 2020 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000013/2020/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	3.798.000,26 Kč	797.580,06 Kč	4.595.580,32 Kč
Dodatečně prováděné práce	144.428,60 Kč	30.330,01 Kč	174.758,61 Kč
Neprováděné práce	-53.073,29 Kč	-11.145,39 Kč	-64.218,68 Kč
Cena podle Dodatku č. 2	3.889.355,57 Kč	816.764,68 Kč	4.706.120,25 Kč
Dodatečně prováděné práce	98.926,47 Kč	20.774,56 Kč	119.701,03 Kč
Neprováděné práce	-182.789,59 Kč	-38.385,81 Kč	-221.175,40 Kč
Cena podle Dodatku č. 3	3.805.492,45 Kč	799.153,42 Kč	4.604.645,87 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 3:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.



- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 3 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 20. 8. 2021

V Pardubicích dne: 18. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXX

XXXXXXXX

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města

.....
XXXXX
jednatel společnosti