



**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Smluvní strany:

st a. s.

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [redacted]

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [redacted]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [redacted]

[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: SVS/TP 2818/21

a

**SYNER, s.r.o.**

se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČ:48292516, DIČ: CZ48292516

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 5153

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 5301461/0100

zastoupená: JUDr. Robertem Špottem a Ing. Lubošem Váňou – jednatelem společnosti

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [redacted]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby j [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 07.06.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

**PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Text odstavce 4.7.3.: „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 30. 09. 2021;

se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

1.2.2. „stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě nejpozději do 31.10. 2021;

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabyva platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Návrh Změny

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne \_\_\_\_\_

V Liberci dne 16. 08. 2021

24-08-2021

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel

JUDr. Robert Špott, MBA a Ing. Luboš Váňa  
jednatelé společnosti SYNER, s. r. o.

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a. s.  
415 50 Teplice, Přitkovska 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

25

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo : 01/2021
Zhotovitel: SYNER, s.r.o.,					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 23. 7. 2021	
Název akce: JN008426 Jablonec nad Nisou, Skelná – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: ne					
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Z důvodu koordinace stavby s městem Jablonec nad Nisou a firmou Innogy je nutné prodloužit termín dokončení stavebních prací na Díle do 31. 10. 2021.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna času plnění:		
			Do 31. 10. 2021		
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum 27.10.2021	

## PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi  
k přijetí / zamítnutí změny

Datum ..... 13. 8. 2021

Zástupce objednatele:

Datum ..... 18. 8. 2021

Datum ..... 17. 8. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávněující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / měněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.