

D O D A T E K č. 6 **ke smlouvě o dílo**

číslo smlouvy objednatele **8/2016/504203**, uzavřené dne 14. 7. 2016 pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k. ú. Dešenice**“ (dále jen „**smlouva**“).

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon: +420 725 002 566
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
Sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČO: 25227751
DIČ: CZ25227751

dále jen „**zhotovitel**“

Objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“.

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu v příloze č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-článkem 12.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období od dne 5. 10. 2020 do dne 11. 4. 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné také zákaz konání úvodních jednání a dalších shromažďování osob jako například jednání sborů zástupců vlastníků pozemků. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu, když bez projednání se sborem zástupců nemohl provádět takové úkony, které by mohly mít dopad na práva účastníků řízení, zejména pak nemohl provést změnu návrhu vodohospodářského opatření v plánu společných zařízení.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

Dílčí část díla	Původní termín plnění	Nový termín plnění
3.2.1.	30. 7. 2021	31. 12. 2021
3.2.1.1.	30. 7. 2021	31. 12. 2021
3.2.1.2.	30. 7. 2021	31. 12. 2021
3.2.1.3.	30. 7. 2021	31. 12. 2021
3.2.2.	15. 12. 2021	16. 5. 2022

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, tak zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Nové znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Klatovech dne 28. 07. 2021
Za objednatele:

V Plzni dne 30. 07. 2021
Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel
GEO Hrubý spol. s r. o.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	2 500	62 500	30. 05. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	457	800	365 600	31. 10. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	134	1 300	174 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	109	1 400	152 600	31. 7. 2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	7 000	21 000	31. 7. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	408	1 500	612 000	31. 7. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	591	300	177 300	30. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	591	400	236 400	31. 1. 2019
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč					1 801 600	31. 1. 2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	457	700	319 900	31. 12. 2021 (dodatek č. 6)
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - více práce (dodatek č. 5)	ha	18	10 000	180 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - více práce (dodatek č. 5)	100 bm	41	2 000	82 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - více práce (dodatek č. 5)	100 bm	8	10 000	80 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	457	800	365 600	16. 5. 2022 (dodatek č. 6)
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					1 047 500	
3.3.	Mapové dílo	ha	591	400	236 400	do 3 měsíců od N.P.M. 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					236 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	508	800	406 400	nejpozději do dne 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					406 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 801 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	1 047 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	236 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	406 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 491 900 Kč
DPH 21% v Kč	733 299 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 225 199 Kč

V Klatovech dne 28. 07. 2021

V Plzni dne 30. 07. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Zdeněk Hrubý
 jednatel
 GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.