

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele:

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

### „VýmĚna rozvodů elektrické sítě v učebnovém pavilonu školy – 2. etapa“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

#### I.

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace</b>
Sídlo:	Vejrostova 2, 635 00 Brno
Zastoupený:	Mgr. Petr Šurek, ředitel školy
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Šurek, ředitel školy
- ve věcech technických:	Josef Trněný
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-5113630247/0100
IČO:	60555211

dále jen „**Objednatel**“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Volteam spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Bezručova 21, 602 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 57375	

Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Tomáš Mašek
- ve věcech technických:	Ing. Vladimír Dumek
- ve věcech stavby:	Ing. Vladimír Dumek
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank
Číslo účtu:	74030966/5500
IČO:	05245460
DIČ:	

dále jen „**Zhotovitel**“

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 6. 2021 (dále jen „dodatek“)

## II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace stavby s názvem: „Výměna rozvodů elektrické sítě v učebnovém pavilonu školy – 2. etapa“.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že je nezbytné rozsah díla navýšit o dodatečné stavební práce (vícepráce), a že současně bude od ceny díla odečtena cena neprovedených prací (méněpráce). Rozsah změn díla je specifikován v položkovém rozpočtu (změnovém listu), který je přílohou tohoto dodatku. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

### 3. Dochází ke změně čl. VII, odst. 1

#### Původní znění

Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení objednatele a činí:

Cena bez DPH	3 891 634,00 Kč
DPH	817 243,14 Kč
Cena včetně DPH	4 708 877,14 Kč

#### Nové znění

Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku výběrového řízení objednatele a na základě položkového rozpočtu víceprací/méněprací a činí:

Cena bez DPH	4 353 060,50 Kč
DPH	914 142,71 Kč
Cena včetně DPH	5 267 203,21 Kč

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 25. 6. 2021, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která dodatek podepisuje jako druhá v pořadí.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Brně dne: 18. 8. 2021

V Brně dne: 18. 8. 2021

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Mgr. Petr Šurek,  
ředitel školy

.....  
Tomáš Mašek,  
jednatel