

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **KREJČÍ GROUP s.r.o.**
Budějovická 846/69, 390 02 Tábor

Název akce : **Oprava bytu č. 5, ul. Pražského povstání, čp. 2302, Tábor**

Číslo SOD : 107/2021

Stavební objekt : bytový dům č.p.2302

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 38.881,- Kč bez DPH

Vliv na harmonogram prací : **bez vlivu**

Technický popis :

- + navýšení rozsahu oprav povrchů, bourání a zadržka zárubně
- + navýšení rozsahu práce na vodoinstalaci dle skutečnosti
- + navýšení rozsahu plochy vyzdívek dle skutečnosti
- + oprava žaluzií výměnným způsobem
- + úprava rozsahu elektroinstalace dle skutečnosti

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	