

**DODATEK Č. 3**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**Č. SML/0264/19**

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu

**SILNICE II/492: LUHAČOVICE – BISKUPICE, VČ. SESUVŮ NAD ČOV**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295  
IČ: 70934860  
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel  
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: [xxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxx)

(dále jako „Objednatel“)

a

**Dopravoprojekt Ostrava a.s.**

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx  
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

(dále jako „Zhotovitel“)

**Článek II.**  
**Úvodní ujednání, účel dodatku**

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 29.4.2019 uzavřely „Smlouvu č. SML/0264/19 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru“, dále jen „Smlouva“, dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 29.5.2020 a dodatek č. 2 k této smlouvě ze dne 8.1.2021
- 2.2 Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť
- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a
  - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby prodloužení termínů plnění dílčích částí závazků Smlouvy. S problematickým vlastníkem dotčeného pozemku p.č. 568/2 v k.ú. Biskupice se nepodařilo spojit, a proto nebylo možné jeho požadavky dořešit. Se stavebním úřadem bylo dohodnuto, že bude projektová dokumentace upravena tak, aby nedošlo k dotčení citovaného pozemku; nově navržený propustek, který převáděl povrchové vody z pozemků problémového vlastníka do toku Šťávnice, byl

zrušen. Změnou PD nedojde k ohrožení stability stávajícího silničního tělesa. Upravená projektová dokumentace byla dne 22.6.2021 předána stavebnímu úřadu. Na základě výše uvedených skutečností není možné splnit termíny předání povolení s nabytím právní moci a předání projektové dokumentace potvrzené stavebním úřadem uvedené v dodatku č. 2 ke smlouvě.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

#### **Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2 a 4.3**

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se novým textem:

4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet a Plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) **nejpozději do 15. 12. 2021.**

4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení **nejpozději do 15. 12. 2021.**

Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 (dvou) obdrží každá ze smluvních stran.
- 4.2 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 28.06.2021

Ve Zlíně dne 28.07.2021