



TSKRP00AN77G

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
„B 052 Na Slatinách – oprava mostu, Praha 4“**

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0342/1
č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. [REDACTED]

zastoupena: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, člen představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů

Kamila Neumannová, řídící technik odd. správy mostů

Ing. Pavel Novák, technik odd. správy mostů

Dále také jako „Objednatel“

Zhotovitel: Kaiser & spol. CZ s.r.o.

náměstí 14.října 1307/2, [REDACTED] Smíchov

IČO: 47536161

DIČ: CZ47536161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn. C 16861

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. ú.: [REDACTED]

zastoupena: Karlem Kaiserem, jednatelem

e-mail pro účely fakturace: [REDACTED]

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. Pavel Jenčík

dále také jako „Zhotovitel“

**II.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/41 [REDACTED] „B 052 Na Slatinách – oprava mostu, Praha 4“, ze dne 16. 1. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla) z důvodu nezbytných a nepředvídatelných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň

nejsou závislé na vůli Zhotovitele (vícepráce). Jedná se o čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 4000 l/min z důvodu, že při demolici mostu bylo zjištěno, že zde vede potrubí odvádějící dešťovou vodu z celého prostoru za komunikací vedoucí kolmo k příjezdu na most z pravé strany (ul. Na Slatinách souběžná s trasou potoka), potrubím neustále přitéká voda, která zaplavuje prostor stavby a je nutné ji odčerpávat.

Množství a čas denního čerpání je závislý na prováděných pracích a srážkách v tomto období. Původní rozsah prací předpokládal čerpání jen po dobu provádění zemních prací z průsaků vody z potoka.

Množství čerpání je uvedeno v souhrnné tabulce (příloha č. 1) dle zápisů ze stavebního deníku.

Soupis víceprací je přílohou č. 1 Dodatku.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	1 894 994,81 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	37 687,50 Kč
Cena celkem vč. Dodatku bez DPH:	1 932 682,31 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o odst. 6 níže uvedeného znění:

6. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. [REDAKCE] Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu

předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny

V.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží po 3 vyhotoveních a Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. Je-li Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány elektronické podpisy zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1: Změnový list 1 – soupis víceprací


V Praze dne 24. 08. 2021

V Praze dne

Za Technická správa komunikací

Za Kaiser & spol. CZ s.r.o.:



Smlouva o dílo		A/3/18/4130/0342	
Předmět díla:		B 052 Na Slatinách - oprava mostu, Praha 4	
Objekt:		Praha 4, Na Slatinách, most B 052	
Objednatel:		Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1	
Zhotovitel:		Kaleer & spol. CZ s.r.o., nám. 14. října 1307/2, ■ ■ ■ ■ ■	
TDI:			
Vypracoval:			
Popis změny:			
<p>Při demolci mostu bylo zjištěno, že zde vede potrubí odvádějící dešťovou vodu z celého prostoru za komunikací vedoucí kolmo k příjezdu na most z pravé strany (ul. Na Slatinách souběžná s trasou potoka), potrubím neustále přitéká voda, která zaplavuje prostor stavby a je nutné ji odčerpávat. Množství a čas deního čerpání je závislý na prováděných pracích a srážkách v tomto období. Původní rozsah prací předpokládal čerpání jen po dobu provádění zemních prací z průsaků vody z potoka.</p> <p>Množství čerpání je uvedeno v souhrnné tabulce (příloha č. 1) dle zápisů ze stavebního deníku.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	rozdíl VV a skutečnost	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	změna řešení s navýšením ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
		změna řešení se snížením ceny	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	záple do Záznamu o provádění prací in-situ LM V008 - Vícepráce	<input type="checkbox"/>	
	dodatek k PD	<input type="checkbox"/>	
	dokumentace skut.provedení	<input type="checkbox"/>	
	jiné	<input type="checkbox"/>	
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:		
	Náklady na změnu bez DPH		37 687,50 Kč
	DPH sazba:	21%	7 914,38 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		45 601,88 Kč
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
			
přílohy	Přílohy:		

Čerpání vody z výkopu - akce: "Oprava mostu B052 na Slatinách, Praha"		
duben		
Datum	noční směna	denní směna
12.04.2021	11	5,5
13.04.2021	11	8
14.04.2021	11	8,5
15.04.2021	11	7,5
16.04.2021	11	8,5
17.04.2021	11	8,5
18.04.2021	11	5,5
19.04.2021	11	11
20.04.2021	11	9
21.04.2021	11	9
22.04.2021	12	8,5
23.04.2021		8,5
24.04.2021	12	12
25.04.2021	11	
26.04.2021		9
27.04.2021		10
28.04.2021		10
29.04.2021		10
Celkem	145	149

Čerpání vody z výkopu - akce: "Oprava mostu B052 na Slatinách, Praha"		
květen		
Datum		denní směna
03.05.2021		9
04.05.2021		8,5
05.05.2021		5
06.05.2021		5
10.05.2021		7
11.05.2021		5
17.05.2021		7
18.05.2021		5
19.05.2021		3
20.05.2021		5
21.05.2021		4
24.05.2021		6
25.05.2021		4
26.05.2021		4
27.05.2021		3
28.05.2021		5
29.01.2021		4
31.01.1900		6
předpoklad červen		12
Celkem	0	107,5

Celkem čerpání
Čerpání z rozpočtu