

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	24-08-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	1434/ER1

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod. rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
Doručovací adresa:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

ITALMEC, spol. s r.o.
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1229
[redacted] jednatel
Bělocerkevská 16, 110 00 Praha 10
Obchodní 126, 251 01 Říčany, okr. Praha-východ
14890879
CZ14890879

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
[redacted] ředitelem
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26. 2. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to výměnu sportovních palubových podlah a práce s tím spojené ve stávajících tělocvičnách ZŠ Štefánikova a ZŠ Úprkova v Hradci Králové na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 121008 s názvem „ZŠ ŠTEFÁNIKOVA A ZŠ ÚPRKOVA – OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
 2. Předmět díla byl dle čl. III. smlouvy o dílo blíže vymezen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1 a č. 2 tj. projektovými dokumentacemi s názvem „OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY TĚLOCVIČNY ZŠ ŠTEFÁNIKOVA“ a „OPRAVA SPORTOVNÍ PODLAHY TĚLOCVIČNY ZŠ ÚPRKOVA“ zpracovanou projekční kanceláří INS spol. s r.o., Parkány 413, 547 01 Náchod, IČ: 60109971 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, přičemž zejména měly být provedeny následující práce:
 - demontáž veškerého vybavení a truhlářských prvků tělocvičny a jejich uložení ke zpětnému použití (obložení radiátorů, cvičební prvky a konstrukce, apod.);
 - demontáž radiátorů a ocelové konstrukce obložení;
 - demontáž stávající parketové podlahy včetně konstrukce roštu až na podkladní beton;
 - oprava omítky v rozsahu cca 30 % z plochy včetně provedení malby;
 - provedení nátěru radiátorů a ocelové konstrukce obložení;
 - vyrovnání povrchu stávajícího podkladního betonu křemičitým pískem;
 - položení tepelně izolační vrstvy z EPS 200 S STABIL tl. 50 mm;
 - instalace parozábrany;
 - montáž stabilizační a konstrukční vrstvy 2x OSB tl. 18 mm – instalace vruty a celoplošným lepením;
 - montáž nášlapné vrstvy – sportovní odpružené palubovky o celkové tloušťce 62 mm – vrchní buková vrstva tl. 14 mm, 2x překližka tl. 9 mm a elastická kaučuková podpora plněná a tlumená vzduchem tl. 30 mm;
 - instalace obvodové soklové bukové odvětrané lišty;
 - instalace přechodové lišty v místě styku nové a stávající podlahy;
 - provedení nového lajnování podlahy;
 - osazení nových kotevních prvků do podlahy pro hrazdy a sloupky;
 - zpětná montáž radiátorů;
 - montáž ocelové konstrukce včetně truhlářského obložení radiátorů – pro zachování dilatace plovoucí podlahy musí být tato konstrukce kotvena pouze do zdi nikoliv do podlahy;
 - zpětná montáž všech cvičebních prvků a konstrukcí;
 - provedení závěrečného důkladného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního stavu.
 3. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
 4. **ZL 001 – ZŠ Štefánikova – ústřední vytápění**
- Při realizaci zakázky, nebylo nutné provádět demontáž otopných těles.
- ZL002 – ZŠ Štefánikova – ostatní konstrukce a výrobky**
- Při realizaci zakázky došlo ke snížení počtu ribstolů k opětovné montáži a k opravě podkladu u vstupních dveří.

ZL003 – ZŠ Úprkova – zámečnické konstrukce

- Při realizaci zakázky bylo nutné upravit kotvení zákrytu pro radiátory.

ZL004 – ZŠ Úprkova – úpravy povrchů

- Po odstranění původní skladby podlahy byli objeveny nerovnosti podkladu, které bylo nutné odstranit a povrch opravit pro pokládku izolace.

5. V souvislosti s výše popsánymi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3., 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 3.037,70 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 1.864.486,74 Kč.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


Příloha: Změnový list, změnové rozpočty

24. 08. 2021

V dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



ZA OBJEDNATELE:



SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ		číslo ZL: 1-4
Zhotovitel:	ITALMEC spol. s r.o. Bělocerkevská 16, 110 00 Praha 10	
Objednatel:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	19. 08. 2021	
Předmět změny:		
ZL 001 – ZŠ Štefánikova – ústřední vytápění		
a) Při realizaci zakázky, nebylo nutné provádět demontáž otopných těles.		
ZL002 – ZŠ Štefánikova – ostatní konstrukce a výrobky		
a) Při realizaci zakázky došlo ke snížení počtu ribstolí k opětovné montáži a k opravě podkladu u vstupních dveří.		
ZL003 – ZŠ Úprkova – zámečnické konstrukce		
a) Při realizaci zakázky bylo nutné upravit kotvení zákrytu pro radiátory.		
ZL004 – ZŠ Úprkova – úpravy povrchů		
a) Po odstranění původní skladby podlahy byli objeveny nerovnosti podkladu, které bylo nutné odstranit a povrch opravit pro pokládku izolace.		
Počet připojených listů specifikací: • 2 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: 12 046,90,-Kč Změna č. 2: 5 515,40,- Kč Změna č.3: 0,- Kč Změna č.4: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 0,- Kč Změna č. 2: 2 300,- Kč Změna č.3: 12 500,-Kč Změna č.4: 5 800,- Kč	
Celkem: 17 562,30,- Kč	Celkem: 20 600,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 3 037,70,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum:

24.8.2021

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum:

Stanovisko autora projektové dokumentace.

Se změnami souhlasím.

.....

Schválil:



PITULACE STAVBY

0012021

Objekt: **Oprava sportovní podlahy tělocvičny v ZŠ Štefánikova a ZŠ Úprkova**Místo: **Hradec Králové**CC-CZ:
Datum: **30. 9. 2020**

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			3 037,70
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 037,70	637,90
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 675,60

RESUMÉ PRŮBĚHU STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

0012021

Název stavby: **Oprava sportovní podlahy tělocvičny v ZŠ Štefánikova a ZŠ Úprkova**

Místo: **Hradec Králové**

Datum: **30. 9. 2020**

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 037,70	3 675,60	
01	Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Štefánikova	-15 262,30	-18 950,38	STA
01a	ZŠ Štefánikova - tělocvična	-15 262,30	-18 950,38	Soupis
01b	ZŠ Štefánikova - vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	Soupis
02	Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Úprkova	18 300,00	18 300,00	STA
02a	ZŠ Úprkova - tělocvična	18 300,00	18 300,00	Soupis
02b	ZŠ Úprkova - vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00	Soupis

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sportovní podlahy tělocvičny v ZŠ Štefánikova a ZŠ Úprkova

Objekt:

01 - Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Štefánikova

Soupis:

01a - ZŠ Štefánikova - tělocvična

Místo:

Hradec Králové

Datum:

30. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ITALMEC spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-15 262,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
D	61		Úprava povrchů vnitřních					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	713		Izolace tepelné					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
17	K	73319101R	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových, zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých	komple t		-1,000		
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					
18	K	735111810	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2		-11,700		
	W		Demontáž a zpětná montáž radiátoru					
	W		-					
	W		TĚLOCVIČNA					
	W		- skladby konstrukcí:					
	W		"136" 1,50*1,30*6			11,700		
	W		Mezisoučet			11,700		
	W		Součet			11,700		
	W		-					
	W		projektová dokumentace - D.1.1.1.02 Půdorys 1. NP					
19	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2		-11,700		
	W		Demontáž a zpětná montáž radiátoru					
	W		-					
	W		TĚLOCVIČNA					
	W		- skladby konstrukcí:					
	W		"136" 1,50*1,30*6			11,700		
	W		Mezisoučet			11,700		
	W		Součet			11,700		
	W		-					
	W		projektová dokumentace - D.1.1.1.02 Půdorys 1. NP					
20	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t		-0,016		
D	762		Konstrukce tesařské					
D	OST		Ostatní					
D	O11		Ostatní konstrukce a výrobky					
63	K	O1100101R	Demontáž a zpětná montáž ribstolí včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus		-2,000		
70	K	O1100102R	Obroušení a nový vrchní nátěr stávajících držáků ribstolí včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus		-2,000		
71	K	O1100103R	Nové kotvení ribstolí ve stejném provedení jako horní včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus		-2,000		
64	K	O1100104R	Demontáž a zpětná montáž hrazdy včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus		1,000		
65	K	O1100105R	Kotvení kolečka pro hrazdu včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus		3,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K O1100106R	Záklopka pro hrazdu včetně veškeré výroby, vedlejších a pomocných kcí, spojovacích, kotvicích materiálů a povrchové úpravy, kompletní provedení a montáž dle projektové dokumentace	kus	6,000			
D O11X		Ostatní konstrukce a výrobky - demontáže, bourání					
68	K O2100101R	Demontáž stávajících kotevních koleček pro hrazdu včetně následné manipulace a likvidace	kus	0,000			
69	K O2100102R	Demontáž stávajících záklopek pro hrazdu včetně následné manipulace a likvidace	kus	0,000			
Vícepráce							
Vybourání betonu ve vstupních dveřích, vyrovnání směsí MAGROUD SV, d+m			kpl	1			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava sportovní podlahy tělocvičny v ZŠ Štefánikova a ZŠ Úprkova

Objekt:

02 - Oprava sportovní podlahy tělocvičny ZŠ Úprkova

Soupis:

02a - ZŠ Úprkova - tělocvična

Místo:

Hradec Králové

Datum:

30. 9. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							18 300,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
D	OST		Ostatní				0,00	
D	O11		Ostatní konstrukce a výrobky				0,00	

Vícepráce

Vybourání betonu ve vstupních dveřích, vyrovnání směsí
MAGROUD SV, d+m

kpl

1

vybourání betonové patky

kpl

1

úprava konstrukce obložení radiátorů - navaření drážků, nátěr

kpl

1