

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ,
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky:
„Vybudování kamerového systému v uzlu Brno na odst. nádr. A a B“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4324/2020

ISPROFOND: S622000085/3273214993

a

IXPROJEKTA s.r.o.

se sídlem: Heršpická 813/5, Brno – Štýřice, PSČ 639 00

IČO: 03977471, DIČ: CZ03977471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C, vložka 87636

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiří Šipr

Korespondenční adresa: Heršpická 813/5, Brno – Štýřice, PSČ 639 00

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20049

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při

realizaci stavby s názvem „Vybudování kamerového systému v uzlu Brno na odst. nádr. A a B“, uzavřené dne 17.11.2020.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na změně termínu plnění Díla, kdy dochází ke změně termínu plnění druhé dílčí etapy. Důvodem prodloužení lhůty pro dokončení druhé dílčí etapy je požadavek Objednatele na doplnění další kamery, za účelem přehledného monitorování vjezdů na drážní pozemky. Doplnění další kamery je však nutné projednat s jednotlivými dotčenými orgány státní správy a samosprávy a současně s vlastníkem pozemku, na kterém má být kamera umístěna.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1.1 Změna přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.1.2 Smluvní strany na konec článku č. 4 ZÁRUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ USTANOVENÍ Smlouvy vkládají nový odstavec následujícího znění:

„Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- *v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo*
- *v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo*
- *datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchj.m.*

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.“

Ustanovení odst. 10.3 Obchodních podmínek se pro účely této Smlouvy nepoužije.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku aktualizace Harmonogramu plnění, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

V Olomouci dne 25.8.2021

V Brně dne 19.8.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Šipr
jednatel
IXPROJEKTA s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 1

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

dle dodatku č. 1

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – DUSP+PDPS k připomínkám

- bude dokončeno a předáno **do 4 měsíců od zahájení plnění**

- **nefakturační termín**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - předání DUSP+PDPS, žádosti o stavební povolení, ekonomické hodnocení,

- bude dokončeno a předáno **do 9 měsíců od zahájení plnění**

- **fakturováno** bude **100 %** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **3** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 2x v digitální uzavřené formě + 1 x geodetickou dokumentaci v otevřené formě.

DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls a 3x v uzavřené formě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).