

## DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 261-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Zastoupen:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Adresa:	Ing. Jaroslava Kheková, vedoucí Pobočky Písek
Telefon:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
Bankovní spojení:	z49per3
Číslo účtu:	Česká národní banka
IČO:	3723001/0710
DIČ:	01312774
	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení firem GK Plavec-Michalec Geodetická
<b>Reprezentant sdružení:</b>	kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
sídlo:	GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
zastoupený:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatele
Tel.:	Ing. Jan Plavec
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	u2u8efa
Číslo účtu:	Oberbank AG
IČ:	7300002050/8040
DIČ:	26042452
	CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

**Člen sdružení:**

sídlo:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Ing. Josef Honz

xxxxxxx, 387 42 Lnáře

xxxxxxx

xxxxxxx

482 23 981

xxxxxxx

Není zapsán v obchodním rejstříku

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)  
za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Josef Honz

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13. 3. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dědovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4.

**Článek II.****Předmět Dodatku**

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 19. 8. 2021, kterou objednatel shledal opodstatněnou, byl mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut následující posun termínu odevzdání části díla:

**3.5.2.** - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

- původní termín: 31. 8. 2021
- **nový termín: 31. 10. 2021**

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

**Článek III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

25. 8. 2021

Za zhotovitele:

25. 8. 2021

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Ing. Jan Plavec  
jednatel GK Plavec–Michalec Geodetická  
kancelář s.r.o.  
reprezentant sdružení

V technických záležitostech:

25. 8. 2021

24. 8. 2021

.....  
Ing. Jaroslava Kheková  
vedoucí Pobočky Písek

.....  
Ing. Josef Honz  
člen sdružení

zastoupená Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Za správnost:

.....  
Ing. Hana Kubešová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Dědovice

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Dědovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	31. 10. 2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	4 500	22 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	146	1 000	146 000	31. 10. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	2 500	347 500	31. 10. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	16	2 400	38 400	31. 10. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	5 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	143	200	28 600	30. 11. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	143	300	42 900	30. 6. 2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>634 900</b>	<b>30. 6. 2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	142	500	71 000	28. 2. 2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	2 000	32 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	500	15 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	500	500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	142	800	113 600	31. 10. 2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>332 600</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	143	650	92 950	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>92 950</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	10	1 200	12 000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 2)</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>12 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	634 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	332 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	92 950 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	12 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 072 450 Kč</b>
DPH 21% v Kč	225 215 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 297 665 Kč</b>

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Jan Plavec**

jednatel GK Plavec - Michalec Gedoetická kancelář s.r.o.  
 reprezentant sdružení

.....  
**Ing. Jaroslava Kheková**

vedoucí Pobočky Písek

.....  
**Ing. Josef Honz**

člen sdružení

zastoupená Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.