



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 0133 TV Ďáblice, etapa 0007-Červený mlýn

číslo smlouvy objednatele DH/20/04/000151/2016

číslo smlouvy zhotovitele: _____

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČ: 00064581,

DIČ: CZ 00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Pavlem Vermachem, Ph.D., ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl.m.Prahy

Mandatář stavby/TDI:

Zavos s.r.o.

na základě objednávky č. OBJ/03/428/07 ze dne 12.7.2007 a dle plné moci ze dne 12.7.2007,
sídlem Vinohradská čp.2516/28, PSČ 120 00 Praha 2

IČ: 60203013

DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky
25372

zastoupené : Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

2. CETUS PLUS a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

IČ: 264 19 823

DIČ: CZ 264 19 823

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 6931

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Pavlem Bočkem, předsedou představenstva

(dále jen „Zhotovitel“).

Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“ se na základě jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k zadání veřejné zakázky na zhotovení díla č.j. OTV/BU/004/16 ze dne 30.8.2016 a v souladu s rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j. OTV/2017877/2016 ze dne 9.11.2016 se dohodli na změně a

doplnění shora citované smlouvy o dílo takto:

I.

V článku 2 „PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO“ v odstavci 1 se za první větu vkládá věta, která zní :
„

„Dále se zhotovitel zavazuje provést práce spočívající v úpravě stabilizace – sanace zemní pláně v aktivní zóně komunikace v ulici Na Blatech a U Červeného mlýna, odstranění podkladu z betonu prostého pod živičným krytem, změna rozsahu a způsobu likvidace dešťových vod v dotčených ulicích a změna technologie výkopových prací v kolizních místech se stávajícími inženýrskými sítěmi.“

II.

V článku 5 „CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“ se cena v odstavci 5.1.

Základní cena bez DPH	12 166 767,66 Kč
DPH	2 555 021,21Kč
Cena včetně DPH	14 721 788,87 Kč

nahrazuje

Základní cena bez DPH	15 565 345,40 Kč
DPH	3 268 722,53 Kč
Cena včetně DPH	18 834 067,93 Kč

III.

V článku 7 „LHŮTY“ v odstavci 7.2. „Lhůta pro dokončení“ se v první větě slova : „ ...195 kalendářních dnů...“ nahrazují slovy: „...233 kalendářních dnů...“.

IV.

Harmonogram prací a cash-flow

Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla a cash-flow, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného harmonogramu prací (dále jen „Harmonogram prací“) vycházejícího z orientačního

harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva a povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících upravují Obchodní podmínky.

IX. Zajištění

9.1. Bankovní záruka za provedení Díla

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen na svoje riziko a náklady obstarat a při protokolárním předání a převzetí staveniště předat Objednateli neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku od banky s platnou licencí udělenou ČNB za plnění a za řádné provedení Díla ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 3 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za provedení Díla“) a tuto nepřetržitě udržovat v platnosti až do 14 dnů poté, co byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán Protokol o převzetí Díla nebo jeho poslední části v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek.

9.2. Bankovní záruka za Vady

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo v průběhu záruční doby Díla, resp. jeho jednotlivých částí, je Zhotovitel povinen při předání Protokolu o převzetí Díla, resp. jeho jednotlivé části, v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek na svoje riziko a náklady obstarat poskytnutí a nepřetržitě udržovat v platnosti až do uplynutí poslední ze Záručních dob neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za Vady ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 5 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za Vady“).

V. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Specifikace Díla a kalkulace ceny dodatku č. 1
- Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů
- Příloha č. 3 Potvrzení změny (formulář FO3 přílohy č. 10 smlouvy o dílo Postupy řízení stavby
- Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán

VI.

1. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží objednatel a jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatel (mandatář).
2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dohody, číselné označení tohoto dodatku a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada hlavního města usnesením č. 2735 dne 8.11.2016

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: ing. Pavel Vermach, Ph.D.,

Funkce: ředitel odboru technické
výbavenosti

Datum: 28.11.2016

ZHOTOVITEL

CETUS PLUS a.s.

Podpis: _____

Jméno: Pavel Boček

Funkce: předseda představenstva

Datum: _____

10-11-2016

Kód: 0133
Stavba: TV Ďáblice Etapa 0007 - Červený mlýnopr.2 DODATEK č.1

Αλίστο:

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

10.

Dir:

Zhotovitel:

lc:

CETUS PLUS a.s.

Plč:

Projektant:

 $\mathbb{C}^2$

Diễn:

Zpracovatel:

13:

DIČ:

Poznámka:

Projektant Datum a podpis: _____ Razítko _____	Zpracovatel Datum a podpis: _____ Razítko _____
Objednavatel  Datum a podpis: _____ Razítko _____	Zhotovitel  10-11-2016 Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0133

Stavba: TV Ďáblice Etapa 0007 - Červený mlýn_opr.2 DODATEK č.1

Místo:

Datum:


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CFTUS PLUS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 398 577,74	4 112 279,07
1	Změnový list č. 1	1 336 677,37	1 617 379,62
1	Změnový list č. 2	1 264 253,23	1 529 746,41
1	Změnový list č. 3a	-74 355,00	-89 969,55
1	Změnový list č. 3b	345 400,00	417 934,00
1	Změnový list č. 4	526 602,14	637 188,59
ORM	Ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň	0,00	0,00
	Vyplň	0,00	0,00
	Vyplň	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 398 577,74	4 112 279,07



Změnový list 1

Kód: 0133

Stavba: TV Ďáblice Etapa 0007 - Červený mlýn_opr.2 DODATEK č.1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Cetusplus

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 336 677,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				1 336 677,37
DPH základní	21,00%	AE	1 336 677,37	280 702,25
snížená	15,00%	ZC	0,00	0,00
Cena s DPH				1 617 379,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

10-11-2016

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0133

Stavba: TV Ďáblice Etapa 0007 - Červený mlýn_opr.2 DGDATEK č.1

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel: Celusplus

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

100	SO 100	Komunikace a zpevněné plochy	747 303,42	904 237,14
500	SO 500	Dešťová kanalizace	589 373,95	713 142,48

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00


Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 336 677,37 1 617 379,62



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: TV Ďáblice Etapa 0007 - Červený mlýn _opr.2 DODATEK č.1
Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy DODATEK č.1

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Cetusplus a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	747 303,42
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH	v	CZK	747 303,42
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

10-11-2016

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: TV Ďáblíče Etapa 0007 - Červený mlýnopr.2 DODATEK č.1

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy DODATEK č.1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Cetusplus a.s.

Žpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	747 303,42
1 - Zemní práce	156 143,82
2 - Zakládání	0,00
3 - Svíslé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	591 159,60
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	65 643,08
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	747 303,42



ROZPOČET

Stavba: TV Dábllice Etapa 0007 - Červený mlýnopr.2 DODATEK č.1

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy DODATEK č.1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Celusplus a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

747 303,42

1 - Zemní práce

156 143,82

17	K	12202202	Odkopávky a prokopávky nezapeřené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	311,696	52,00	16 298,18
18	K	12202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za čeplost	M3	155,848	15,00	2 337,72
36	K	162701138	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	M3	311,696	182,90	57 009,15
37	K	162701139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 60000 m	M3	3 116,958	14,26	44 447,82
42	K	171201211	Poplatek za uložení odvozu ze sypání na skládce (skládkovné)	T	366,121	93,60	36 140,94

5 - Komunikace

591 159,60

61	K	56100R031	Výpenné stabilizace pláňe zemní frézou do hl. 500 mm vč. dodání vápna, vytěžení velkých kamenů před frézou a ztutnění za frézou	M2	4 079,520	110,00	118 747,20
62	Nova	564762111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 50 mm	M2	4 233,916	65,25	406 769,32
110	K	998223011	Přesun šmat pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným - automatický výpočet programu Kros	T	561,052	117,00	65 643,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: TV Dálkové Etapa 0007 - Červený mlýn_cpr,2 DODATEK č.1
Objekt: 500 - SO 500 Dešťová kanalizace DODATEK č.1

JKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:
 Cetusplus a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	589 373,95
snižená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH	v	CZK	589 373,95
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

10-11-2016

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: TV Náblice Etapa 0007 - Červený mlýnopr.2 DODATEK č.1

Objekt: 500 - SO 500 Dešťová kanalizace DODATEK č.1

Místo:

Datum:


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Cetusplus a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	589 373,95
1 - Zemní práce	589 373,95
2 - Zaktádění	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	589 373,95



ROZPOČET

Stavba: TV Źábłtce Etapa 0007 - Ćervený mlýnopr.2 DODATEK ě.1

Objekt: 500 - SO 500 Dešťová kanalizace DODATEK ě.1

Místo:

Datum:

Objedratel:

Projektant:

Zhotovitel: Ćetusplus a.s.

Zpracovatel:

PĚ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnořství	J.cena [ĆZK]	Cena celkem [ĆZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpoćtu

589 373,95

1 - Zemní práce

589 373,95

7	K	162701106	Vodorovné přemístění do 10000 m výkop autovýpnutý z horniny ěř. 4 až 4	M3	639,847	182,90	116 296,42
8	K	162701109	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopovýpnutý z horniny ěř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	6 358,470	14,26	90 671,78
9	K	167101102	Nabádání výkopu z horniny ěř. 4 až 4 přes 100 m3	M3	1 307,344	39,20	51 247,88
10	K	171201201	Uložení výpnutý na skládky	M3	1 307,344	11,70	15 295,92
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadů ze výpnutý na skládce (skládková)	T	1 619,306	93,60	151 595,76
12	K	174101101	Zásyp jam, řacht rýh nebo kůlen objektů výpnutý se zhuťněním	M3	789,330	55,15	43 531,55
14	K	583312000	kamionová těžká zářypový materiál	T	754,664	160,00	120 744,64

Změnový list 2

Ród: 0133

Stavba: TV Ďáblice Etapa 0007 - Červený mlýn_opr.2 DODATEK č.1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

CETUS PLUS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 264 253,23
--------------------	--------------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	1 264 253,23
---------------------	---------------------

DPH	základní	21,00%	ze	1 264 253,23	265 493,18
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 529 746,41
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

2018-11-08

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0133

Stavba: TV Ďáblčice Etapa 0007 - Červený mlýnopr.2 DODATEK č.1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 264 253,23	0,00
100	SO 100 Komunikace a zpevněné plochy	1 264 253,23	0,00
200	SO 200 Oplocení	0,00	0,00
400	SO 400 Veřejné osvětlení	0,00	0,00
500	SO 500 Dešťová kanalizace	0,00	0,00
501	SO 501 STL plynovod	0,00	0,00
ORN	Ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 264 253,23	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: TV Dáblice Etapa 0007 - Červený mlýn_op.2

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy DODATEK č.1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

CETUS PLUS, a.s.

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Pozvánka:

Náklady z rozpočtu	1 264 253,23
--------------------	--------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	1 264 253,23
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 264 253,23	265 493,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 529 746,41
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: TV Ďáblice Etapa 0007 - Červený mlýnopr.2

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy DGDTEK č.1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CETUS PLUS,a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 264 253,23
1 - Zemní práce	970 791,11
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	293 462,12
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 264 253,23

ROZPOČET

Stavba: TV ůbřice Erapz G007 - Červený mlýn_opr.2

Objekt: 100 - SO 100 Komunikace a zpevněné plochy DODATEK č.1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s.

Zpracovatel:

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 264 253,23

1 - Zemní práce

970 791,11

10	K	113107131R	Odstranění podkladů nebo krycí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² z betonu proužky 1L visky přes 100 do 200 mm	M2	2 683,300	361,79	970 791,11
----	---	------------	---	----	-----------	--------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

293 462,12

103	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	965,968	32,50	31 394,61
104	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	T	18 353,772	9,07	166 463,71
107	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	965,968	98,96	95 568,83

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Změnový list č.3

Kód: 0133

Stavba: TV Ďáblíče Etapa 0007 - Červený mlýn_opr.2 odpočet kannalizace DODATEK 1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

CETUS PLUS a.s.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				-74 355,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				-74 355,00
DPH základní	21,00%	ze	-74 355,00	-15 614,55
DPH snížená	15,00%	ze		
Cena s DPH		v	CZK	-89 969,55

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

30-11-2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0133

Stavba: TV Dáblice Etapa 0007 - Červený mlýn_opr.2 odpočet kannalizace DODATEK 1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CETUS PLUS a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-74 355,00	-110 704,50
100	SO 100 Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
200	SO 200 Oplocení	0,00	0,00
400	SO 400 Veřejné osvětlení	0,00	0,00
500	SO 500 Dešťová kanalizace	-74 355,00	-110 704,50
501	SO 501 STL plynovod	0,00	0,00
ORN	Ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-74 355,00	-110 704,50



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: TV Ďáblice Etapa D007 - Červený mlýn_opr.2 odpočet kanalizace DODATEK 1
Objekt: 500 - SO 500 Dešťová kanalizace

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
CETUS PLUS a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-74 355,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-74 355,00
DPH základní	21,00%	ze	-173 092,88	-36 349,50
snížená	5,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-110 704,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

0 -11- 2015

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: TV Dáblčice Etapa 0007 - Červený mlýnopr.2 rozpočet kanalizace DODATEK 1

Objekt: 500 - SO 500 Dešťová kanalizace

Místo:

Datum:


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CETUS PLUS a.s.

Zpracovatel:

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-74 355,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	-74 355,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-74 355,00



ROZPOČET

Stavba: TV Ďáblice Etapa 0007 - Červený mlýnopr.2 odpočet kanalizace DODATEK 1

Objekt: 500 - SO 500 Dešťová kanalizace

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CETUS PLUS a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-74 355,00

8 - Trubní vedení

-74 355,00

27	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	KUS	-3,000	6 505,00	-19 515,00
29	K	592VRC001	Souprava dílců kanalizační šachty průměrné výšky 2,3 m	KUS	-3,300	12 000,00	-35 000,00
32	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámtů hmotností nad 150 kg	KUS	-3,000	480,00	-1 440,00
33	K	552VPA001	poklop litinový DN 800 zatížení D400 s kloubem v celolitinovém ramu s odvětráním, zámkem PVK a znakov města, vč. zákryt. desky např. TZK-Q 230/120-800T SP	KUS	-3,000	5 800,00	-17 400,00

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Změnový list č.3

Kód: 0133

Stavba: TV Ďáblice Etapa 0007 - Červený mlýn opr.2

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

CETUS PLUS,a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

D.Č.:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů				345 400,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				345 400,00
DPH	základní	21,00%	ze	345 400,00
				72 534,00
	snížená	15,00%	ze	0,00
				0,00
Cena s DPH			v CZK	417 934,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
	
11-11-2018	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0133

Stavba: TV Dáblíče etapa 0007 - Červený mlýn opr.2

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		345 400,00	417 934,00
100	SO 100 Komunikace a zpevněné plochy	0,00	0,00
200	SO 200 Oplocení	0,00	0,00
400	SO 400 Veřejné osvětlení	0,00	0,00
500	SO 500 Dešťová kanalizace	345 400,00	417 934,00
501	SO 501 STL plynovod	0,00	0,00
ORN	Ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		345 400,00	417 934,00



Změnový list č.3

Stavba: TV Ůábtice Etapa 0007 - Červený mlýn opr.2
 Objekt: 500 - SO 500 Dešťová kanalizace štěrbínový žlab DODATEK 1

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Objednatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
Cetus plus a.s.	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu				345 400,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				345 400,00
DPH základní	21,00%	ze	345 400,00	72 534,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				417 934,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

19-11-2018

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: TV Ďáblice Etapa 0007 - Červený mlýnopr.2

Objekt: 500 - SO 500 Dešťová kanalizace štěrbínový žlab DODATEK 1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:


Zhotovitel: Cetus plus a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	345 400,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	345 400,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. oprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	345 400,00



ROZPOČET

Stavba: TV Dáblice Etapa 0007 - Červený mlýn_ppr.2

Objekt: 500 - SO 500 Dešťová kanalizace štěrbínový žlab DODATEK 1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Cetus plus a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

345 400,00

3	K	935114121	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm bez vnitřního spádu se základem	m	110,000	3 140,00	345 400,00
---	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	Z						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Změnový list č. 4

Kód: 0133
 Stavba: TV Ďáblice Zemní práce pro IS DODATEK 1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				526 602,14
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				526 602,14
DPH základní	21,00%	ze	526 602,14	110 586,45
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				637 188,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

10.11.2016

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0133

Stavba: TV Ďáblice Zemní práce pro IS DODATEK 1

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		526 602,14	637 188,59
0133	TV Ďáblice Zemní práce pro IS	526 602,14	637 188,59
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		526 602,14	637 188,59



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: TV Ďáblice Zemní práce pro IS

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				526 602,14
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				526 602,14
DPH základní	21,00%	ze	526 602,14	110 586,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				637 188,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

10-11-2016

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: TV Ďáblice Zemní práce pro IS

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	526 602,14
HSV - Práce a dodávky HSV	526 602,14
1 - Zemní práce	526 602,14
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	526 602,14



ROZPOČET

Stavba: TV Ďáblice Zemní práce pro IS

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

526 602,14

HSV - Práce a dodávky HSV

526 602,14

1 - Zemní práce

526 602,14

1	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.	m3	303,000	1 030,00	312 090,00
2	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	303,000	165,00	49 995,00
1	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.	m3	250,780	537,00	134 668,86
2	K	132312209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	250,780	119,02	29 848,28

Příloha č.2 k dod.č.1

10-11-2016

St.č. 0133 „TV Ďáblice, etapa 0007 - Červený mlýn“			FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY			č. PoZ 1	
PoZ vystavil: Pavel Boček - CETUS PLUS, a.s.			Datum: 30.8.2016	
PoZ na NOZ č.: 1. + 2.			na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:	ZAVOS s.r.o.	OTV MHMP		osobně
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro JŘBU: jedná se o změnu způsobu provádění díla a změny technologie IS prováděného díla.				
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 3 398 577,74 Kč		Změna lhůty dokončení díla: + 30 kalendářních dnů od podpisu dodatku		
Nová cena díla pro JŘBU (bez DPH): 15 565 345,40 Kč		Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: ditto		
Důvod ke změně: Náhrada zemín nevhodných pro zpětné zásypy IS za vhodnou pro vozovkové pláně, sanace zemní pláně, odstranění podkladu z betonu prostého pod živícným krytem stávající vozovky, změna rozsahu a způsobu provedení odvedení povrchových vod z rekonstruovaných komunikací, změna způsobu provedení výkopů - ruční výkopy - vzhledem k uložení IS.				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka:				
Podpis zmocněnce Objednatel:	Podpis zmocněnce Mandatáře	Podpis zmocněnce Zhotovitele		
Datum:	Datum:	Datum: 10.11.2016		

HMČ vo dnech	
zařízení slaveniště, přípravná práce	
demonitáž stávajícího povrchu	
zemní práce, demontáž kufu	
úprava plněné, výkop	
nové konstrukce kufu	
otrubky	
VO	
zřítí bez obrusu	
úklid, dokončovací práce, dopr. zřízení	

HMČ vo dnech	
zařízení slaveniště, přípravná práce	
demonitáž stávajícího povrchu (asfalt)	
zemní práce, demontáž kufu	
úprava plněné, výkop	
nové konstrukce kufu	
otrubky	
VO	
zřítí bez obrusu	
úklid, dokončovací práce, dopr. zřízení	

HMČ vo dnech	
zařízení slaveniště, přípravná práce	
demonitáž stávajícího povrchu (asfalt)	
zemní práce, demontáž kufu	
úprava plněné, výkop	
nové konstrukce kufu	
otrubky	
VO	
zřítí bez obrusu	
úklid, dokončovací práce, dopr. zřízení	

