



## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
**Se sídlem:** Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs n. L. - Stará Boleslav, 250 01  
**Zastoupení**  
ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Pícek – starosta města  
ve věcech technických: [REDACTED]  
ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED]  
**IČO:** 00240079  
**DIČ:** CZ 00240079  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Telefon:** +420 326 909 111  
**E-mail:** [epodatekna@brandysko.cz](mailto:epodatekna@brandysko.cz)  
**Webové stránky:** <http://www.brandysko.cz>  
**Datová schránka:** c5hb7xy  
**(dále jen jako „Objednatel“ nebo též jen jako „Město“)**

a

**Zhotovitel:** Subterra a.s.  
**Se sídlem:** Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  
**Zastoupení:** Ing. Petr Kajer, ředitel divize 2, na základě Plné moci  
**Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:** [REDACTED]  
**Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:** [REDACTED]  
**IČO:** 45309612  
**DIČ:** CZ45309612  
**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
**Telefon:** [REDACTED]  
**E-mail:** [info@subterra.cz](mailto:info@subterra.cz)  
**Webové stránky:** <http://www.subterra.cz>  
**Datová schránka:** jxtcg8w  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, spisová značka B 1383  
**(dále jen jako „Zhotovitel“ nebo též jen jako „Subterra“)**

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO evidenční číslo: 0519/2019

v souladu s ust. Čl. 15 Závěrečná ustanovení, bod 15. 3. Smlouvy o dílo ze dne 18. 5. 2020

### 2. Preambule

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 18.5.2020 Smlouvu o dílo č. 0519/2019, když předmětem této smlouvy o dílo je stavba „Rozšíření radnice na parcelu č. parc. 204/1 – čp. 3“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.03.2021 (dále vše jen jako „Smlouva o dílo“ nebo též jen jako „SoD“).

### 3. Předmět dodatku

3.1. Vzhledem ke skutečnostem, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na níže uvedených změnách předmětné SoD:

3.1.1. Odstavec 2.3. SoD se doplňuje o zcela nový bod 2.3.10. s následujícím úplným zněním:

2.3.10.změnovými listy 7-13, které obsahují výkaz výměr méněprací a víceprací vzešlých během výstavby, a které jsou vyhotoveny v souladu a na základě předloženého nabídkového rozpočtu.

3.1.2. Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. SoD se celé nahrazují následujícím novým úplným zněním:

3.1. Celková cena díla, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k SoD, je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě výkazu výměr (jako nedílné součásti projektové dokumentace) v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02, Dále je celková cena za dílo, ve znění dodatku č.1 a dodatku č. 2 k SoD, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na změnových listech číslo 1 až 13, které tvoří přílohu č. 12 této SoD. Celková cena za dílo ve znění tohoto dodatku č.2 je pak po jednotlivých změnových listech, včetně zařazení jednotlivých změn pod příslušná ustanovení ZZVZ, přehledně zrekapitulována v příloze č.11 této SoD „PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)“.

3.2. Celková cena díla, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 k SoD, je stanovena za sjednaný předmět plnění jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a činí:

Popis	Méněpráce	vícepráce	CELKEM bez DPH
<b>Cena díla dle původní SoD</b>			<b>17 548 000,00</b>
<b>Změna ceny za dílo dle dodatku č.1 k SoD</b>			<b>768 019,38</b>
ZL-07 Lavice 1.PP	-29 612,50	135 969,44	
ZL-08 Stavební práce	-185 026,40	645 686,92	
ZL-09 Elektroinstalace	0,00	171 856,50	
ZL-10 Sněhové zábrany	0,00	57 185,10	
ZL-11 Změna vytápění 1.PP	0,00	50 757,47	
ZL-12 Hliníkové výplně otvorů	0,00	51 395,97	
ZL-13 Rozšíření betonové plochy před objektem	0,00	311 187,13	
<b>Změna ceny za dílo dle dodatku č.2 k SoD</b>			<b>1 209 399,63</b>
<b>CELKOVÁ CENA ZA DÍLO ve znění dodatku č.1 a dodatku č. 2 k SoD bez DPH</b>			<b>19 525 419,01</b>
<b>daň z přidané hodnoty (DPH)</b>	<b>21%</b>		<b>4 100 337,99</b>
<b>CELKOVÁ CENA ZA DÍLO ve znění dodatku č.1 a dodatku č. 2 k SoD včetně DPH</b>			<b>23 625 757,00</b>

3.3. Celková cena díla tak ve znění Dodatku č. 1. a Dodatku č. 2 k SoD činí celkem 19.525.419,01 Kč bez DPH (slovy: devatenáctmilionůpětsetdvacetpěttisícčtyřístadevatenáct korun českých a jeden haléř bez daně z přidané hodnoty – dále jen jako „cena za dílo“).



3.1.3. V odstavci 4.1 SoD se celé znění bodu 4.1.3. nahrazuje následujícím novým úplným zněním:

4.1.3. smluvními stranami sjednaný termín dokončení prací (díla) je nejpozději 31.8.2021 (dále jen jako „Termín dokončení díla“ či jen jako „Termín plnění“). Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli maximální součinnost tak, aby nejpozději do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků bylo dílo řádně zkolaudováno;

#### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 4.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, a to po dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 4.4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města č. 140 dne 29.7.2021 a uzavření tohoto dodatku ve znění, které je předkládáno k podpisu smluvními stranami bylo odsouhlaseno pod usnesením RM/2021/140/9 .
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 jsou jeho přílohy, které jsou nedílnou součástí vlastní SoD:

Příloha č. 12 – Změnové listy č. 7-13

Příloha č. 13 – PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

#### Objednatel

V Brandýse n.L.–Staré Boleslavi  
dne 18.8. 2021



Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav  
Ing. Vlastimil Pícek  
starosta města

Schváleno 29.7.2021  
RM dne .....

#### Zhotovitel

V Praze  
dne 30.7. 2021



Subterra a.s.  
Ing. Petr Kajer  
ředitel divize  
(na základě plné moci)




## ROZŠÍŘENÍ RADNICE BRANDÝS NAD LABEM

CENA DÍLA DLE SoD	17 548 000,00 Kč
ODSOUHLASENÉ ZMĚNOVÉ LISTY	1 977 419,01 Kč
ZMĚNOVÉ LISTY K ODSOUHLASENÍ	0,00 Kč
<b>CENA DÍLA K 14.7.2021</b>	<b>19 525 419,01 Kč</b>
CENA DÍLA OČEKÁVANÁ	19 525 419,01 Kč

ZMĚNOVÉ LISTY ODSOUHLASENÉ	CENA	
ZL_01 Zajištění sklepních prostor	435 761,02 Kč	DODATEK Č. 1
ZL_02 Komín, křbová kamna a odvětrání sklepních prostor	-208 044,43 Kč	
ZL_03 Okenní výplně	139 621,66 Kč	
ZL_04 Podružný rozvaděč sklepních prostor	22 466,75 Kč	
ZL_05 Stavební práce - sklepní prostory	330 492,64 Kč	
ZL_06 Střecha - klempířské konstrukce, plnoplošný prkenný záklop	47 721,75 Kč	
ZL_07 Lavice 1.PP	106 356,94 Kč	DODATEK Č. 2
ZL_08 Stavební práce	460 660,52 Kč	
ZL_09 Elektroinstalace	171 856,50 Kč	
ZL_10 Sněhové zábrany	57 185,10 Kč	
ZL_11 Změna vytápění 1.PP	50 757,47 Kč	
ZL_12 Hliníkové výplně otvorů	51 395,97 Kč	
ZL_13 Rozšíření betonové plochy před objektem	311 187,13 Kč	
<b>Změnové listy odsouhlasené</b>	<b>1 977 419,01 Kč</b>	

ZMĚNOVÉ LISTY OČEKÁVANÉ	CENA
<b>Změnové listy očekávané (mimo ZL_13)</b>	<b>0,00 Kč</b>

V Praze, dne 14. 7. 2021





# ZMĚNOVÝ LIST

Rozšíření radnice na parcelu č. parc. 204/1 - čp. 3

č. smlouvy	2002041	číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo	7
objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	
zhotovitel:	Subterra a.s., IČ 45309612	

název ZL: Lavice 1.PP

předmět změny:  
Změna provedení lavice 1.PP.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):  
Nový požadavek investora.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  
Nový požadavek investora.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH	ANO
			-29 613 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH	ANO
			135 969 Kč	

CELKOVÁ BILANCE ZMĚNOVÉHO LISTU				
		cena:	bez DPH	106 357 Kč

vliv na termín dokončení:


jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : Rozpočet	Počet stran/formát: 2 A4
-----------------------	-----------------------------

vyjádření zhotovitele:

podpis zhotovitele:  Datum

vyjádření TDS :

podpis TDS:  Datum

vyjádření zástupce objednatele:

podpis zástupce objednatele:  Datum

## Kalkulace - vícepráce

## LAVICE 1.PP

Poř. č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>93 840,80 Kč</b>
1	4303003	Montáž prefa lavice	kus	14,00	1 725,00	24 150 Kč
2	593203	Lavice - tvar dle návrhu architekta - materiál	kus	14,00	1 144,00	16 016 Kč
3	593204	Lavice - bednění, zalití, odbednění	kpl	14,00	2 856,00	39 984 Kč
4	593205	Lavice - začištění prefabrikátu	kpl	14,00	354,00	4 956 Kč
5	593206	Lavice - očištění formy pro další použití	kpl	13,00	354,00	4 602 Kč
6	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,87	1 440,00	4 133 Kč
<b>Tesařské konstrukce</b>						<b>42 128,64 Kč</b>
7	762101	Atypická forma lavice - tvar dle návrhu architekta	kpl	2,00	19 872,00	39 744 Kč
8	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	397,44	6,00	2 385 Kč
<b>Cena celkem</b>						<b>135 969 Kč</b>

## Kalkulace - méněpráce

## LAVICE 1.PP

Poř. č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Konstrukce truhlářské</b>						<b>-29 612,50 Kč</b>
1	7663002	VN02 - lavice - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	kus	-2,00	14 375,00	- 28 750 Kč
2	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-287,50	3,00	- 863 Kč
<b>Cena celkem</b>						<b>- 29 613 Kč</b>

# ZMĚNOVÝ LIST

Rozšíření radnice na parcelu č. parc. 204/1 - čp. 3

č. smlouvy:	2002041	číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo	8
objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	
zhotovitel:	Subterra a.s., IČ 45309612	

název ZL: **Stavební práce**

**předmět změny:**

Dozdění piliře, povrchová úprava piliře a stěny souseda, zešíkmení stěny u okna v průchodu do dvora, změna povrchové úpravy stěny průchodu do dvora, doplnění kamenného portálu, doplnění kovaného zámku u dveří do 1.PP, doplnění fólie na prosklené vnitřní dveře, změna provedení předstěny 1.PP, doplnění sedacího schodu 1.PP, úpravy u odhaleného schodiště 1.PP, změna provedení povrchové úpravy soklu, změna provedení finálních úprav - maleb, změna provedení venkovní lavice, změna provedení vnitřního schodiště m.č. 102, oprava omítek a maleb na žádost investora včetně doplnění chybějících okenních parotěsných pásek ve stávající budově radnice.

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**

Nový požadavek investora.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**

Nový požadavek investora.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH	ANO
			-185 026	Kč

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH	ANO
			645 687	Kč

**CELKOVÁ BILANCE ZMĚNOVÉHO LISTU**

cena: bez DPH 460 661 Kč

**vliv na termín dokončení:**

ANO *Prodloužení termínu dokončení o 10 dnů.*

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

přílohy : Počet stran/formát:  
Rozpočet 4 A4

**vyjádření zhotovitele:**

podpis zhotovitele:



Datum

**vyjádření TDS :**

podpis TDS:



Datum

**vyjádření zástupce objednatele:**

podpis zástupce objednatele:



Datum



## STAVEBNÍ PRÁCE

Poř. č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Dozdění piliře</b>						<b>30 335,10 Kč</b>
1	3112311R	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10, dozdvíka piliře	h	50,00	314,00	15 700 Kč
2	5961001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	ks	701,00	7,23	5 068 Kč
3	58564004	směs suchá maltová zdící vápenocementová M5	t	0,75	2 990,00	2 243 Kč
4	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	kpl	1,00	1 500,00	1 500 Kč
5	998011002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	4,04	1 440,00	5 824 Kč
<b>Omítnutí piliře a stěny souseda</b>						<b>22 302,38 Kč</b>
6	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky	m <sup>2</sup>	15,44	69,10	1 067 Kč
7	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčí	m <sup>2</sup>	15,44	151,00	2 331 Kč
8	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do	t	0,91	862,50	786 Kč
9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	0,91	207,00	189 Kč
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,22	11,50	210 Kč
11	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t	0,91	1 322,50	1 205 Kč
12	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m <sup>2</sup>	21,74	48,80	1 061 Kč
13	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	15,44	217,00	3 350 Kč
14	623321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá vnější piliřů nanášená ručně	m <sup>2</sup>	6,30	267,00	1 682 Kč
15	7832001	Omítky - hydrofobní uzavírací nátěr	m <sup>2</sup>	21,74	218,50	4 750 Kč
16	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	kpl	1,00	4 933,00	4 933 Kč
17	998011002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,51	1 440,00	739 Kč
<b>Úpravy/Zešikmení stěny průchodu do dvora u půlkruhového okna</b>						<b>13 718,25 Kč</b>
18	967031734R	Odsekání zdiva/vytvarování/vyrovnání jádrovou maltou	h	22,00	314,00	6 908 Kč
19	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	0,13	4 130,00	516 Kč
20	4303003	Betonový parapet - půlkruhové okno (šalování, výztuž, betonáž)	h	15,00	314,00	4 710 Kč
21	998011002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,10	1 440,00	1 584 Kč
<b>Úprava zděné stěny průchodu do dvora</b>						<b>51 344,49 Kč</b>
22	967031732R	Úprava zděné stěny - průchod do dvora	h	120,00	314,00	37 680 Kč
23	5961001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	ks	380,00	7,23	2 747 Kč
24	58564004	směs suchá maltová zdící vápenocementová M5	t	0,38	2 990,00	1 121 Kč
25	58591005	směs suchá omítková jádrová ruční	t	1,20	4 130,00	4 956 Kč
26	998011002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,36	1 440,00	4 840 Kč
<b>Lešení</b>						<b>31 692,96 Kč</b>
27	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	124,80	63,25	7 894 Kč
28	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	9 360,00	1,15	10 764 Kč
29	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	124,80	40,25	5 023 Kč
30	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	124,80	13,80	1 722 Kč
31	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m <sup>2</sup>	9 360,00	0,58	5 429 Kč
32	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m <sup>2</sup>	124,80	6,90	861 Kč
<b>Kamenný portál</b>						<b>25 164,30 Kč</b>
33	782102	Doplnění ostění kamenného portálu vč. Dodělání profilu a výřezu pro dveřní křídlo	kpl	2,00	11 983,00	23 966 Kč
34	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m	%	239,66	5,00	1 198 Kč
<b>Doplnění kovaného zámku dřevěných jednokřídlových dveří osazených do zrestaurovaného kamenného</b>						<b>3 281,58 Kč</b>
35	7662003_1	Příplatek za kovaný zámek model 5830 D+M	kpl	1,00	3 186,00	3 186 Kč
36	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	31,86	3,00	96 Kč
<b>Zámečnické konstrukce</b>						<b>197 406,36 Kč</b>
37	7673001_1R	Dveře vnitřní D01 - Příplatek za nalepení matné fólie	kpl	1,00	4 425,00	4 425 Kč
38	7673002_1R	Dveře vnitřní D02 - Příplatek za nalepení matné fólie	kpl	2,00	4 425,00	8 850 Kč
39	7672009	Z09 - krycí předstěna přípojek v 1.PP - nový tvar - černá RAL - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úprav	kpl	1,00	87 200,00	87 200 Kč
40	7672009_1R	Z09_1 - dřez, sifon, baterie, průtokový ohřivač (běžný výrobek)	kpl	1,00	18 900,00	18 900 Kč
41	7671003	O8 - atypické okno s půlkruhovým nadpražím s jednoduchým zasklením ocelovém rámečku otvíravé a sklápěcí, mléčná fólie - 1.PP - D+M vč všech systémových detailů, kování a povrchové úpravy	kpl	1,00	57 500,00	57 500 Kč

## Kalkulace - vícepráce

27	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m	m <sup>2</sup>	124,80	63,25	7 894 Kč
42	7671002_1R	O07 - atypické okno s jednoduchým zasklením ocelovém rámečku sklápěcí - 600/450 mm - výměna skla za drátosklo	kpl	3,00	1 479,00	4 437 Kč
43	7672021_1R	Z21 - větší mřížka větracího otvoru sklepa - 625/350 mm - příplatek za atypické provedení dle požadavku památkové péče a architekta	kus	3,00	2 775,00	8 325 Kč
44	7672022_1R	Z22 - menší mřížka větracího otvoru sklepa - 625/200 mm - příplatek za atypické provedení dle požadavku památkové péče a architekta	kus	1,00	2 330,00	2 330 Kč
45	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 813,12	3,00	5 439 Kč
<b>Sedací schod 1.PP</b>						<b>24 188,90 Kč</b>
46	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	0,57	1 943,50	1 108 Kč
47	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m <sup>3</sup>	0,57	189,75	108 Kč
48	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	0,57	230,00	131 Kč
49	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (+10 km)	m <sup>3</sup>	5,70	11,50	66 Kč
50	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,57	138,00	79 Kč
51	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	0,57	17,25	10 Kč
52	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,03	212,75	218 Kč
53	274322611	Základové pasy ze ŽB	m <sup>3</sup>	0,57	3 390,00	1 932 Kč
54	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,09	36 800,00	3 312 Kč
55	34224101	Příčky z cihel děrovaných Klinker ČF na MVC včetně spárování tl 140 mm - podezdívka	m <sup>2</sup>	1,50	3 392,50	5 089 Kč
56	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m <sup>3</sup>	0,68	419,75	283 Kč
57	998011002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,84	1 440,00	4 090 Kč
58	7715312	Montáž stupňů z cihelných dlaždic	m <sup>2</sup>	0,72	977,50	704 Kč
59	7715311R	Příplatek za provedení cihelné dlažby ve spádu	m <sup>2</sup>	26,81	237,00	6 354 Kč
60	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	70,58	10,00	706 Kč
<b>Sokl - uliční fasáda</b>						<b>67 837,19 Kč</b>
61	985241110R	Plentování zdiva	m <sup>2</sup>	19,63	352,00	6 910 Kč
62	622821031	Sanační podhoz	m <sup>2</sup>	19,63	328,00	6 439 Kč
63	622821012R	Vnější sanační omítka pro vlhké a zasolené zdivo REMMERS prováděná ručně	m <sup>2</sup>	19,63	1 796,00	35 255 Kč
64	783823137R	Penetrační nátěr omítek REMMERS	m <sup>2</sup>	19,63	115,00	2 257 Kč
65	783827127R	Krycí fasádní nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m <sup>2</sup>	19,63	817,00	16 038 Kč
66	998011002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,65	1 440,00	938 Kč
<b>1.PP odhalené schodiště</b>						<b>14 133,64 Kč</b>
67	9610005	Kamenné schody - rozebrání 2 ks	kpl	1,00	4 030,00	4 030 Kč
68	772102	Zpětná montáž kamenných schodišť stupňů 1ks	kpl	1,00	2 875,00	2 875 Kč
69	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	69,05	5,00	345 Kč
70	34224101	Příčky z cihel děrovaných Klinker ČF na MVC včetně spárování tl 140 mm - podezdívka	m <sup>2</sup>	1,60	3 392,50	5 428 Kč
71	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m <sup>3</sup>	0,86	419,75	361 Kč
72	998011002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,76	1 440,00	1 094 Kč
<b>Opravy - stávající budova radnice</b>						<b>34 568,00 Kč</b>
73	612345301R	Oprava omítek a maleb na žádost investora včetně doplnění chybějících okenních parotěsných pásek, zakrytí okolních konstrukcí	kpl	4,00	8 642,00	34 568 Kč
<b>Dokončovací práce - malby</b>						<b>61 739,36 Kč</b>
74	7832001	Omítky - hydrofobní uzavírací nátěr	m <sup>2</sup>	282,56	218,50	61 739 Kč
<b>Vodorovné konstrukce - prefabrikované schodiště m.č. 102</b>						<b>22 482,22 Kč</b>
75	434121425R	Ruční osazení ŽB schodišťových stupňů	m	8,50	890,00	7 565 Kč
76	59373757	Stupeň schodišťový	kus	5,00	2 672,00	13 360 Kč
77	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,08	1 440,00	1 557 Kč
<b>Lavice na dvorku</b>						<b>40 108,20 Kč</b>
78	HZS1291	Bourací práce - příprava pro novou lavici	h	20,00	314,00	6 280 Kč
79	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	1,70	862,50	1 466 Kč
80	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km se složením	t	1,70	207,00	352 Kč
81	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	34,00	11,50	391 Kč
82	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	1,70	1 322,50	2 248 Kč
83	3102188	Podezdění lavice kamenným zdivem	m <sup>3</sup>	1,00	9 775,00	9 775 Kč

27	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m <sup>2</sup> š do 1,2 m v do 10 m	m2	124,80	63,25	7 894 Kč
84	593203	Lavice - tvar dle návrhu architekta - dodávka materiálu (vše podlimitní množství)	kpl	1,00	10 025,00	10 025 Kč
85	593204	Lavice - bednění, zalití, odbednění včetně všech detailů (okapničky, sražené hrany)	kpl	1,00	4 856,00	4 856 Kč
86	593205	Lavice - začištění prefabrikátu	kpl	1,00	1 374,00	1 374 Kč
87	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,32	1 440,00	3 341 Kč
		<b>Kamenná deska s vyrytým datem</b>				<b>5 384,00 Kč</b>
88	782103	Seříznutí kamene s vyrytým datem na vodním paprsku včetně ošetření a dopravy	kpl	1,00	5 384,00	5 384 Kč

<b>Cena celkem</b>						<b>645 686,92 Kč</b>
--------------------	--	--	--	--	--	----------------------

## STAVEBNÍ PRÁCE

Poř. č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>-66 298,05 Kč</b>
1	6210001	Kontaktní zateplovací systém vnitřní - stěna – izolant - mineral izolace s podélným vláknem TF tl 100 mm - D+M vč všech systémových detailů (penetrace, kotvení, lepení, přestěrkování, perlínka, systémové lišty, apod)	m2	-37,50	1 598,50	59 944 Kč
2	6210003	Kontaktní zateplovací systém vnitřní - stěna – izolant - perimetr tl 100 mm -	m2	-4,30	1 437,50	6 181 Kč
3	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,38	460,00	173 Kč
<b>Zámečnické konstrukce</b>						<b>-15 102,38 Kč</b>
4	7672009	Z09 - krycí předstěna přípojek v 1.PP - pozink - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - ZÁMEČNICKÉ PRVKY	kus	-1,00	9 775,00	9 775 Kč
5	7672020	Z20 - dvířka v nice s přípojkou v 1.PP - pozink - D+M vč všech systémových	kus	-1,00	4 887,50	4 888 Kč
6	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-146,63	3,00	440 Kč
<b>Sokl - uliční strana</b>						<b>-13 300,90 Kč</b>
7	6221001	Fasádní omítkový systém - D+M vč všech systémových detailů	m2	-19,63	327,75	6 434 Kč
8	62232111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn, vč	m2	-19,63	339,25	6 659 Kč
9	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,45	460,00	208 Kč
<b>Konstrukce truhlářské</b>						<b>-29 612,50 Kč</b>
10	7663002	VN02 - lavice - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - podrobný popis - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY	kus	-2,00	14 375,00	28 750 Kč
11	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-287,50	3,00	863 Kč
<b>Dokončovací práce - malby</b>						<b>-12 997,76 Kč</b>
12	7841001	Malby stěn bílé 2nás vč penetrace	m2	-282,56	46,00	12 998 Kč
<b>Vodorovné konstrukce - schodiště m.č. 102</b>						<b>-10 907,82 Kč</b>
13	4343111	Schodišťové stupně z betonu tř. C 25/30-XC4-XF1	m	-8,50	902,75	7 673 Kč
14	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-4,25	517,50	2 199 Kč
15	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	-4,25	126,50	538 Kč
16	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-1,08	460,00	497 Kč
<b>Lavice na dvorku</b>						<b>-36 807,00 Kč</b>
17	935101	Teraco lavice - D+M vč všech systémových detailů 500x130x1800 mm	soubor	-1,00	36 807,00	36 807 Kč
<b>Cena celkem</b>						<b>- 185 026,40 Kč</b>



# ZMĚNOVÝ LIST

Rozšíření radnice na parcelu č. parc. 204/1 - čp. 3

č. smlouvy	2002041	číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo	9
objednatel:	Město Bráňdýs nad Labem - Stará Boleslav	
zhotovitel:	Subterra a.s., IČ 45309612	

název ZL: **Elektroinstalace**

předmět změny:

Navýšení slabo.rozvodů, navýšení hl.jističe na 3F 25A, změna slabo. a silno. zás. a kabeláže

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Změna PD, nové požadavky investora

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Nové požadavky investora

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH	NE
			0	Kč

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH	ANO
			171 857	Kč

CELKOVÁ BILANCE ZMĚNOVÉHO LISTU				
		cena:	bez DPH	171 857 Kč

vliv na termín dokončení:  
ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : Rozpočet	Počet stran/formát: 1 A4.
-----------------------	------------------------------

vyjádření zhotovitele:

podpis zhotovitele:  Datum:

vyjádření TDS :

podpis TDS:  Datum:

vyjádření zástupce objednatele:

podpis zástupce objednatele:  Datum:

## ELEKTROINSTALACE

Poř. č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		<b>Navýšení slabo.rozvodů/požadavek invest.</b>				<b>57 874,00 Kč</b>
1	7441101-R	Montáž kabelů	m	50,00	34,50	1 725 Kč
2	34109001-PC	Kabel CYKY 3 x 2,5 mm2	m	50,00	20,70	1 035 Kč
3	7441103-R	Montáž vodičů	m	9,00	28,75	259 Kč
4	34109012-PC	Vodič CYA (H07V-K) 10 mm2 zelenožlutý	m	9,00	28,75	259 Kč
5	7421003	Montážní práce	soubor	1,00	29 325,00	29 325 Kč
6	3458014	Kabel UTP cat. 6. LSZH (box 305m)	m	690,00	17,25	11 903 Kč
7	3458017	Krabice pod zásuvku, pod omítku	ks	15,00	69,00	1 035 Kč
8	3458020	Trubka ohebná PVC Ø25, L50 1232, EN 750 N - střední mechanická odolnost 750 N; ( šedá do podlahy)	m	170,00	34,50	5 865 Kč
9	3459014	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,6 - šedý	m	50,00	17,25	863 Kč
10	3459019	Krabice KU 68, včetně víčka (rezerva)	ks	9,00	57,50	518 Kč
11	7245001	Drobný montážní a instalační materiál	soubor	1,00	963,00	963 Kč
12	7499901-R	Stavební přípomoc	soubor	1,00	4 126,00	4 126 Kč
		<b>Změna / navýšení hl.jističe na 3F 25A</b>				<b>32 483,00 Kč</b>
13	7421005-R	Změny přepět.ochran a jistění ve všech rozvaděčích	kpl	1,00	27 983,00	27 983 Kč
14	7421006-R	Zadministrování (plná moc, přihlášení atd.)	kpl	1,00	4 500,00	4 500 Kč
		<b>Změna slabo. a silno. zás. a kabeláže</b>				<b>81 499,50 Kč</b>
15	3458009	Zásuvka dat. 2xRJ45 cat.6 komplet + rámeček	kpl	12,00	862,50	10 350 Kč
16	3458010	Výstupní modul 1xRJ45 cat.6 nestín.šik. + označ.štítek	kpl	24,00	92,00	2 208 Kč
17	34535006-PC-R	Zásuvka domovní 230V komplet / dopočet na 2zás.	kpl	58,00	97,75	5 670 Kč
18	7499002-R	Kabeláž silno. kotvení po 30cm a nástřik do šedé 200m	kpl	1,00	6 200,00	6 200 Kč
19	7499003-R	Kabeláž slabo. kotvení po 30cm/170m	ks	500,00	11,00	5 500 Kč
20	7499004-R	Detektor kouře / demontáž,montáž / nástřik do šedé	ks	21,00	357,00	7 497 Kč
21	7499005-R	Dem,mont a barvení světel, rozvaděče a ovladačů do černé / sklep	kpl	1,00	1 975,00	1 975 Kč
22	7499006-R	Kabeláž, krabice a jističe, / průt.ohřev, čerpadlo	kpl	1,00	1 310,00	1 310 Kč
23	7499007-R	Elektromontážní práce celkem	kpl	1,00	36 042,00	36 042 Kč
24	7245001	Pomocný a podružný materiál	soubor	1,00	1 277,00	1 277 Kč
25	7499901-R	Stavební přípomoc	soubor	1,00	3 471,00	3 471 Kč
<b>Cena celkem</b>						<b>171 857 Kč</b>

# ZMĚNOVÝ LIST

Rozšíření radnice na parcelu č. parc. 204/1 - čp. 3

č. smlouvy	2002041	číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo	10
objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	
zhotovitel:	Subterra a.s., IČ 45309612	

název ZL: Sněhové zábrany

předmět změny:  
Provedení sněhových zábran na střeše dle návrhu projektanta.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):  
Nový požadavek investora.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:  
Nový požadavek investora.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH	NE
			0 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH	ANO
			57 185 Kč	

**CELKOVÁ BILANCE ZMĚNOVÉHO LISTU**

		cena:	bez DPH	57 185 Kč
--	--	-------	---------	-----------

vliv na termín dokončení:  
ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy : Rozpočet D1110-17_STRECHA_ZACHYTAVACE-210108	Počet stran/formát: 1 A4 1 A4
--	-------------------------------------

vyjádření zhotovitele:

podpis zhotovitele: 

Datum:

vyjádření TDS :

podpis TDS: 

Datum:

vyjádření zástupce objednatele:

podpis zástupce objednatele: 

Datum:

## Kalkulace - vícepráce

## SNĚHOVÉ ZÁBRANY

Poř. č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
<b>Krytina skládaná</b>						<b>57 185,10 Kč</b>
1	765115401R	Uliční strana - 150 ks prostisběhových háků v barvě střešní krytiny	kpl	1,00	18 870,00	18 870 Kč
2	765115403R	Uliční strana - 14m prostisněhový komplet tyčový v barvě střešní krytiny	m	14,00	1 352,00	18 928 Kč
3	765115403R	Dvorní strana - 9m prostisněhový komplet tyčový pozink D+M	m	9,00	1 352,00	12 168 Kč
4	762395000	Spojovací a kotevní materiál	kpl	1,00	4 496,00	4 496 Kč
5	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	544,62	5,00	2 723 Kč
<b>Cena celkem</b>						<b>57 185 Kč</b>



# ZMĚNOVÝ LIST

Rozšíření radnice na parcelu č. parc. 204/1 - čp. 3

č. smlouvy	2002041	číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo	11
objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	
zhotovitel:	Subterra a.s., IČ 45309612	

název ZL: **Změna vytápění 1.PP**

**předmět změny:**  
Doplnění teplovodního vytápění do 1.PP

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**  
Nový požadavek investora.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**  
Nový požadavek investora.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH	NE
			0 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH	ANO
			50 757 Kč	

**CELKOVÁ BILANCE ZMĚNOVÉHO LISTU**

	cena:	bez DPH	50 757 Kč
--	-------	---------	-----------

**vliv na termín dokončení:**  
ne

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

<b>přílohy :</b> Rozpočet	Počet stran/formát: 1 A4
------------------------------	-----------------------------

**vyjádření zhotovitele:**

podpis zhotovitele:  Datum:

**vyjádření TDS :**

podpis TDS:  Datum:

**vyjádření zástupce objednatele:**

podpis zástupce objednatele:  Datum:

## Kalkulace - vícepráce

## ZMĚNA VYTÁPĚNÍ 1.PP

Poř. č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
Změna vytápění 1.PP						50 757,47 Kč
1	73322112	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 - D+M	m	30,00	460,00	13 800 Kč
2	733811241	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z	m	30,00	103,50	3 105 Kč
3	7351592R	Radiátor speciální Isan Spiral RA1 76x2,5x156-2500, barva S40- černý samet mat D+M	kus	2,00	10 674,00	21 348 Kč
4	7351592R	Příslušenství pro radiátory Isan - Set rohový	kus	2,00	3 520,80	7 042 Kč
5	73515931	Ruční hlavice ovládání tělesa - D+M	kus	2,00	575,00	1 150 Kč
6	7350000R	Záměna potrubí	soubor	1,00	1 627,00	1 627 Kč
7	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	30,00	40,25	1 208 Kč
8	998733202	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%	492,79	3,00	1 478 Kč
<b>Cena celkem</b>						<b>50 757 Kč</b>

# ZMĚNOVÝ LIST

Rozšíření radnice na parcelu č. parc. 204/1 - čp. 3

č. smlouvy	2002041	číslo ZL:
smlouva:	Smlouva o dílo	12
objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	
zhotovitel:	Subterra a.s., IČ 45309612	

název ZL: Hliníkové výplně otvorů

předmět změny:

Doplnění hliníkových protipožárních dveří o elektrozámky a změna barvy okenních výplní v 1.PP

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Změna PD, nové požadavky architekta

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změna PD, nové požadavky architekta

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	bez DPH	NE
			0	Kč

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	bez DPH	ANO
			51 396	Kč

CELKOVÁ BILANCE ZMĚNOVÉHO LISTU

cena:	bez DPH	51 396	Kč
-------	---------	--------	----

vliv na termín dokončení:

ne

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

přílohy :  
Rozpočet

Počet stran/formát:  
1 A4

vyjádření zhotovitele:

podpis zhotovitele:



Datum

vyjádření TDS :

podpis TDS:



Datum

vyjádření zástupce objednatele:

podpis zástupce objednatele:



Datum

Kalkulace - vícepráce  
HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

Poř. č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>51 395,97 Kč</b>
1	7671003	Příplatek za provedení okeních ráků v RAL 9004	kpl	1,00	5 304,00	5 304 Kč
2	7673003	D+M elektrozámku - EL000880 9520 El.otvírač 142U Q34 12/24V A/D	kus	3,00	14 865,00	44 595 Kč
3	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	498,99	3,00	1 497 Kč
<b>Cena celkem</b>						<b>51 396 Kč</b>



**ZMĚNOVÝ LIST**  
Rozšíření radnice na parcelu č. parc. 204/1 - čp. 3

č. smlouvy	2002041	<b>číslo ZL: 13</b>
smlouva:	Smlouva o dílo	
objednatel:	Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav	
zhotovitel:	Subterra a.s., IČ 45309612	

**název ZL:** Rozšíření betonových ploch před objektem

**předmět změny:**  
  
Rozšíření betonových ploch před objektem

**zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):**  
  
Nový požadavek investora.

**zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:**  
  
Nový požadavek investora.

<b>vliv na cenu díla:</b>	ANO	<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>méněpráce</b>
		<b>cena:</b>	bez DPH	NE
			0	Kč

<b>vliv na cenu díla:</b>		<b>rozpočet:</b>	v příloze ZL	<b>vícepráce</b>
		<b>cena:</b>	bez DPH	ANO
			311 187	Kč

<b>CELKOVÁ BILANCE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>				
		<b>cena:</b>	bez DPH	311 187 Kč

**vliv na termín dokončení:**  
ANO *Prodloužení termínu dokončení o 3 týdny.*

**jiné vlivy (na změnu PD apod.):**

<b>přílohy :</b> Rozpočet	Počet stran/formát: 1 A4
------------------------------	-----------------------------

**vyjádření zhotovitele:**

podpis zhotovitele:  Datum

**vyjádření TDS :**

podpis TDS:  Datum

**vyjádření zástupce objednatele:**

podpis zástupce objednatele:  Datum

## ROZŠÍŘENÍ BETONOVÉ PLOCHY PŘED OBJEKTEM

Poř. č.	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		<b>Rozšíření betonové plochy před objektem</b>				
1	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách	m3	34,43	1 437,50	49 486 Kč
2	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v	m3	34,43	172,50	5 938 Kč
3	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním	m3	34,43	189,75	6 532 Kč
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1	m3	34,43	230,00	7 918 Kč
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř.	m3	344,25	11,50	3 959 Kč
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,43	17,25	594 Kč
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na	t	61,97	212,75	13 183 Kč
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	76,50	55,00	4 208 Kč
9	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 40 mm	m2	76,50	57,50	4 399 Kč
10	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	76,50	212,75	16 275 Kč
11	5821261	Monolitická beton deska C25/30-XC4-XF3 s kartáčovaným povrchem tl 150 mm	m2	62,34	1 437,50	89 614 Kč
12	5821262	Bednění stěn desky tl 150 mm, zřízení + odstranění	m	141,60	287,50	40 710 Kč
13	5821263	Výztuž sítě KARI	t	0,43	36 799,98	15 971 Kč
14	5821301	Kačírek v tl 150 mm	m2	14,16	345,00	4 885 Kč
15	5822001	Položení geotextilie	m2	76,50	46,00	3 519 Kč
16	69311202	geotextilie 500g/m2	m2	87,98	51,75	4 553 Kč
17	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitici	t	60,68	650,00	39 444 Kč
<b>Cena celkem</b>						<b>311 187 Kč</b>

Příloha č. 13 – PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Dodatek č. 2

Č.	Název	Vícepráce	Měněpráce	Hodnota	Zařazení
ZL_07	Lavice 1.PP	135 969,44 Kč	29 612,50 Kč	165 581,94 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ
ZL_08	Stavební práce	90 093,15 Kč		90 093,15 Kč	§ 222 odst. 6 ZZVZ
		555 593,77 Kč	185 026,40 Kč	740 620,17 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ
ZL_09	Elektroinstalace	171 856,50 Kč		171 856,50 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ
ZL_10	Sněhové zábrany	57 185,10 Kč		57 185,10 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ
ZL_11	Změna vytápění 1.PP	50 757,47 Kč		50 757,47 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ
ZL_12	Hliníkové výplně otvorů	51 395,97 Kč		51 395,97 Kč	§ 222 odst. 5 ZZVZ
ZL_13	Rozšíření betonové plochy před objektem	311 187,13 Kč		311 187,13 Kč	§ 222 odst. 4 ZZVZ