

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 446/2020/OIR ZE DNE 16.10.2020

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1-446	2020	DÍLO
noř. číslo	rok	zak. číslo

### **Město Frenštát pod Radhoštěm**

se sídlem:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno ve věcech zakázky

a ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Ing. Miroslav Halatin, starosta

vedoucí OIR

OIR

00297852

CZ00297852

KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

dále jako „objednatel“

a

### **COLAS CZ, a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupená:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

26177005

CZ261770058

Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ,

na základě plné moci

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

dále jako „zhotovitel“

(společně také „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. III, odst. 3.6. a 3.11. a v souladu s ustanovením čl. XI, odst. 11.5. Smlouvy o dílo č. 446/2020/OIR ze dne 16.10.2020 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Regenerace sídliště Školská čtvrť ve Frenštátu pod Radhoštěm - I. etapa**“ (dále jen „dodatek“):

### **I.**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s projednanou změnou číslo 1 v rozsahu změnových listů č. 1 až 7 a souvisejících rozpočtů se mění cena díla v čl. III, odst. 3.1. smlouvy o dílo.

Čl. III, odst. 3.1. se nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

3.1. Cena za zhotovení díla dle čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a dále je navýšena o úhradu za realizaci změny díla, jejíž finanční sestavení je přílohou dodatku č. 1, a

činí:

	Cena dle SOD	dodatek č.1	Celková cena vč. dodatku
Cena bez DPH	9 778 575,86	495 830,48	10 274 406,34
DPH 21 %	2 053 500,93	104 124,40	2 157 625,33
Cena vč. DPH celkem	11 832 076,79	599 954,88	12 432 031,67

Souhrnný rozpočet a finanční sestavení změny jsou přílohou této smlouvy.

Změna ceny díla je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## II.

Na základě dohody smluvních stran se mění termín předání řádně dokončeného díla v čl. II, odst. 2.1. smlouvy o dílo, kdy sjednaný termín se prodlužuje o dobu 54 dnů. Důvodem prodloužení termínu realizace jsou klimatické podmínky a rozšíření rozsahu realizace díla.

Čl. II, odst. 2.1., poslední věta se nahrazuje níže uvedeným novým zněním:

**2.1. Termín předání řádně dokončeného díla (vč. vegetačních úprav): do 7 měsíců a 10 dnů ode dne předání staveniště, tj. do 10.10.2021.**

## III.


1. Tento dodatek byl schválen usnesením rady Města Frenštát pod Radhoštěm číslo 1723/69/RM/2021 dne 28.07.2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně,

nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek, a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: finanční sestavení změny č.1

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 05-08-2021

Za objednatele:



Ing. Miroslav Halatin  
starosta města

Město Frenštát pod Radhoštěm  
nám. Míru 1  
764 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852  
-36-

Za zhotovitele:



COLAS CZ, a.s.  
Ing. Libor Navrátil  
ředitel oblasti Východ  
na základě plné moci

**COLAS CZ, a.s.**  
provozovna Ostrava  
Sládkova 14 702 00 Ostrava  
DIČ: CZ26177005 (1)  
Tel: 596632264, Fax: 596632364



změna číslo 1						
změnový list č.	popis	vícepráce bez DPH	méněpráce bez DPH	celkem bez DPH	DPH	cena vč. DPH
1	posun uliční vpusti větve A,B snížení kanalizačních žachtic, výměna poklopů - větve B, odbourání žachtice, překrytí - větve C.	17 309,31	0,00	17 309,31	3 634,96	20 944,27
2	výkopy oro napojení uličních vpustí v hloubkách 3,5-4m . UV3 větve B, UV 4 větve C, zášypový materiál. odbourání žachtice, překrytí - větve C.	59 796,99	0,00	59 796,99	12 557,37	72 354,36
3	Méněpráce - neprovádění sanaže u pochůzích ploch. ochrana PVC potrubí betonovou deskou z důvodu nízkého krytí kontrolní vestvy - větve D, odvedení vládnající vody do žachtice kanalizace - větve D+E	172 265,87	125 584,14	46 671,73	9 801,06	56 472,79
4	úprava chodníku před prodejnou Hruška chodník - začátek větve A - nebyl součástí PD - špatný stav a odbokové poměry	59 172,58	0,00	59 172,58	12 426,24	71 598,82
5	chodník v úseku větve B - nebyl součástí PD - havarijní stav	43 141,82	0,00	43 141,82	9 059,78	52 201,60
6	chodník v úseku větve B - nebyl součástí PD - havarijní stav	89 773,46	5 312,58	84 460,88	17 736,78	102 197,66
7	změna č. 1 - celkem	204 560,55	19 283,38	185 277,17	38 908,21	224 185,38
		646 020,58	150 190,10	495 830,48	104 124,40	599 954,88