

Číslo dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: 2021/4073/ORIM/5/01

**DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel**

Sídlo:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
Telefon:  
E-mail  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
*(dále jen objednatel)*

**Statutární město Brno**  
**městská část Brno-sever**  
Bratislavská 70, 601 47 Brno  
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever  
Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever

44992785  
CZ44992785

**Zhotovitel**

Sídlo:  
Zapsán v OR:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
Telefon:  
E-mail  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
*(dále jen zhotovitel)*

**Calypso Group, s.r.o.**  
Brožíkova 550, 530 09 Pardubice  
KS v Hradci Králové, C 31745  
Ing. Radim Hájek, jednatel společnosti  
Ing. Radim Hájek  
Ing. Radim Hájek

288 31 365  
CZ28831365

**PREAMBULE**

Dne 14.04.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2021/4073/ORIM/5 na plnění veřejné zakázky: „Nafukovací haly“.

V průběhu plnění se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla.

Smluvní strany se proto dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo.

**Čl. IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:**

**IV.**

**Cena díla**

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele.  
Celková cena v Kč bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	7.650.000,00	Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle dodatku č. 1:	155.000,00	Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	7.805.000,00	Kč

- Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. smlouvy o dílo č. 2021/4073/ORIM/5.
- Změna závazku v rozsahu změnového listu č. 01 je realizována dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2021/4073/ORIM/5 uzavřené dne 14.04.2021 zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/4073/ORIM/5 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
- Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je ocenění méněprací a víceprací.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na její 8/89. schůzi dne 18.08.2021.  
V Brně dne 20.08.2021


STATUTARNÍ MĚSTO BRNO  
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER  
17 BRNO

.....  
Za objednatele:

**Ing. Martin Cibula**  
**místostarosta MČ Brno-sever**

Příloha: Změnový list č. 01 vč. ocenění méněprací a víceprací

## Příloha č. 2/2c usnesení 8/89. schůze RMČ Brno-sever ze dne 18.08.2021


<b>ZMĚNOVÝ LIST: ZL1</b>		<b>číslo ZL: 01</b>
Název akce:	Nafukovací haly	
Zhotovitel:	Calypso Group s.r.o., Brožíkova 550, 530 09 Pardubice	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	15. 7. 2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<b>Popis změny:</b>		
<p>„Nové hlavy kotev pro nafukovací haly“ – po demontáži nafukovacích hal byly demontovány kotevní hlavy těchto nafukovacích hal pro provedení renovace před zpětnou montáží. Odbornou analýzou skutečného stavu kotevních hlav, který bylo možné zjistit až při dílenské renovaci bylo nicméně zjištěno, že oproti původnímu předpokladu je technický stav kotevních hlav havarijní. Tyto kotevní hlavy byly zatěžovány téměř 20 let a jsou pro renovaci a zpětné použití nevyhovující. Z toho důvodu zhotovitel objednateli použití stávajících kotevních hlav nedoporučil a navrhuje objednateli dodávku nových kotevních hlav, přičemž od ceny nových kotevních hlav bude odečtena rozpočtová položka č. 5 za renovaci těchto kotevních hlav. Hlavy kotev mají zásadní vliv na stabilitu (statika a dynamika) a bezpečný provoz nafukovacích hal.</p> <p>„Nasávací mřížky“ pro strojovny VZT zařízení k nafukování hal. V průběhu prací na výměně technologického zařízení strojoven bylo zjištěno, že nasávací mřížky v obou strojovnách jsou v důsledku klimatického působení (především kondenzace) ve větší míře zkorodované, přičemž jejich renovace by byla neefektivní. (Skutečný technický stav mřížek bylo možné zjistit až po demontáži stávajícího technologického zařízení strojoven). Zhotovitel navrhuje objednateli osazení nových nerezových mřížek s větší odolností proti klimatickému působení a tudíž s vyšší životností.</p>		
Cena méně prací bez DPH:	80 000,00 Kč	Cena více prací bez DPH:
		235 000,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	155 000,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:
So [REDAKCE]		[REDAKCE]
		
Datum: [REDAKCE]		Datum: [REDAKCE]
Razítko, podpis [REDAKCE]		Razítko, podpis [REDAKCE]
Vyjádření [REDAKCE]		Vyjádření projektanta:
S [REDAKCE]		[REDAKCE]
		Datum: 20.07.21 Razítko, podpis:
Datum: [REDAKCE]		[REDAKCE]
Razítko, podpis [REDAKCE]		[REDAKCE]
Přílohy:		
1. ZL1 – cenová nabídka		

Statutární město Brno  
Městská část Brno-sever  
Bratislavská 70  
601 47 Brno

PŘÍLOHA č. 1 k ZL1- změnový list č. 1

Vícepráce	- <b>Hlava kotvy</b> (materiál, práce, galvanování), 1500,- Kč/ks, celkem obě haly 300ks, cena celkem	- 195.000,- Kč
	- <b>Mřížka čerst. vzduchu</b> do strojovny 1710/720 mm, nerez, 20 000,- Kč/ks, cena celkem 2 ks	- 40.000,- Kč
Méněpráce	- Položka č.5 rozpočtu pro SO 01+SO 02 (obnova nefunk. kotev), 40 000,- Kč/halu, cena celkem	- 80.000,- Kč
	<b>Výsledná cena změny bez DPH</b>	<b>- 155.000,- Kč</b>

Ing. Radim Hájek  
Calypso Group s.  
Brožíkova 550  
530 09 Pardubice

  
  
Brožíkova 550 • 530 09 Pardubice  
IČO: 288 31 365 • DIČ: CZ28831365