

Číslo dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: 2021/4109/ORIM/7/01

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *objednatel*)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever
[redacted]
44992785
CZ44992785

Zhotovitel

Sídlo:
Zapsán v OR:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *zhotovitel*)

OSS Brno, s.r.o.
Holandská 878/2, 639 00 Brno
KS v Brně, oddíl C, vložka 5820
Ing. Robert Liška, Bc. Aleš Příbyl, jednatelé
Bc. Aleš Příbyl, jednatel
Ing. Robert Liška, jednatel
[redacted]
46901850
CZ46901850

PREAMBULE

Dne 19.05.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. č. 2021/4109/ORIM/7 na plnění veřejné zakázky: „Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno“.
V průběhu plnění se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla.
Smluvní strany se proto dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo.

Čl. IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

IV.

Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele.

Celková cena v Kč bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	11.369.450,62	Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle dodatku č. 1:	387.522,35	Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	11.756.972,97	Kč

- Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. smlouvy o dílo č. 2021/4109/ORIM/7.
- Změna závazku v rozsahu změnového listu č. 1 je realizována dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2021/4109/ORIM/7 uzavřené dne 19.05.2021 zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/4109/ORIM/7/01 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
- Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 01 – 19 vč. rozpočtu méněprací a víceprací.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na její 8/89. schůzi dne 18.08.2021.

V Brně dne 19.08.2021

V Brně dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
místostarosta
Bratřelská 70, 601 47 BRNO

.....
Za objednatele:

Ing. Martin Cibula

místostarosta MČ Brno-sever

Příloha: Změnové listy č. 01 – 19 vč. rozpočtu méněprací a víceprací

ZMĚNOVÝ LIST: ZL1-19		číslo ZL: 01-19
Název akce:	Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno	
Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o., Holandská 878/2, 639 00 Brno, IČO: 4691850	
Změnový list vystavil:		
Datum:	6. 8. 2021	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
<u>Popis změny:</u>		
ZL 1 - Výměna potrubí dvorní vpust' – při průzkumu hlavní revizní šachty pro přípravu umístění odlučovače tuku bylo zjištěno že dvorní vpust', která je hned vedle a je do ní zaústěna neodtéká potrubím , ale mimo potrubí kanalizace, tudíž je zřejmé že toto potrubí je porušeno - délka cca 2-3m. Z toho důvodu je nezbytná výměna porušené kanalizace. ZL 2 – „Výměna SV, TV a Cirk. v technickém podlaží pro prádelnu“ – při demontáži rozvodů vody v technickém podlaží pro kuchyň a přípravny bylo zjištěno, že také stávající potrubí pro prádelnu, které vede souběžně s potrubím, které je předmětem zakázky, je ve velmi špatném až havarijním stavu. Z toho důvodu (aby se předešlo případné havárii a velkému úniku vody) bude provedena výměna tohoto potrubí. ZL 3 – „Výměna SV, TV a Cirk. v kotelně“ – při postupné demontáži rozvodů vody v technickém podlaží a snaze o napojení na stávající rozvody SV, TV a cirkulačních větví v kotelně bylo zjištěno, že také toto potrubí včetně armatur je ve velmi špatném až havarijním stavu. Z důvodů, aby se předešlo případné havárii a velkému úniku vody a také případnému dlouhodobému výpadku teplé vody bude provedena výměna všech potrubí a armatur až po nové rozvody realizované v rámci rekonstrukce kotelný jiným zhotovitelem. ZL 4 – „Lapol geodet“ – pro kolaudaci odlučovače tuků je třeba zaměření skutečné polohy odlučovače a předání zaměření na OMI MMB, tato položka nebyla uvedena v zadání. ZL 5 – „Lepidlo a perlínka přípravný“ – stávající stav omítek pro provedení obkladů v přípravných byl nevyhovující (omítka byla místy porušena). Z tohoto důvodu je nutné provést ztužení podkladů lepidlem a perlínkou (tkaninou). ZL 6 – „Srovnávací omítky 3 místnosti“ – stávající stav omítek pro provedení obkladů v zázemí kuchyně byl nevhodný pro provedení obkladu (omítka vykazovala výrazné nerovnosti). Z tohoto důvodu je nutné provést srovnání těchto omítek. Toto srovnání nebylo v PD navrženo. ZL 7 – „Srovnání podlahy - mazanina“ – oproti návrhu v PD, že se po odstranění stávající dlažeb podkladní vrstvy zbrousí a položí se nová dlažba bylo zjištěno, že stávající stav podkladních vrstev je nekompaktní, a podkladní mazanina se rozpadá. Z toho důvodu je nutné provést novou mazaninu, z technologických důvodu z rychleschnoucího betonu. ZL 8 „Ytong + vybourání pro ZTI přípravný“ – při sekání drážek pro rozvody ZTI v přípravných bylo zjištěno, že stávající příčka mezi přípravnými a kabinety je šířky 75 mm z dutých cihel. Do této příčky není možné rozvody kanalizace a vody současně umístit. Z toho důvodu je nutné ze strany kabinetu provést přízdívky z tvárníc Ytong, ve kterých budou provedeny rozvody vody. ZL 9 „zazdění výklenků kuchyně“ – pod parapety v kuchyni byly výklenky pro osazení radiátorů. Tyto výklenky je třeba z praktických důvodů zazdít a obložit (je navržena změna pozice radiátorů). ZL 10 „zazdění výklenků přípravný“ – pod parapety v přípravných byly výklenky pro osazení radiátorů. Tyto výklenky (kde nebudou radiátory) je třeba z praktických důvodů zazdít a obložit. ZL 11 „Zbourání příčky přípravná č. m. 163“ – v návaznosti na místním šetření bylo ze strany objednatele rozhodnuto o zbourání krátké příčky v přípravné č. m. 163 z důvodu zjednodušení manipulace se servisovacím vozíkem. ZL 12 – „Hrubá přípravná - vanička škrabka“ - po negativních zkušenostech z jiných MŠ a následném konstrukčním opatření - umístění škrabek brambor do samostatných „vaniček“, aby se zabránilo rozlévání vody po celé přípravně, požádal objednatel o stejnou úpravu i v rámci této rekonstrukce. Prostor pro škrabku bude omezen soklem a vybaven vlastní vpustí. Pozice vpusti navržené pro hrubou přípravnu bude upravena. ZL 13 „Úprava žebříku VZT“ – pro zabránění výlezu na střechu, kde je umístěna jednotka VZT, nepovolaným osobám, bude stupačky žebříku zakryty otočnou deskou se zámkem. ZL 14 „dovybavení kuchyně - gastronádoby a skříňka“ – při kontrole úplnosti gastrozařízení bylo objednatelem zjištěno, že gastronádoby pro servisní vozíky a konvektomat nebyli součástí zakázky. Z tohoto důvodu byl zhotovitel vyzván k předložení CN na gastronádoby a jednu šatní skříň. ZL 15 „dovybavení hygienická opatření“ v souvislosti s aktuální epidemií doporučil AD doplnit vybavení kuchyně a provozu o hygienické doplňky na zvýšení ochrany proti šíření epidemie.		

ZL 16 – „Vícepráce elektroinstalace“ – jedná se o vícepráce z důvodu změny polohy rozvaděčů v návaznosti na navýšení hodnoty hlavního jističe, rekonstrukci kotelny a nálezy při bouracích pracích.

ZL 17 „nezámrzný ventil + senzor baterie lapol“ – pro servis lapolu bylo nutné instalovat vývod vody na fasádu. Ventil byl zakreslen v PD, ale nebyl uveden ve výkazu výměr, resp. nebyl v zadání.

ZL 18 „Méněpráce VRN“ – zhotovitel nerealizoval některé z položek vedlejších rozpočtových nákladů, některé realizoval jen částečně.

ZL 19 „Méněpráce digestoře“ – digestoře v kuchyni byly ve výkazu výměr duplicitně (jednak v části stavební a také v části gastro). Z toho důvodu zhotovitel vykazuje digestoře z nabídky gastro jako méněpráce.

Cena méně prací bez DPH: 131 734,50 Kč	Cena více prací bez DPH: 519 256,85 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 387 522,35 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření TDI:
 OSS Brno, s. r. o. Holandska 878/2, Styřice, 639 00 Brno Datum: 13.8.2021 Razítko, podpis: [redacted] Vyjádření objednatele: [redacted]	[redacted] Datum: [redacted] Razítko, podpis: [redacted] Vyjádření projektanta: Za AD [redacted] Datum: [redacted] Razítko, podpis: [redacted]
 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO BRNO-SEVER Datum: [redacted] Razítko, podpis: [redacted]	projekt s.r.o. /18, 602 00 Brno DIČ: CZ06722865 garantprojekt.cz garantprojekt.cz

Přílohy:

1. Rozpočet: ZL1
2. Rozpočet: ZL2
3. Rozpočet: ZL3
4. Rozpočet: ZL4
5. Rozpočet: ZL5
6. Rozpočet: ZL6
7. Rozpočet: ZL7
8. Rozpočet: ZL8
9. Rozpočet: ZL9
10. Rozpočet: ZL10
11. Rozpočet: ZL11
12. Rozpočet: ZL12
13. Rozpočet: ZL13
14. Rozpočet: ZL14
15. Rozpočet: ZL15
16. Rozpočet: ZL16
17. Rozpočet: ZL17
18. Rozpočet: ZL18
19. Rozpočet: ZL19

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			19 372,40
4	Vodorovné konstrukce	HSV			545,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			360,00
97	Prorážení otvorů	HSV			330,25
997	Přesun sutě	HSV			463,20
Cena celkem					21 070,85

Položkový rozpočet

S:	potrubí
----	---------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				19 372,40
1	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4	m3	8,00000	350,50	2 804,00
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	8,00000	23,80	190,40
3	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	6,50000	82,00	533,00
4	175100020RA0	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	1,00000	1 193,00	1 193,00
5	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	8,00000	1 413,00	11 304,00
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	1,20000	330,00	396,00
7	162303111R00	Vodorovné přemíst.výkopku z rýh pod.stěn do 500 m	m3	8,00000	369,00	2 952,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				545,00
8	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,50000	1 090,00	545,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				360,00
9	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	2,00000	180,00	360,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				330,25
10	976034211R00	Vybourání cihelných obrub šachet průřezu 0,03 m2	m	2,10000	107,50	225,75
11	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus	1,00000	104,50	104,50
Díl:	997	Přesun sutě				463,20
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,20000	227,00	272,40
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	12,00000	15,90	190,80



Holandská 878/2, Brno 639 00
IČO 46901850

DIČ: CZ 46901850

Kancelář:

areál VUT Rybkova 23, Brno, 602 00

ZL 2 -MŠ Tišnovská 169 - výměna Sv, Tv a Cirk. v technickém podlaží pro prádelnu

Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	celkem/Kč
Potrubí PPR Basalt D 20 - ve stížených prostorech	m	30	291	8730
Potrubí PPR Basalt D 25 - ve stížených prostorech	m	60	336	20160
Uchycení potrubí - ve stížených prostorech	kpl	1	4500	4500
Izolace potrubí tl. 10-15	m	90	71	6390
Napojení na stávající rozvod v kotelně	kpl	1	1560	1560
Přechody PPR	kpl	1	822	822
Dmž stávajícího rozvodu ocel do D40	m	90	78	7020
Spojovací materiál	ks	1	540	540
Přesun hmot	kpl	1	1500	1500

Celkem bez DPH 51 222 Kč

Celkem vč. DPH 21% 61 978,6 Kč

24.06.2021

Dvořák L.

Oguzhan Tili



Holandská 878/2, Brno 639 00
IČO 46901850

DIČ: CZ 46901850

Kancelář:

areál VUT Rybkova 23, Brno, 602 00



ZL 3 - MŠ Tišnovská 169 - výměna Sv, Tv a Cirk. v prostoru kotelny

Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	celkem/Kč
Potrubí PPR Basalt D 40	m	30	555	16650
Potrubí PPR Basalt D 50	m	28	681	19068
Potrubí PPR Basalt D 32	m	6	370	2220
Uchycení potrubí	kpl	1	5890	5890
Izolace potrubí tl. 10-20	m	64	85	5440
Napojení na stávající rozvody v kotelna	kpl	1	5700	5700
Přechody PPR	kpl	1	5240	5240
Dmř stávajícího rozvodu ocel do D40	m	64	78	4992
Dmř rozdělovačů	kpl	1	2700	2700
Potrubí ocel D 25	m	12	695	8340
KK D 40	ks	9	980	8820
KK D 32	ks	4	635	2540
KK D 50	ks	1	1256	1256
Filtr D 32	ks	2	654	1308
Spojovací materiál	ks	1	1210	1210
Přesun hmot	kpl	1	2500	2500

Celkem bez DPH 93 874 Kč

Celkem vč. DPH 21% 113 587,5 Kč

08.07.2021

Dvořák L.



Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 4 LAPOL Geodet**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**

IČ: **46901850**

Holandská 878/2

DIČ: **CZ46901850**

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 500,00 CZK

v

dne

16.08.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VN	Vedlejší náklady	VN			4 500,00
Cena celkem					4 500,00

Položkový rozpočet

S:	LAPOL Geodét
----	--------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				4 500,00
1	005241020RX	LAPOL- Geodetické zaměření	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 5 lepidlo perlinka přípravný**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**

IČ: 46901850

Holandská 878/2

DIČ: CZ46901850

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			31 836,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			31 836,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,42 CZK**

Cena celkem bez DPH **31 836,00 CZK**

v

dne

16.08.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			31 836,42
Cena celkem					31 836,42

Položkový rozpočet

S:	lepidlo perlínka
----	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní			
1	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baunit 6*0.85*2.2*0.06+0.15*2.2*0.85*6	m2	137,82000	231,00
				2,35620	

--

Celkem
31 836,42
31 836,42

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno**

Objekt:

Rozpočet: **ZL 6 - srovnávací omítky - 3 místnosti**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**

IČ: **46901850**

Holandská 878/2

DIČ: **CZ46901850**

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			20 477,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			20 477,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,32 CZK


Cena celkem bez DPH

20 477,00 CZK

v

dne

16.08.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upřavy povrchů vnitřní	HSV			20 477,32
Cena celkem					20 477,32

Položkový rozpočet

S:	omítky - 3 místnosti
----	----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			
1	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, srovnání podkladu, tl. 3cm (2,15+2,7+2,35)*2,7	m2	49,89600	323,50
		3,76*2,7*3		19,44000	
				30,45600	
2	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů	m	49,89600	86,90

Celkem
20 477,32
16 141,36
4 335,96

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno**

Rozpočet: **ZL 7 Srovnání podlahy - mazanina**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**

IČ: **46901850**

Holandská 878/2

DIČ: **CZ46901850**

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			104 790,15
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			104 790,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,05 CZK

Cena celkem bez DPH 104 790,20 CZK

v

dne

16.08.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			29 874,60
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 723,44
97	Prorážení otvorů	HSV			41 192,11
Cena celkem					104 790,15

Položkový rozpočet

S:	Srovnání podlahy
----	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				29 874,60
1	632451136R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlad. tl. 50 mm (6,77+8,84+9,89+8,09+9,02+49,6+8,12)*0,89 1,5*1,3+2,01*1,3+1,64*1,3+2,2*1,3+1,35*1,3 1,55*4,55	m2	107,65620 89,29370 11,31000 7,05250	277,50	29 874,60
Díl:	96	Bourání konstrukcí				33 723,44
2	965043341RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2, ručně mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	8,96900	3 760,00	33 723,44
Díl:	97	Prorážení otvorů				41 192,11
3	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	19,73180	1 375,00	27 131,23
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,73180	318,00	6 274,71
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,19540	35,40	2 095,52
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,73180	226,00	4 459,39
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	78,92720	15,60	1 231,26

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno

Rozpočet: ZL 8 Ytong+vybourání pro ZTI přípravný

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o.

IČ: 46901850

Holandská 878/2

DIČ: CZ46901850

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			25 381,40
PSV			3 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 881,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

Cena celkem bez DPH

28 881,00 CZK

v

dne

16.08.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			15 480,23
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			7 483,74
96	Bourání konstrukcí	HSV			578,40
97	Prorážení otvorů	HSV			1 839,03
725	Zařizovací předměty	PSV			3 500,00
Cena celkem					28 881,40

Položkový rozpočet

S:	ytong+vybourání
----	-----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			
1	340271607R00	Zazdívká otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.7,5cm 6*0,85*2,2*0,06+0,15*2,2*0,85*6	m3	2,35620 2,35620	6 570,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní			
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 2,2*6*0,85	m2	11,22000 11,22000	667,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí			
3	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm 1,6*0,5*6	m2	4,80000 4,80000	120,50
Díl:	97	Prorážení otvorů			
4	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,děva	t	0,88000	1 375,00
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,88000	318,00
6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,64000	35,40
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,88000	227,00
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,52000	15,90
Díl:	725	Zařizovací předměty			
9	725017122R00	Umyvadlo + baterie + roz.	soubor	1,00000	3 500,00

--

Celkem
15 480,23
15 480,23
7 483,74
7 483,74
578,40
578,40
1 839,03
1 210,00
279,84
93,46
199,76
55,97
3 500,00
3 500,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno**

Rozpočet: **ZL 9 zazdění výklenků kuchyně**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**

IČ: **46901850**

Holandská 878/2

DIČ: **CZ46901850**

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 576,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 576,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,15 CZK

Cena celkem s DPH

5 577,00 CZK

v

dne

16.08.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 576,85
Cena celkem					5 576,85

Položkový rozpočet

S:	zazdění výklenků 1
----	--------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			
1	340271515R00	Zazdivka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm 6*0,85*2,2*0,06+0,15*2,2*0,85*6	m3	0,81000 2,35620	6 885,00

--

Celkem
5 576,85
5 576,85

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno

Rozpočet: ZL 10 zazdění výklenků přípravný

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o.

IČ: 46901850

Holandská 878/2

DIČ: CZ46901850

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 196,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 196,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK


Zaokrouhlení 0,50 CZK

Cena celkem bez DPH 6 197,00 CZK

v

dne

16.08.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 196,50
Cena celkem					6 196,50

Položkový rozpočet

S:	zazdění výklenků 2
----	--------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			
1	340271515R00	Zazdívka otvorů pl.do 1 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm 5*1*1,2*0,15	m3	0,90000 0,90000	6 885,00

--

Celkem
6 196,50
6 196,50

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno

Rozpočet: ZL 11 zbourání příčky přípravná č. m. 163

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o.

IČ: 46901850

Holandská 878/2

DIČ: CZ46901850

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 967,58
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 967,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,42 CZK


Cena celkem bez DPH

1 968,00 CZK

v

dne

16.08.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
96	Bourání konstrukcí	HSV			923,18
97	Prorážení otvorů	HSV			1 044,40
Cena celkem					1 967,58

Položkový rozpočet

S:	zbourání zdi+příčky
----	---------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	96	Bourání konstrukci			
1	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm	m2	2,47500	373,00
Díl:	97	Prorážení otvorů			
2	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,50000	1 375,00
3	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50000	318,00
4	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,50000	35,40
5	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,50000	226,00
6	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,00000	15,90

Celkem
923,18
923,18
1 044,40
687,50
159,00
53,10
113,00
31,80

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno**

Rozpočet: **ZL 12 Hrubá přípravná - vanička škrabka**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**

IČ: 46901850

Holandská 878/2

DIČ: CZ46901850

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			401,25
PSV			14 147,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 548,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

14 548,40 CZK

v

dne

16.08.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			193,35
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			207,90
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 520,30
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 664,85
781	Obklady keramické	PSV			1 962,00
Cena celkem					14 548,40

Položkový rozpočet

S:	VAN. + VPUST (brambory)
----	-------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				193,35
1	340271615R00	Zazdivka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm 3*0,1*0,1	m3	0,03000 0,03000	6 445,00	193,35
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				207,90
2	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 3*0,1*3	m2	0,90000 0,90000	231,00	207,90
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				9 520,30
3	7210001RX	Z/3 Hygienická podlahová vpust' z nerezové, austetické ocely AISI 304 se zcela vypust.konstrukcí,rošt200x200mm,odvod pr.110mm,průtok 5L	soub.	1,00000	7 094,00	7 094,00
4	721176137R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 3,9 mm	m	1,90000	1 277,00	2 426,30
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				2 664,85
5	771575118R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm 3*0,1*0,1*0,1*1,3	m2	0,00390 0,00390	872,00	3,40
6	597642240R	Dlažba keramická slinutá světle béžová tl. 10 mm, R11, matný reliéfní (dle výběru) 3*3*0,1	m2	0,90000 0,90000	864,00	777,60
7	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm 3*3	m	9,00000 9,00000	127,50	1 147,50
8	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 3*3	m	9,00000 9,00000	55,40	498,60
9	23521710R	Hmota spárovací epoxidová ARDEX WA šedá 4 kg	kg	0,50000	475,50	237,75
Díl:	781	Obklady keramické				1 962,00
10	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům , profil RB, pro tloušťku obkladu 10 mm 3+3	m	6,00000 6,00000	327,00	1 962,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno**

Rozpočet: **ZL 13 Úprava žebříku VZT**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**

IČ: 46901850

Holandská 2

DIČ:

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			5 028,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 028,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 028,00 CZK
Základní DPH	21 %	CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem bez DPH

5 028,00 CZK

v

dne

16.08.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 028,00
Cena celkem					5 028,00

Položkový rozpočet

S:	Úprava žebříku
----	----------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				5 028,00
1	767001RX	Překlížka D+M	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00
2	767002RX	Výroba a montáž kov. atypických konstrukcí do 10, ks- žebřík s lávkou	kg	8,00000	153,50	1 228,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno**

Rozpočet: **ZL 14 dovybavení kuchyně - gastronádoby a skříňka**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**

IČ: 46901850

Holandská 878/2

DIČ: CZ46901850

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			3 365,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			59 340,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			62 705,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

62 705,00 CZK

v

dne

16.08.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 365,00
VN	Vedlejší náklady	VN			59 340,00
Cena celkem					62 705,00

Položkový rozpočet

S:	Vybavení - hrnce
----	------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				3 365,00
1	6152908	OS/5 Šatní dvojskříňka, 2 sekce cca 1740x600x550	kus	1,00000	3 365,00	3 365,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				59 340,00
2	G-KEN 1/2	Nerezová varná vložka bez držadel velikost GN 1/2, hloubka mm 145 mm	kus	6,00000	1 380,00	8 280,00
3	GN-B 1/2-200	BLANCO - Nerezová gastronádoba se sklopnými, držadly velikost GN 1/2 hloubka mm 200 mm	kus	24,00000	1 480,00	35 520,00
4	GD.BL 1/2	BLANCO - Víko pro nerezové gastronádoby s držadly, rozměr nádoby Nádoba GN 1/2 víko S výřezy na	kus	24,00000	590,00	14 160,00
5	G-KEN 1/1	Nerezová varná vložka bez držadel velikost GN 1/1, hloubka mm 95 mm	kus	1,00000	1 380,00	1 380,00

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno**

Rozpočet: **ZL 15 dovybavení hygienická opatření**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**

IČ: 46901850

Holandská 878/2

DIČ: CZ46901850

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			19 190,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 190,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

19 190,00 CZK

v

dne

16.08.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
725	Zařizovací předměty	PSV			19 190,00
Cena celkem					19 190,00

Položkový rozpočet

S:	Vybavení
----	----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				19 190,00
1	725292041R00	Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l	soubor	1,00000	8 200,00	8 200,00
2	725292041R00	Dávkovač tekutého mýdla plastový	soubor	8,00000	1 250,00	10 000,00
3	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	9,00000	110,00	990,00

Stavební rozpočet (SO 05 - Elektroinstalace) - změny a vícepráce

Název stavby:		Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská Brno		Doba výstavby:		Objednatel:		Statutární město Brno, MC Brno-sever, Bratislavská 2	
Druh stavby:				Začátek výstavby:		Projektant:		GARANT projekt s.r.o.	
Lokalita:		MŠ Tišnovská 169, Brno		Konec výstavby:		Zhotovitel:			
		ZL 16 – Vícepráce elektroinstalace		Zpracováno dne:		Zpracoval:			
C	Objekt	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Náklady (Kč)				
					Dodávka	Montáž	Celkem		
	SO 05	Elektroinstalace						37 858,-	
	SO 05	4x nová datová kabeláž do kanceláře						7 341,-	
1	222280215R00	Datový kabel cat.6/UTP	m	105,000	0,00	27,70		2 909,-	
2	222280215R00	Datový kabel cat.6/UTP	m	105,000	8,51	19,19		2 909,-	
3	222280215R8	Datová dvojzásuvka vč. krabice	ks	2,000	204,54	145,00		699,-	
4	210010001RU4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky trubky	m	25,000	3,00	30,00		825,-	
		Ukončení kabelů v Racku školky musí být dořešeno s technikem školky							
	SO 05	Napojení HUP ventilu - kabeláž pro ventil a doplnění jističe						1 181,-	
1	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CYKY3Cx1,5	m	25,000	16,34	22,86		975,-	
2	35822002311RX	Jistič vzduchový do 1pólový do 25 A ve skříni	kus	1,000	0,00	99,00		99,-	
3	35822002311	Jistič 10A B	kus	1,000	107,00	0,00		107,-	
	SO 05	Propojení VZT kotelny						1 848,-	
1	210810017RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu CYKY5Cx1,5	m	21,000	33,00	55,00		1 848,-	
	SO 05	Bezdotykové baterie						7 905,-	
1	210810006RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 3Cx2,5	m	145,000	25,42	22,66		6 972,-	
2	35822002311RX	Jistič vzduchový do 1pólový do 25 A ve skříni	kus	1,000	0,00	99,00		99,-	
3	35822002313	Jistič 16A B	kus	1,000	107,00	0,00		107,-	
4	210010301RT1	Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení vč. dodávky KP 68/2, KU 1901+2xšroub	kus	9,000	5,04	67,96		657,-	
5	210010523	Víčko přístrojové krabice	kus	9,000	5,21	2,50		69,-	
	210010301RT8	Zásuvky 230V nebudou zatím osazeny, případně až po požadavku ze strany investora - kabely ukončeny volně v krabici s víčkem							
	SO 05	4x nový zvonek u vstupu - požadavek investora						6 223,-	
1	RX1	Kabel SYKPY 3x2x0,5	m	85,000	7,64	11,48		1 625,-	
2	RX2	Zvonek 12V	kus	4,000	425,00	210,00		2 540,-	
3	RX3	Zvonekové trafo 12V	kus	2,000	538,00	260,00		1 596,-	
4	210010001RU4	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm, včetně dodávky trubky	m	14,000	3,00	30,00		462,-	
		Ovládání je stávajícími tlačítky							
	SO 05	Oprava kabeláže, krabic, atd. při přebourávání zárubní						5 700,-	
1	RX4	Zednické přípomocné práce	hod	15,000	350,00	0,00		5 250,-	
2	RX5	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	150,00	300,00		450,-	
	SO 05	Oprava kabeláže kuchyně						7 660,-	
1	RX4	Zednické přípomocné práce	hod	20,000	350,00	0,00		7 000,-	
2	RX5	Drobný instalační materiál vč. spojek	kpl	1,000	260,00	400,00		660,-	

Celkem:

37 858,-



Holandská 878/2, Brno 639 00
IČO 46901850

DIČ: CZ 46901850

Kancelář:

areál VUT Rybkova 23, Brno, 602 00

tel./fax:

mob.:

email:

MŠ Tišnovská 169 - ZL 17 nezámrzný ventil + senzor baterie lapol

Název položky	MJ	Množství	cena/MJ	celkem/Kč
Potrubí PPR Basalt D 20	m	2	215	430
Izolace potrubí tl. 10-15	m	2	72	144
Ventil nezámrzný Kemper	kpl	1	2263	2263
Pomocně zednické práce	hod	2	250	500
Baterie senzorová stojánková umyvadlová pro 2 vody s regulací a zdroj	kpl	1	6288	6288
Celkem bez DPH				9 625 Kč
Celkem vč. DPH 21%				PDP Kč

10.08.2021

Dvořák L.

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno

Rozpočet: ZL 18 Méněpráce VRN

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o.

IČ: 46901850

Holandská 878/2

DIČ: CZ46901850

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-10 800,00
PSV			0,00
MON			-17 934,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-28 734,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-28 734,50 CZK

v

dne

16.08.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			-7 400,00
90	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			-3 400,00
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			-17 934,50
Cena celkem					-28 734,50

Položkový rozpočet

S:	Měněpráce VRN
----	---------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu				-7 400,00
1	181050010RA0	Terénní modelace-všechny úpravy , likvidace zaříze	m2	-200,00000	37,00	-7 400,00
Díl:	90	Hodinové zúčtovací sazby				-3 400,00
2	909 R00	Demontáž a zpětná montáž části oplocení pro vjezd	h	-17,00000	200,00	-3 400,00
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí				-17 934,50
3	430941002R00	Demont. typ. objektů zařízení staveniště k použití	100kg	-17,50000	168,00	-2 940,00
4	430941001R00	Montáž typových objektů zařízení staveniště	100kg	-17,50000	243,00	-4 252,50
5	430-pronájem	Pronájem buněk pro soc.zařízení a sklady	měsíc	-7,00000	986,00	-6 902,00
6	430-pronájem WC	Pronájem WC zařízení (předpoklad)	měsíc	-4,00000	960,00	-3 840,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Tišnovská 169, Brno

Rozpočet: ZL 19 Méněpráce digestoře

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o.

IČ: 46901850

Holandská 878/2

DIČ: CZ46901850

63900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-103 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-103 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-103 000,00 CZK

v

dne

16.08.2021

tele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
725	Zařizovací předměty	PSV			-103 000,00
Cena celkem					-103 000,00

Položkový rozpočet

S:	Měňěpráce- digestoře
----	----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	725	Zařizovací předměty				-103 000,00
1	55230-032	Atyp -Digestoř nad konvektomat-viz.popisy a PD	kus	-1,00000	36 050,00	-36 050,00
2	55230-060	Atyp -Digestoř nad varným ostrovem s osvětlením a, tukovými filtry výpustný kohout na	kus	-1,00000	66 950,00	-66 950,00

