

Číslo dodatku ke smlouvě o dílo objednatele: 2021/4341/ORIM/9/01

**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *objednatel*)

Statutární město Brno
městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever

44992785
CZ44992785

Zhotovitel

Sídlo:
zastoupení:
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
Telefon:
E-mail
IČ:
DIČ:
Banka:
č. účtu:
(dále jen *zhotovitel*)

VÍT MAKOVSKÝ montáže, s.r.o.
Brněnská 292, 664 42 Modřice
Vít Makovský, jednatel společnosti
Vít Makovský

05380626
CZ05380626

PREAMBULE

Dne 29.06.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2021/4143/ORIM/9 na plnění veřejné zakázky: „Rekonstrukce kotelny MŠ Tišnovská 169, Brno – havárie“.

V průběhu plnění se vyskytly změny, které mají vliv na cenu díla.

Smluvní strany se proto dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo.

Čl. IV. odst. 4.1 se mění a bude znít:

IV.

Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele.

Celková cena v Kč bez DPH byla změněna a činí:

Původní cena dle smlouvy o dílo:	1.500.000,00	Kč
Práce, které byly doplněny do předmětu díla dle dodatku č. 1:	52.000,00	Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	1.552.000,00	Kč

- Při tvorbě dodatku byl dodržen postup dle článku IV. smlouvy o dílo č. 2021/4143/ORIM/9.
- Změna závazku v rozsahu změnového listu č. 1 je realizována analogicky dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2021/4143/ORIM/9 uzavřené dne 29.06.2021 zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021/4143/ORIM/9 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Podpisem tohoto dodatku smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv.
- Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Oceněný položkový rozpočet (vícepráce).

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-sever na její 8/89. schůzi dne 18.08.2021.

V Brně dne 20.08.2021

V Brně dne

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
BRNO-SEVER
Městská rada
Mladobátrovská 47 BRNO



Za objednatele:

Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever

Příloha: Oceněný položkový rozpočet (vícepráce)

ZMĚNOVÝ LIST: ZL1		<i>číslo ZL: 01</i>	
Název akce:	Rekonstrukce kotelny MŠ Tišnovská 169, Brno – havárie		
Zhotovitel:	VÍT MAKOVSKÝ montáže s.r.o., IČO: 05380626, Brněnská 292, 664 42 Modřice		
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]		
Datum:	28. 7. 2021		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: <u>Popis změny:</u> „Proplach topného systému v budově MŠ Tišnovská“ po demontáži potrubí ÚT bylo zjištěno, že je potrubí zaneseno nečistotami z důvodu dlouhodobého neprovádění proplachu topného systému. Neprovedení proplachu v rámci rekonstrukce kotelny by mělo za následek omezení funkčnosti, případně poškození zařízení topného systému včetně armatur a radiátorů.			
Cena méně prací bez DPH:	Cena více prací bez DPH: 52 000,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
52 000,- Kč			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření TDI:	
Datum: [REDAKCE] Razítko, podpis: [REDAKCE]		Datum: 2.8.20 Razítko, podpis: [REDAKCE]	
Vyjádření objednatele:		Vyjádření projektanta:	
Datum: [REDAKCE] Razítko, podpis: [REDAKCE]		Datum: Razítko, podpis:	
Přílohy:			
1. Rozpočet: ZL1			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU, ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Objekt :	Název objektu : MŠ Tišnovská	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Proplach topného systému	SKP :
tel :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : VÍT MAKOVSKÝ montáže s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem	52 000	
ZRN celkem	52 000	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	52 000	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	52 000	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	52 000 Kč
DPH	21 % činí :	10 920 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		62 920 Kč

Poznámka :

Proplach proběhne tak, že do potrubí ÚT bude napuštěno čisticí medium. Bude probíhat měření čisticího media a jeho čištění a dodávkování na potřebnou hodnotu.
Po dokončení čištění bude čisticí medium zlikvidováno dle platných předpisů.

Stavba :	<i>Proplach topného systému</i>
Objekt :	<i>MŠ Tišnovská</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723 Ústřední topení	0	52 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	52 000	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Proplach topného systému</i>
Objekt :	<i>MŠ Tišnovská</i>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	723	Ústřední topení				
1		Proplach topného systému čisticím médiem	soubor	1,00	51 500,00	51 500,00
2		Přesun hmot, doprava, režie	soubor	1,00	500,00	500,00
	<i>Celkem za</i>	<i>723 Ústřední topení</i>				52 000,00