

DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO Č. 262-TA-23/2020**UVEŘEJNĚNÉ POD Č. SML-00198-2020-953****RVT Mikulečského potoka** ze dne 13.7.2020**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě pověření ze dne 31.12.2020

ve věcech technických jedná: [REDACTED], specialista vodního hospodářství

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technik vodního hospodářství, TDS

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toků, osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ENVICONS s.r.o.

se sídlem Hradecká 569, Polabiny, 533 52 Pardubice

IČO: 275 60 015

DIČ: CZ27560015

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl. 26009

zastoupená: Ing. Lukášem Řádkem, jednatelem

číslo telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2800326737/2010

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 262-Ta-23/2020 ze dne 13.7.2020 (dále jen „*dodatek*“):

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna doby plnění. Jedná se o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby. Důvodem pro změnu termínu plnění jsou průtahy v získávání zásadních vyjádření orgánů státní správy a časová náročnost převodu pozemků mezi Státním pozemkovým úřadem a podnikem Lesy České republiky, s.p..

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným **nahrazují č. II. odst. 1 smlouvy o dílo č. 262-Ta-23/2020** na vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby „RVT Mikulečského potoka“ takto:

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.7.2020

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení, revize původních návrhů technického řešení (včetně přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků)

Termín dokončení dílčího plnění a): **31.12.2020**

- b) Zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, včetně vyznačení případných věcných břemen, dle podmínek viz. příloha č. 2 SoD č. 262-Ta-23/2020.

Termín odevzdání k odsouhlasení návrhu GP **15.4.2021**

Termín dokončení dílčího plnění b) **30.4.2021**

- c) Zpracování dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby, zajištění podkladů pro společné povolení

Termín dílčího plnění c) **30.11.2021.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 262-Ta-23/2020 nezměněné tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 262-Ta-23/2020 ze dne 13.7.2020.

Ve Zlíně, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Lukáš Řádek
jednatel
ENVICONS s.r.o.