

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:	Město Valašské Meziříčí
se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený:	Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO:	00 304 387
DIČ:	CZ 00 304 387
bankovní spojení:	[REDAKCE]
číslo účtu:	[REDAKCE]
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: (dále jen „objednatel“)	[REDAKCE]
Zhotovitel:	PORR a.s.
se sídlem:	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10
zastoupený:	[REDAKCE]
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
bankovní spojení:	[REDAKCE]
číslo účtu:	[REDAKCE]
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	[REDAKCE]
zapsaný: (dále jen „zhotovitel“)	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2021 Smlouvu o dílo a dne 1.7.2021 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Regenerace panelového sídliště Křížná – VI. etapa, lokalita ul. Křížná, Seifertova, Bratří Čapků**“. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle projektové dokumentace vypracované společností LZ - PROJEKT plus s.r.o., se sídlem Hranická 271, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 06765734 a v rozsahu oceněného položkového rozpočtu.
2. V průběhu realizace tohoto díla vyvstala potřeba provést stavební práce nad rámec rozsahu díla vymezeného projektovou dokumentací a oceněným položkovým rozpočtem dle odst. 1 tohoto článku a odlišně od vypracované projektové dokumentace. Uvedené záležitosti byly sjednány v Dodatku č. 1.
3. V Příloze č. 1 Položkový rozpočet - změna dle § 222 odst. 4 Dodatku č. 1 v SO 06 Úprava a rekonstrukce stávajících chodníků, došlo k administrativní chybě. V součtovém vzorci nejsou položky předmětného položkového rozpočtu: položky č. 37 a č. 51, započítány. Rozdíl činí 97 900,18 Kč bez DPH.

Obě smluvní strany se proto dohodly, že z důvodu narovnání administrativní chyby je potřeba uzavřít Dodatek č. 2, kterým se odstraní nedostatek v počtech.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 2**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 **takto**:
 - A. ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1.	Celková cena bez DPH:	12 734 414,52 Kč
	DPH 21%:	2 674 227,05 Kč
	Celková cena včetně DPH:	15 408 641,57 Kč
 - B. Příloha č. 1 Dodatku č. 1 (Položkový rozpočet – změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ) se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 Dodatku č. 2 (Položkový rozpočet – změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ spr.) a rovněž se stává nedílnou součástí původního oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Regenerace panelového sídliště Křižná – VI. etapa, lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratří Čapků**“ ze dne 18. 1. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.7.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 10.8.2021, pod bodem R 74/11.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - změna dle § 222 odst. 4 spr.


Přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet - změna dle § 222 odst. 4 spr.

Ve Valašském Meziříčí dne 18.8.2021

Ve Valašském Meziříčí dne 25.8.2021

.....
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek
starosta
-objednatel-

.....
PORR a.s.

na základě plné moci
-zhotovitel-