

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. OIN/000002/2021/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/315/2021 ze dne 16. 8. 2021

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: xxx
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: xxx
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: xxx

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**
Adresa: **Tovární 1130, 537 23 Chrudim**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	xxx	tel.: xxx
b) technických	xxx	tel.: xxx
c) realizace	xxx	tel.: xxx
d) stavbyvedoucí	xxx	tel.: xxx

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: xxx)

Telefon: xxx
FAX:
E-mail: xxx
IČ 465 04 621
DIČ CZ46504621

Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 1546096002/5500

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „ZŠ Dr. Peška – rekonstrukce školní kuchyně“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 20. 4. 2021 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000002/2021/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	7.429.363,79 Kč	1.560.166,40 Kč	8.989.530,19 Kč
Dodatečně prováděné práce	177.047,27 Kč	37.179,92 Kč	214.227,19 Kč
Neprováděné práce	-31.382,46 Kč	-6.590,32 Kč	-37.972,78 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	7.575.028,60 Kč	1.590.756,01 Kč	9.165.784,61 Kč
Dodatečně prováděné práce	130.683,45 Kč	27.443,52 Kč	158.126,97 Kč
Neprováděné práce	-47.451,52 Kč	-9.964,82 Kč	-57.416,34 Kč
Cena podle Dodatku č. 2	7.658.260,53 Kč	1.608.234,72 Kč	9.266.495,25 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2:

1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, Dodatku č. 2 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne: 20. 8. 2021

V Chrudimi dne: 18. 8. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXX

XXXXXX

.....
Ing. František Pilný MBA
starosta města

.....
XXXXXX
člen představenstva